

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД  
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ**

2025 оны 04 дүгээр сарын 04

Дугаар

БА-100/2025

Улаанбаатар хот

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын Нийслэлийн Сонгинохайрхан дүүргийн 13, 15, 19, 29 дугаар хороонд Нийтийн зориулалттай орон сууцны цахилгаан шатын шинэчлэлтийн ажил, (Сонгинохайрхан дүүргийн 13 дугаар хорооны 8 дугаар байрны 11 дүгээр орцонд 1 м/с хурдтай 450кг даацтай 8 зогсоолтой, 15 дугаар хорооны 22 дугаар байрны 4 дүгээр орцонд 1 м/с хурдтай 450кг даацтай 8 зогсоолтой, 19 дүгээр хорооны 84Б байрны 3 дугаар орцонд 1 м/с хурдтай 630кг даацтай 12 зогсоолтой, 29 дүгээр хорооны 133/4 дүгээр байрны 1 дүгээр орцонд 1 м/с хурдтай 630кг даацтай 10 зогсоолтой, 29 дүгээр хорооны 131/1 дүгээр байрны 1 дүгээр орцонд 1 м/с хурдтай 450кг даацтай 9 зогсоолтой, 29 дүгээр хорооны 131/3 дугаар байрны 1 дүгээр орцонд 1 м/с хурдтай 450кг даацтай 9 зогсоолтой, 29 дүгээр хорооны 131/4 дүгээр байрны 1 дүгээр орцонд 1 м/с хурдтай 450кг даацтай 9 зогсоолтой, 29 дүгээр хорооны 131/5 дугаар байрны 2 дугаар орцонд 1 м/с хурдтай 450кг даацтай 9 зогсоолтой, 29 дүгээр хорооны 131/6 дугаар байрны 1 дүгээр орцонд 1 м/с хурдтай 450кг даацтай 9 зогсоолтой) дунд төвөгшилтэй ангиллын 9 ширхэг цахилгаан шатны угсралт, шинэчлэлтийн ажилд Засгийн газрын 2021 оны 07 сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/503 дугаар захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2025 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний огноо, дугаар: Байхгүй.

2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр, дугаар: Байхгүй.

2.3. Захиалагч: Улаанбаатар лифт НӨҮГ, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 9014001068, регистрийн дугаар: 5584388, хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 15 дугаар хороо, 13 дугаар хороолол, Намьяанжугийн гудамж, 5 дугаар байрны зүүн талд өөрийн байр, холбоо барих утас: 70162680

2.4. Барилга байгууламжийн ажлын гүйцэтгэгч байгууллага: Оакс Экспресс Монголиа ХХК, улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 000243508, регистрийн дугаар: 5355699, барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар: ӨБ18-147/23, хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 5 дугаар хороо, П.Н.Шастины нэрэмжит 3 дугаар эмнэлгийн замын урд 5 давхар барилга, 401 тоот, холбоо барих утас: 99108908, 99069677,

2.5. Барилгын ажлын туслан гүйцэтгэгч: Байхгүй.

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН  
ГАЗАР

Барилга байгууламжийг ашиглалтад  
оруулах комисс

2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: Байхгүй.

2.7. Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага:

Дэвшил 8 СӨХ, регистрийн дугаар: 9092439, хаяг: Сонгинохайрхан дүүрэг, 13 дугаар хороо, 8 дугаар байр, 11 дүгээр орц, холбоо барих утас: 88088198,

Өнөр бүл СӨХ, регистрийн дугаар: 9092331, хаяг: Сонгинохайрхан дүүрэг, 15 дугаар хороо, 22 дугаар байр, 4 дүгээр орц, холбоо барих утас: 99062321,

Залуус 84 СӨХ, регистрийн дугаар: 9913203, хаяг: Сонгинохайрхан дүүрэг, 19 дүгээр хороо, 84Б байр, 3 дугаар орц, холбоо барих утас: 86095366,

Москва 10 СӨХ, регистрийн дугаар: 9903984, хаяг: Сонгинохайрхан дүүрэг, 29 дүгээр хороо, 133/4 дүгээр байр, 1 дүгээр орц, холбоо барих утас: 88994264,

Кремль СӨХ, регистрийн дугаар: 9094946, хаяг: Сонгинохайрхан дүүрэг, 29 дүгээр хороо, 131/3 дугаар байр, холбоо барих утас: 88049930,

2.8. Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан.**

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

✓ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул

- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1. Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын захиалгатай, НХААГ/20240101447 тоот гэрээний дугаартай Нийтийн зориулалттай орон сууцны цахилгаан шатны шинэчлэлтийн ажил (Сонгинохайрхан дүүргийн 13 дугаар хорооны 8 дугаар байрны 11 дүгээр орцонд 1 м/с хурдтай 450кг даацтай 8 зогсоолтой, 15 дугаар хорооны 22 дугаар байрны 4 дүгээр орцонд 1 м/с хурдтай 450кг даацтай 8 зогсоолтой, 19 дүгээр хорооны 84Б байрны 3 дугаар орцонд 1 м/с хурдтай 630кг даацтай 12 зогсоолтой, 29 дүгээр хорооны 133/4 дүгээр байрны 1 дүгээр орцонд 1 м/с хурдтай 630кг даацтай 10 зогсоолтой, 29 дүгээр хорооны 131/1 дүгээр байрны 1 дүгээр орцонд 1 м/с хурдтай 450кг даацтай 9 зогсоолтой, 29 дүгээр хорооны 131/3 дугаар байрны 1 дүгээр орцонд 1 м/с хурдтай 450кг даацтай 9 зогсоолтой, 29 дүгээр хорооны 131/4 дүгээр байрны 1 дүгээр орцонд 1 м/с хурдтай 450кг даацтай 9

ХЯНАЛТ

байгууламжийг  
оруюулах

зогсоолтой, 29 дүгээр хорооны 131/5 дугаар байрны 2 дугаар орцонд 1 м/с хурдтай 450кг даацтай 9 зогсоолтой, 29 дүгээр хорооны 131/6 дугаар байрны 1 дүгээр орцонд 1 м/с хурдтай 450кг даацтай 9 зогсоолтой) дунд төвөгшилтэй ангиллын 9 ширхэг цахилгаан шатны угсралт, шинэчлэлтийн ажилд холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

Энэ цахилгаан шатны угсралт, шинэчлэлтийн ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

3.2. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

- а) Барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад 14 хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;
- б) Барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3. Ашиглагч байгууллагад:

- а) Барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;
- б) Барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;
- в) Барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4. Комиссын акт 4 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 4 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт 24 хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

#### Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1. Сонгинохайрхан дүүргийн 13, 15, 19, 29 дүгээр хороонд Нийтийн зориулалттай орон сууцны цахилгаан шатны шинэчлэлтийн ажил, (Сонгинохайрхан дүүргийн 13 дугаар хорооны 8 дугаар байрны 11 дүгээр орцонд 1 м/с хурдтай 450кг даацтай 8 зогсоолтой, 15 дугаар хорооны 22 дугаар байрны 4 дүгээр орцонд 1 м/с хурдтай 450кг даацтай 8 зогсоолтой, 19 дүгээр хорооны 84Б байрны 3 дугаар орцонд 1 м/с хурдтай 630кг даацтай 12 зогсоолтой, 29 дүгээр хорооны 133/4 дүгээр байрны 1 дүгээр орцонд 1 м/с хурдтай 630кг даацтай 10 зогсоолтой, 29 дүгээр хорооны 131/1 дүгээр байрны 1 дүгээр орцонд 1 м/с хурдтай 450кг даацтай 9 зогсоолтой, 29 дүгээр хорооны 131/3 дугаар байрны 1 дүгээр орцонд 1 м/с хурдтай 450кг даацтай 9 зогсоолтой, 29 дүгээр хорооны 131/4 дүгээр байрны 1 дүгээр орцонд 1 м/с хурдтай 450кг даацтай 9 зогсоолтой, 29 дүгээр хорооны 131/5 дугаар байрны 2 дугаар орцонд 1 м/с хурдтай 450кг даацтай 9 зогсоолтой, 29 дүгээр хорооны 131/6 дугаар байрны 1

дүгээр орцонд 1 м/с хурдтай 450кг даацтай 9 зогсоолтой) дунд төвөгшилтэй ангиллын 9 ширхэг цахилгаан шатны угсралт, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан.

Сонгинохайрхан дүүргийн 13, 15, 19, 29 дүгээр хороо,  
Орон сууцны 9 ширхэг цахилгаан шатны угсралт, шинэчлэлтийн ажил

Комиссын дарга:  
Хяналт шалгалтын газрын  
Барилга байгууламжийн ашиглалт,  
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан  
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч




(А.Мөнгөн)

Нарийн бичгийн дарга:  
Улаанбаатар лифт НӨҮГ-ын  
Ерөнхий инженер



(М.Энхбат)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын  
үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудасны хамт хүчинтэй.



ЦАХИЛГААН ШАТНЫ УГСРАЛТ, ШИНЭЧЛЭЛТИЙН АЖЛЫГ БАЙНГЫН  
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2025 оны 03 дугаар сарын 13

Улаанбаатар хот

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын захиалгатай, НХААГ/20240101447 тоот гэрээний дугаартай Сонгинохайрхан дүүргийн 13, 15, 19, 29 дүгээр хороонд Нийтийн зориулалттай орон сууцны цахилгаан шатны шинэчлэлтийн ажил, (Сонгинохайрхан дүүргийн 13 дугаар хорооны 8 дугаар байрны 11 дүгээр орцонд 1 м/с хурдтай 450кг даацтай 8 зогсоолтой, 15 дугаар хорооны 22 дугаар байрны 4 дүгээр орцонд 1 м/с хурдтай 450кг даацтай 8 зогсоолтой, 19 дүгээр хорооны 84Б байрны 3 дугаар орцонд 1 м/с хурдтай 630кг даацтай 12 зогсоолтой, 29 дүгээр хорооны 133/4 дүгээр байрны 1 дүгээр орцонд 1 м/с хурдтай 630кг даацтай 10 зогсоолтой, 29 дүгээр хорооны 131/1 дүгээр байрны 1 дүгээр орцонд 1 м/с хурдтай 450кг даацтай 9 зогсоолтой, 29 дүгээр хорооны 131/3 дугаар байрны 1 дүгээр орцонд 1 м/с хурдтай 450кг даацтай 9 зогсоолтой, 29 дүгээр хорооны 131/4 дүгээр байрны 1 дүгээр орцонд 1 м/с хурдтай 450кг даацтай 9 зогсоолтой, 29 дүгээр хорооны 131/5 дугаар байрны 2 дугаар орцонд 1 м/с хурдтай 450кг даацтай 9 зогсоолтой, 29 дүгээр хорооны 131/6 дугаар байрны 1 дүгээр орцонд 1 м/с хурдтай 450кг даацтай 9 зогсоолтой) дунд төвөгшилтэй ангиллын 9 ширхэг цахилгаан шатны угсралт, шинэчлэлтийн ажлыг ашиглалтад оруулах комиссын хуралдаан 2025 оны 03 дугаар сарын 13-ны өдөр 09:00 цагт 12 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй эхэлж, 17:00 цагт дуусав.

Хуралд:

1. Комиссын дарга:

Хяналт шалгалтын газрын  
Барилга байгууламжийн ашиглалт,  
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан  
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

А.Мөнгөн

2. Комиссын нарийн бичгийн дарга:

Улаанбаатар Лифт НӨҮГ-ын ерөнхий инженер

М.Энхбат

Комиссын гишүүд:

3. Хяналт шалгалтын газрын

Барилгын техникийн хяналтын Улсын байцаагч

Н.Чимэдрэгзэн

4. Барилгын хөгжлийн төвийн

Норм, нормативын хэлтсийн мэргэжилтэн

О.Ундрах

5. Үндэсний төв архивын Архивч

Э.Шижиртуяа

6. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрхийг  
хамгаалах байгууллагын төлөөлөл

Ч.Уранчимэг

7. Ашиглагч байгууллага:

Дэвшил 8 СӨХ-ны гүйцэтгэх захирал

Ц.Пүрэв

Өнөр 23 СӨХ-ны гүйцэтгэх захирал

К.Зураахай

Залуус 84 СӨХ-ны гүйцэтгэх захирал

Б.Өлзийжаргал


Москва 10 СӨХ-ны гүйцэтгэх захирал

Б.Мөнхбулаг

Кремль СӨХ-ны гүйцэтгэх захирал

Х.Оргил

8. Гүйцэтгэгч байгууллага:



## ИРЦИЙН БАЙДАЛ

- Мэдэгдэл хүлээн авсан – 12
- Хуралд оролцож үүрэг даалгаврын биелэлтээр санал гаргасан – 12

## ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын захиалгатай НХААГ/20240101447 тоот гэрээний дугаартай Сонгинохайрхан дүүргийн 13, 15, 19, 29 дүгээр хороонд Нийтийн зориулалттай орон сууцны цахилгаан шатны шинэчлэлтийн ажил, дунд төвөгшилтэй ангиллын 9 ширхэг цахилгаан шатны угсралт, шинэчлэлтийн ажлын гүйцэтгэл нь ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан эсэх талаар хэлэлцэв.

## СОНССОН НЬ:

Комисст ажилласан гишүүд цахилгаан шатны ажлын гүйцэтгэлийг хянаж танилцаад дараах саналуудыг гаргав.

Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч **А.Мөнгөн**


- Ашиглагчид актаар хүлээлцэх. Тодорхойлолт албан бичиг гаргах.
- Дотор засал, шал, хана, тааз, амлагаа хийх.
- Цэвэрлэгээ хийх.
- БТХ-ийн 14.3, 14.6 заалтын дагуу чанарын баталгаа гаргах.
- Засвар үйлчилгээний гэрээний хуваарийг ирүүлэх.

Комиссын нарийн бичгийн дарга: Улаанбаатар лифт НӨҮГ-ын ерөнхий инженер **М.Энхбат**

- 131/4 дүгээр байрны 2 дугаар орцны лифтний техникийн өрөөний цахилгааны утас цэгцлэх.
- 133/4 дүгээр байрны 1 дүгээр орцны хонгилын хаалганы амлагааг сайжруулах (дахин хийх).
- 22 дугаар байрны 4 дүгээр орцны лифтний хонгилын хаалганы амлагаа 1 дүгээр давхарт гүйцээж хийх.
- Техникийн өрөөний засал хийх.
- Газардуулгын холболт гүйцэд хийх.
- Бүх лифтний тог баригч UPS ажилд оруулах.
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Хяналт шалгалтын газрын Барилгын техникийн хяналтын Улсын байцаагч **Н.Чимэдрэгзэн**

- Засвар, техник үйлчилгээний гэрээ байгуулах.
- Лифтний ашиглалт хариуцагч болон лифтчин томилсон тушаал үнэмлэх эх хувийн хамт шалгуулах.
- Машины өрөөнд лифттэй хамааралгүй цахилгааны кабель болон эд ангиуд тоноглол гаргах.
- Машины өрөөнд гал унтраагуур байрлуулах.
- Залуус 84 СӨХ дээр Б1 зогсоолд хашлага хийх.



- Кремль СӨХ 131/4 дүгээр байрны 2 дугаар орцонд лифтний эсрэг ачааны дарагч хийх, хонгилын хаалганы босгоны бэхэлгээ анкер нэмэлтээр хийх.
- Үндсэн зогсоолын талбайд галын үеийн унтраалга (Fireman) суурилуулах.
- Өнөр бүл СӨХ 22 дугаар байрны 4 дүгээр орцонд үндсэн зогсоолын гадна амлагааг янзлах.
- Хурд хязгаарлагчийн суурийн нүх бөглөж засварлах.
- Хонгилын хаалга болон босго хоорондын зайн хэмжээг тохируулах.
- Зогсолтын үеийн огцом хөдөлгөөнийг засварлаж хэвийн ажиллагаанд оруулах.
- Кремль СӨХ-ийн 6 ширхэг лифтний хаалга руу орох хэсгийн босгыг авах.
- Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Барилгын хөгжлийн төвийн Норм, нормативын хэлтсийн мэргэжилтэн **О.Ундрах**

- Барилгын тухай хуулийн 5.7.1-д заасны дагуу гэрээ байгуулж, төсвийн хүрээнд норм, нормативын сангийн төлбөр төлөх.

Үндэсний төв архивын Архивч **Э.Шижиртуяа**

- Архивт баримт бичиг хүлээлгэн өгөх, нийтлэг жагсаалтын дагуу баримт бичгийг бүрэн бүтэн бүрдүүлэх, баримт бичгийн хуудас дугаарлах, дотоод товъёог үйлдэх, архивт хүлээлгэн өгөх.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний эрхийг хамгаалах байгууллагын төлөөлөл **Ч.Уранчимэг**

- 15 дугаар хорооны 22 дугаар байрны цахилгаан шатны түвшинг стандартын дагуу болгох.
- Налуу замыг стандартын дагуу болгох.
- Москва хорооллын мөс цасыг цэвэрлэх.
- Цахилгаан шатны налуу замыг стандартын болгох.

“Дэвшил 8” сууц өмчлөгчдийн холбооны гүйцэтгэх захирал **Ц.Пүрэв**

- Машины өрөөний цоож засварлаж өгөх.
- Камержуулалт хийх.

“Өнөр бүл” сууц өмчлөгчдийн холбооны гүйцэтгэх захирал **К.Зураахай**

- Бид саналаа өгч Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтаар 22 дугаар байр 4 дүгээр орц лифт солиулсан. Яагаад бид урьдчилж гэрээ байгуулах ёстой вэ?
- Лифтний амлагаа 1 давхар мөн солиулах.
- Доторх дуу чимээг үгүй болгох.
- Машины өрөөнд оролгүй дураараа доороос зогсоодог.
- Машины өрөөний засвар муу.
- Туршилтаар явж буй нөхцөлд гүйцэтгэгч байгууллага утсаа авч хариу өгдөг байх.
- Санал оруулахад ашиглалт авна.
- Техникийн өрөөнд буй илүү дутууг хийх. Ялангуяа цахилгаан кабель болон шитийг гаргах.
- Техникийн өрөөний засвар амлагаанд чанарын баталгаа гаргаж өгөх.

Т ШАЛГАЛТ  
ГАЗАР  
Төвлөмжийг ашиг  
Зуулах КОМИСС

“Залуус 84” сууц өмчлөгчдийн холбооны гүйцэтгэх захирал **Б.Өлзийжаргал**

- Лифтийг 2, 3 давхарт зогсдоггүй болгох.
- Лифтийг хурдан шуурхай ашиглалтад оруулах.
- Гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах хүсэлтэй байна.

“Москва 10” сууц өмчлөгчдийн холбооны гүйцэтгэх захирал **Б.Мөнхбулаг**

- Хугацаа алдалгүй ашиглалтад оруулах.

“Кремль” сууц өмчлөгчдийн холбооны гүйцэтгэх захирал **Х.Оргил**

- СХД, 29 дүгээр хороонд байрлах Кремль СӨХ-ны харьяа 131/1 дугаар байрны 1 дүгээр орц, 131/3 дугаар байрны 1 дүгээр орц, 131/4 дүгээр байрны 1, 2 дугаар орц, 131/6 дугаар байрны 1 дүгээр орцны лифтнүүд шинээр солигдсон. Лифтийг хурдан шуурхай явуулах саналтай байна.

Гүйцэтгэгч: Оакс экспресс монголиа ХХК-ийн ерөнхий инженер **Б.Өлзийбаяр**

- Гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад оруулах хүсэлтэй байна.

#### ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:


Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газрын захиалгатай НХААГ/20240101447 тоот гэрээний дугаартай Нийтийн зориулалттай орон сууцны цахилгаан шатны шинэчлэлтийн ажил (Сонгинохайрхан дүүргийн 13 дугаар хорооны 8 дугаар байрны 11 дүгээр орцонд 1 м/с хурдтай 450кг даацтай 8 зогсоолтой, 15 дугаар хорооны 22 дугаар байрны 4 дүгээр орцонд 1 м/с хурдтай 450кг даацтай 8 зогсоолтой, 19 дүгээр хорооны 84Б байрны 3 дугаар орцонд 1 м/с хурдтай 630кг даацтай 12 зогсоолтой, 29 дүгээр хорооны 133/4 дүгээр байрны 1 дүгээр орцонд 1 м/с хурдтай 630кг даацтай 10 зогсоолтой, 29 дүгээр хорооны 131/1 дүгээр байрны 1 дүгээр орцонд 1 м/с хурдтай 450кг даацтай 9 зогсоолтой, 29 дүгээр хорооны 131/3 дугаар байрны 1 дүгээр орцонд 1 м/с хурдтай 450кг даацтай 9 зогсоолтой, 29 дүгээр хорооны 131/4 дүгээр байрны 1 дүгээр орцонд 1 м/с хурдтай 450кг даацтай 9 зогсоолтой, 29 дүгээр хорооны 131/5 дугаар байрны 2 дугаар орцонд 1 м/с хурдтай 450кг даацтай 9 зогсоолтой, 29 дүгээр хорооны 131/6 дугаар байрны 1 дүгээр орцонд 1 м/с хурдтай 450кг даацтай 9 зогсоолтой) дунд төвөгшилтэй ангиллын 9 ширхэг цахилгаан шатны угсралт, шинэчлэлтийн ажлыг комиссын гишүүдийн гаргасан үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, биелэлтээр комиссын дүгнэлтийг баталгаажуулж, ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

Танилцсан:

Хяналт шалгалтын газрын,  
Барилга байгууламжийн ашиглалт,  
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан  
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

Тэмдэглэл хөтөлсөн:

Улаанбаатар лифт НӨҮГ-ын  
Ерөнхий инженер

  
(А.Мөнгөн)

  
(М.Энхбат)

  
гналтанд

25/04

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм"-ийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭПТИЙН ХУУДАС

ГАЗАР

Барилга байгууламжийг ашиглах  
орлуулах комисс

(Ашиглалтад оруулах комиссын  
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Хяналт шалгалтын газар, Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч  
Комиссын дарга: А.Мөнгөн

СХ-9, 13, 15, 19, 25  
19 үеийн ашиглах шарт

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Ашиглах акт хурдаар. Тодорхойлолт - Дотор гэсэн а/бид Мал, хана, таяа, амьсгаа - Цэвэрлэж өгөх шийш.	= Хуульчид мэдэгдэн хурдаар акт = Шинэ мэдэгдэн акттай өгөх
2. Чанарын баталгаа гаргах. БТХ-ийн 14.3, 14.6 зэрэг	хамттай хурдаар акт
3. Засвар үйлчилгээний төрөлний гүйцэтгэл гүйцэтгэх.	= Дотор гэсэн шийш. Цэвэрлэж өгөх
(Redacted area)	= Чанарын баталгаа Сакс хөрөсө Монголын АХК-ийн 2025.03.27-н 25/0327-07 тусам шийш.

Бүртгэлийн дугаар ..... 891.

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**

**ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгосон ажлын гэрэн үсэг

..... Б.Омг

2025 оны 04 сарын 01 өдөр

Эзнийг амьдралын  
холовооноос  
ингэдрхоньсэлт  
Аман Бичиг үрүүлсэн.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

(Тамга, тэмдэг)

/А.Мөнгөн/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025 оны 03 сарын 13 өдөр

Үүрэг даалгаварын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

(Тамга, тэмдэг)

/А.Мөнгөн/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: ~~2025~~ оны ~~04~~ сарын ~~01~~ өдөр

Гүртгэлийн дугаар ..... 691

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг

2025 оны 04 сарын 01 ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Үндэсний төв архив, Зураг төслийн баримтын архивын

Комиссын гишүүн: *Ө.Шенгэрзаяа*

*ОХД, 13, 15, 19, 20  
хэрэглэх зориулалтаар  
шагшигласан*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Архив баримт бичиг материал олох нийтлэл маягтайн дүгнэлт баримт бичгийн бүрэн бүрдүүлэх баримт бичгийн хуудас дундаар, дотоод төвийг үндэс, архив материал олох</p>	<p>Архив баримт бичгийг хилээлгэн өгсөн ба нийтлэл маягтайн дүгнэлт баримт бичгийн бүрэн бүрдүүлэн баримт бичгийн хуудсыг дүгнэлтэн дотоод төвийг үндэс болго.</p>

Бүртгэлийн дугаар *691*  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон ажлын үсэг  
*Ө.Шенгэрзаяа*  
20*25* оны *04* сарын *01* өдөр

<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: <i>М.О.О</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p><i>М.О.О</i> Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.03.13</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: <i>М.О.О</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p><i>М.О.О</i> Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.03.19</p>

Бүртгэлийн дугаар ..... 691

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**

**ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгосон ажлын гэрэн үсэг

*М.О.О*

2025 оны 04 сарын 04 нд өдөр

СХД Энх мөртөн шийдэмж анхан дэргэд  
 Төв № НХАТГ / 20240101447

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм"-ийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
 ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Хяналт шалгалтын газар, Барилгын стандар аюулгүй байдлын, хяналтын хэлтэс,  
 Барилгын техникийн улсын байцаагч  
 Комиссын гишүүн: *Н. Чинзориг*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Засвар, техник үйлчилгээний тухай дэлгэрэнгүй.</p> <p>2. Мөртөнгийн ашигласан хөрөнгийн болон мөртөнгийн төхөөрөмж, хэрэгсэл үнэмлэх өх хувиар хайт шалгуулах.</p> <p>3. Машины өргө мөртөн хамгаалалтын үндэслэлээр хамгаалах болон 8 аюулгүй байдлын гэрээ.</p> <p>4. Машины өргө гэрээ үндэслэлээр дэлгэрэнгүй.</p> <p>5. Зөвхөн 8А СХД 3/1 зогсоолыг хамгаалах хийх.</p> <p>6. Кранч СХД 13/1-р байр дундаар оруу мөртөн өсгөж ачаа дарааги хийх, хамгаалалтын хаалтаны дэргэдэн дараагаар ахтар нөлөөлөл хийх.</p> <p>7. Чухал зөвхөн төдийгүй голын дундаар үндэслэлээр (F) хамгаалалт хийх.</p>	<p><i>Биелэлт хангагдсан</i></p>

Бүртгэлийн дугаар ..... *091* .....  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН** .....  
 Хуулбар олгосон ажлын тусгаарын үсэг  
*Н. Чинзориг*  
 2025 оны 04 сарын 01 өдөр

8. Оууц Оуу СХХ дэлгэрд Аору.  
Ууусон доросолти гагунд амисраа  
дьебарлах.

9. Хууд хэргээрлагчийн  
бууриин нух дорлолт дьебарлах.

10. Хуулийн хаасаа болон  
догоо хууриин дэл хэнтөөр  
тохирдуулах,

11. Доросолти үеийн огуун  
хуулиин дьебарлах хууийн  
ажлаагаан оруулах.


12. Кодель СХХ-н буу март  
хуулиаруу орох хууийн  
догоо авах.

Уууц доросолтион диедэтээр  
амисраагаан хууийн авах.  
санхилгаа

Буулийн Хамрагдан

Уууц даалгавар өгсөн: БТХУБ


Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/ 

/ Н. Чинзорон / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2005-05-13

Уууц даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/ 


/ Н. Чинзорон / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2005-05-27 691

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажлуугийн гарын үсэг

2005 оны 04 сарын 01 ний өдөр



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: "Улаанбаатар мидт" ноч  
Комиссын гишүүн: наршийт Боловч дарга М. Мухтар

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
- 131/4 дугаар байрны 2-р орныг мэдлийг төх/оросоний засаглалын үйлдэл мнэтгэх.	
- 133/4 дугаар байрны 1 дугаар орныг хөдөлмөж хөдөлгөөнт өмчлөх тал сайжруулах (байрны мнэтгэх)	
- 133/4 дугаар байр 4 дугаар орныг мэдлийг хөдөлмөж хөдөлгөөнт өмчлөх тал шийтгэх (1 рабхарт)	Цурт саналаарын Медийт Хөдөлгөөнт
- Дөхмөжтэй оросоний засаг хөдөлгөөнт	
- Газарзурвигийн хөдөлгөөнт үйлдэл хөдөлгөөнт	
- Бүх мэдлийг төр барилд УРС ашигд оруулах.	
- Цурт саналаарын медийт ашигласаар оруулах саналаар гаргах	

Бүртгэлийн дугаар ..... 691 .....

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**

**ХУУЛБАР ҮНЭН** .....

Хуулбар өлгөсөн ажиглалтын гарын үсэг

..... Б.Омг .....

2005 оны 04 сарын 01 ний өдөр


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

Бүртгэлийн дугаар ..... *691* ...  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон ажигтны гарын үсэг  
*B. Oml*  
200*2* оны 04 сарын 01 дий өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:  
Гарын үсэг: *[Signature]*  
/Тамга, тэмдэг/  
*1. М. Нухбаяр* / Гарын үсгийн тайлал  
ХТ0063198 3584188  
Огноо: 2025.03.13

Үүрэг даалгаврыг биелэлт шалгасан:  
Гарын үсэг: *[Signature]*  
/Тамга, тэмдэг/  
*1. М. Нухбаяр* / Гарын үсгийн тайлал  
ХТ0063198 3584188  
Огноо: 2025.03.13



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**



"ОАКС ЭКСПРЕСС МОНГОЛИА" ХХК  
(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Барилгын хөгжлийн төв, Цахилгаан шатны шинэчлэл*

Комиссын гишүүн: *О.Учрах* / *10х4 13, 15, 19, 20-р хороо*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>① Барилгын тухай хуулийн 5.7.4-д заасны дагуу гэрээ байгуулсан төсвийн хурзэнд норм, нормативын төлбөрийг төлөх.</p>	<p>- Норм, нормативын төлбөр төлөв.</p>

Бүртгэлийн дугаар ..... *691*  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг  
*Б.Ом*  
 200*25* оны 04 сарын 01-ий өдөр



Сачал:

Өгсөн үүрэг  
даалгавар биелэсэн  
тохиолдолд АШИГЛАГАГЧ  
сэргээх сачалтай.



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ О. Унуроох / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-03-13

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ О. Унуроох / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025-03-13

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)


Байгууллага: Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах байгууллага

Комиссын гишүүн:

*З. Уянгажид*

*СХД 13, 15, 19  
ЗДХ-9 үеэс / 13 шат*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. СХД 15-р ЗДХ-н байрны үеэс тус тусын шатны шатны төлөө.</p> <p>2. Наруу замны шатны төлөө.</p> <p>3. Коопва хөрсөнхөө үеэ үеэс үеэс.</p> <p>4. Үеэсн шат налуу замны замтгай шатны төлөө.</p>	
<p>Бүртгэлийн дугаар ..... <i>691</i></p> <p><b>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН</b></p> <p>Хуулбар олгосон амжилтын тэрийн үсэг</p> <p>..... <i>Б. Оул</i> .....</p> <p>200<i>5</i> онь <i>04</i> сарын <i>01</i> ний өдөр</p>	



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

*Б.Уранчимс* /Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

*2025-03-12*



Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

*Б.Уранчимс* /Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

*2025-03-15*


Бүртгэлийн дугаар ... *691* ..

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгосон ажигтны гарын үсэг

*Б.Уранчимс*  
2025 оны 04 сарын 01 ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт





**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Ашиглалт хариуцах байгууллага: *Оакс Экспресс Монголиа ХХК*

Комиссын гишүүн: *Б. Андуйбаяр*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Гишүүдийн үүрэг даалгавар биелэлтээр ашиглалтад оруулах хүсэлтэй байна</i></p> <p><i>[Handwritten signature]</i></p>	<p><i>[Handwritten signature]</i></p> <p><b>Бүртгэлийн дугаар ..... 691</b> <b>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</b> <b>ХУУЛБАР ҮНЭН</b> Хуулбар олгосон хуульчны гарын үсэг <i>[Handwritten signature]</i> 200... оны 01 сарын 01 өдөр</p>

	
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: <i>Б. Олзийбаяр</i></p> <p>Гарын үсэг: <i>[Signature]</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/ <i>[Stamp]</i></p> <p>/ <i>Б. Олзийбаяр</i> / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: <i>2025.03.13</i></p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: <i>[Signature]</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/ <i>[Stamp]</i></p> <p>/ <i>Б. Олзийбаяр</i> / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: <i>2025.03.13</i></p>

Бүртгэлийн дугаар ..... *691*


**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**

**ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгосон *Б. Олзийбаяр* гарын үсэг

..... *Б. Олзийбаяр* .....

20*25* оны 04 сарын 01 ий өдөр



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *А*  
*Овоор Бун Сая.*

Комиссын гишүүн:

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Бид сансалаа өсө</i></p> <p><i>Ашигласныг чөлөөт</i></p> <p>① <i>Орлогын хөрөнгийг 1д- байр - Нэгж мэднэ болжөөрөө.</i></p> <p><i>Салсан. Тогоод</i></p> <p>② <i>Бүтэц, үндэсний хөрөнгийг байгуулах үйлдлийг өс?</i></p> <p>③ <i>Мэднэ сансалаа 1дөөрөө мөн болжөөрөө.</i></p> <p>④ <i>Ашигласны дүр, талын, үнэ болгох.</i></p> <p>⑤ <i>Кассыг өрөөнд оруулж дүрээрээ дээрээ үлсөөдөг.</i></p> <p>⑥ <i>Талын хянах</i></p>	

*А - нд бүгд*

Бүртгэлийн дугаар ..... *691*

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**

**ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгосон ажлын талын үсэг

..... *Б.Ом* .....

200*0* оны *04* сарын *01* өдөр

Масини арван  
дөрвөн мянган

тэр бүтэн хэмжээг  
хүснэгтээр байгуулга  
хүснэгтээр харуу  
санаа байх.

Саман өрчлөхөд  
аажимтай өсөх.

Техник эрвээг  
дүй шүүгч дүйгчт  
хөдөх. Машинд  
цахилгаан кабели  
нэгжээр гаргах.

Техник эрвээг  
дөрвөн мянган, аажимтай  
харуу байгуулга  
гаргах өснө

Бүртгэлийн дугаар ..... 691...  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг  
..... Б.Омт  
2005 оны 04 сарын 01 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:


Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/

/  / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2005.03.13

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/

/  / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2005.03.14

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**







(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Ашиглалт хариуцах байгууллага: *Машин & Сох*

Комиссын гишүүн: *М. Пурп*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
① <i>Машин эрээний цоом засварлам олох</i>	<i>Машин эрээний цоом засварлам орсон</i>
② <i>Коммерциулох</i>	

Бүртгэлийн дугаар ..... *691*  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨӨ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон эзэлгээний газрын үсэг  
*Б. Пурп*  
2011 оны 04 сарын 01 ний өдөр

<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>УЛААНБААТАР ХОТ</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>СОЛГИНОХАЯРХАН</p> <p>Дүүргийн захирал</p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p>СӨХ</p> <p>/  / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.03.13</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>УЛААНБААТАР ХОТ</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>СОЛГИНОХАЯРХАН</p> <p>Дүүргийн захирал</p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p>СӨХ</p> <p>/  / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2025.03.17</p>

Бүртгэлийн дугаар ..... 691


**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**

**ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгосон амжилтын гарын үсэг



2025 оны 04 сарын 01 өдөр



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Золзос-2 89 байр

Комиссын гишүүн: М. Удунтөр

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. АИРТ-аг 2-3 дөвхрүүдэд эгсэггүй болгох.</p> <p>2. АИРТ-аг тусгай чиглэлтэй ажиллалтад оруулах.</p> <p>3. Гишүүдийн үрэг даалгавар ба мөхөөгч ажиллалтад оруулах хүчинтэй байна.</p>	

Бүртгэлийн дугаар ..... 691

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**


**ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгосон үйлдлийн гарын үсэг

*Б. Удунтөр*

2025 оны 04 сарын 01 өдөр

	<div data-bbox="869 1276 1460 1624" style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p>Бүртгэлийн дугаар <u>691</u></p> <p><b>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</b></p> <p><b>ХУУЛБАР ҮНЭН</b></p> <p>Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг</p> <p><u>Б.Омт</u></p> <p>200<u>25</u> оны <u>04</u> сарын <u>01</u> -ний өдөр</p> </div>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: <u>[Signature]</u></p> <p>/Тамга, тэмдэг/ <u>ЗАЛС-84</u></p> <p>/ <u>Б.Омт</u> / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: <u>2025.02.13</u></p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: <u>[Signature]</u></p> <p>/Тамга, тэмдэг/ <u>ЗАЛС-84</u></p> <p>/ <u>Б.Омт</u> / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: <u>2025.02.13</u></p>



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага:

*Мескво-10 ӨХ*

Комиссын гишүүн:

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. <i>Хуучин агаарын ашиглалтад оруулах</i></p> <p>2. <i>МФТ</i></p>	

Бүртгэлийн дугаар ..... *691*  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон ажлын газрын үсэг  
*Б.Амг*  
20*25* оны *04* сарын *04* өдөр

Бүртгэлийн дугаар ..... 691  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон эхдүгээний гарын үсэг  
..... Б.Омид  
2025 оны 04 сарын 09 өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ [Signature] / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.03.13


Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ [Signature] / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.03.23



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт





**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага *ХУГ-г 19-хөрсөг Кр.малы Ссх.*  
Комиссын гишүүн: *Х. Сраг.*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>ХУГ-г 19-хөрсөг байрны Кр.малы Ссх-н 12-р сүрэг 131/1-1 сүрэг 131/3-3 сүрэг 131/4-р байр 1, 2-р сүрэг 131/5-1 сүрэг. Байгуулагын инженер <i>Сарыгсай</i> Амгартал <i>Нурган</i> мэргэжил <i>Хруучин</i> сайн <i>Балар</i></i></p>	<p><i>Бие хэв</i></p>

Бүртгэлийн дугаар ..... *691*  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
*Б.Омт*  
 200*5* оны 04 сарын 01-ий өдөр

	<div data-bbox="890 1323 1485 1637" style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p style="text-align: right;">Бүртгэлийн дугаар ..... <b>691</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</b></p> <p style="text-align: center;"><b>ХУУЛБАР ҮНЭН</b></p> <p style="text-align: center;">Хуулбар олгосон эхитний гарын үсэг</p> <p style="text-align: center;">..... <b>Б.Омб</b> .....</p> <p style="text-align: center;">200<b>25</b> оны <b>04</b> гарын ... <b>04</b> өдөр</p> </div>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p>1 <b>Орш</b> / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: <b>2025. 3 - 18 нд</b></p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: </p> <p>/Тамга, тэмдэг/ </p> <p>1 <b>Орш</b> / Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: <b>2025. 3 25</b></p>