

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ**

2025 оны 08 дугаар сарын 06

Дугаар БА-193/2025

Улаанбаатар хот

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хороонд баригдсан Буянт сүлд өргөө ХХК-ийн захиалгатай, өндөр төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 9 /ес/ автомашины дулаан зогсоол, 12 давхар 1 блок хүчин чадал бүхий, 71 /далан нэг/ айлын орон сууцны зориулалттай барилга байгууламжид Монгол Улсын Засгийн газрын 2021 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тогтоол, Нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/503 дугаар захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 15 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2025 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний огноо: 2022/05/06, дугаар: 247/2022,


2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар: ББ-05/2022,

2.3. Захиалагч: Буянт сүлд өргөө ХХК, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 9011407092, регистрийн дугаар: 5703786, хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг, 3 дугаар хороо, 5 дугаар хороолол, ХД-30 байр 80 тоот, холбоо барих утас: 99090299, цахим шуудангийн хаяг: Bsurguu@gmail.com,

2.4. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: Хамтын хүч констракшн ХХК, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 9011490050, регистрийн дугаар: 5853354, хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 26 дугаар хороо, кристал таун хотхон, 802 байр, 1306 тоот, холбоо барих утас: 99993824, цахим хаяг: khamtiinkhuch@mail.com,

2.5. Барилгын туслан гүйцэтгэгч байгууллага: Уулын зам ХХК, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 9011003102, регистрийн дугаар: 5005027, хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 13 дугаар хороолол, 18 дугаар хороо, 12-163 тоот, холбоо барих утас: 99188831, цахим шуудангийн хаяг: цулинзам@gmail.com,

Товруу сүмбэр ХХК, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 9011197043, регистрийн дугаар: 5306507, хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 19 дүгээр хороо, Цайзын задгай 27, 655 тоот, холбоо барих утас: 95020202, цахим шуудангийн хаяг: Sumber12@yahoo.com



Хөлөг-елеватор ХХК, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 9011144002, УЛСЫН
регистрийн дугаар: 5206561, хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-уул дүүрэг, 2 дугаар хороо,
Чингисийн өргөн чөлөө, Одмөнх ХХК-ийн байр, холбоо барих утас: 99098268, цахим ашиглалт
хаяг: info@totaltech.mn, **ХЯАМГААНЫ ГАЗАР**
Байгууламжийн цахим ашиглалт
оруулах комисс

2.6. Барилгын зураг төсөл зохиогч байгууллага: ББСМО ХХК, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 9011133127, регистрийн дугаар: 5195772, хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 2 дугаар хороо, 56/2 өөрийн байр, холбоо барих утас: 99116139, цахим шуудангийн хаяг: bbsmo@gmail.com,

2.7. Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Сод-эгшиг ХХК, Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар: 9011146101, регистрийн дугаар: 5218381, хаяг: Улаанбаатар хот, баянзүрх дүүрэг, 8 дугаар хороо, 16 дугаар хороолол, Харуул алтай хотхон, 100б байр 02 тоот, холбоо барих утас: 99106550, цахим хаяг: hr@sodegshig.mn,

2.8. Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан.**

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

✓ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул

- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1. Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хороонд баригдсан Буянт сүлд өргөө ХХК-ийн захиалгатай, өндөр төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 9 /ес/ автомашины зогсоолтой, 12 давхар 1 блок хүчин чадал бүхий, 71 /далан нэг/ айлын орон сууцны зориулалттай барилга байгууламж түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

Энэхүү барилга байгууламжийн ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

3.2. Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

- а) Барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагуудад 14 хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;
- б) Барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3. Ашиглагч байгууллагад:

- а) Барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;
- б) Барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;
- в) Барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4. Комиссын дүгнэлт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 6 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт 30 хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1. Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хороонд баригдсан Буянт сүлд өргөө ХХК-ийн захиалгатай, өндөр төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 9 /ес/ автомашины зогсоолтой, 12 давхар 1 блок хүчин чадал бүхий, 71 /далан нэг/ айлын орон сууцны зориулалттай барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан.

Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хороо,
Буянт сүлд өргөө ХХК-ийн захиалгатай,
12 давхар 1 блок орон сууцны барилга

Комиссын дарга:
Хяналт шалгалтын газрын
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч



(А.Мөнгөн)

Нарийн бичгийн дарга:
Буянт сүлд өргөө ХХК-ийн захирал



(Ж.Идэрсүрэн)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудасны хамт хүчинтэй.

БУЯНТ СҮЛД ӨРГӨӨ ХХК-ИЙН ЗАХИАЛГАТАЙ, 12 ДАВХАР ОРОН СУУЦНЫ
ЗОРИУЛАЛТТАЙ БАРИЛГЫГ БАЙНГЫН АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ
КОМИССЫН ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2025 оны 07 дугаар сарын 02

Улаанбаатар хот

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН

Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хороонд баригдсан Буянт сүлд өргөө ХХК-ийн захиалгатай, өндөр төвөгшилтэй ангиллын зоорьтой 92/ес/ автомашины зогсоолтой, 12 давхар 1 блок хүчин чадал бүхий, 71 /далан нэг/ айлын орон сууцны зориулалттай барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын хуралдаан 2025 оны 07 дугаар сарын 02-ны өдөр 13:00 цагт 15 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй эхэлж, 15:00 цагт дуусав.

Хуралд:

1. Комиссын дарга:
Хяналт шалгалтын газрын
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч А.Мөнгөн
2. Хяналт шалгалтын газрын Барилгын стандарт,
аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн Барилгын
техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Ц.Алтансүх
3. Хяналт шалгалтын газрын
Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтсийн
Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч Э.Цогзолмаа
4. Улаанбаатар цахилаан түгээх сүлжээ ТӨХК, инженер Б.Цэрэннадмид
5. Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК, ахлах инженер Б.Оргил
6. Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК, мэргэжилтэн Н.Болор-Эрдэнэ
7. Ус сувгийн удирдах газар, менежер Ө.Шинэцэцэг
8. Онцгой байдлын ерөнхий газрын
Гал түймэртэй тэмцэх газрын Барилгын зураг
төсөл хяналтын тасаг /ахлах дэслэгч/ Е.Лхагвадорж
9. Үндэсний төв архивын
Зураг төслийн баримтын архивын архивч Б.Оюунжаргал
10. Барилгын хөгжлийн төвийн Норм,
нормативын хэлтсийн Норм нормативын сангийн
бүрдүүлэлт хариуцсан мэргэжилтэн О.Ундрах
11. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах
байгууллага, Монголын тэргэнцэртэй иргэдийн
үндэсний холбооны ажилтан Н.Эрдэнэтөгс
12. Сод эгшиг контор ХХК-ийн инженер Ч.Дэгшжаргал
13. Зураг төслийн зохиогч байгууллага:
ББСМО ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал Б.Мөнхцэцэг
14. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч:
Хамтын хүч констракшн ХХК-ийн инженер Г.Содном
15. Захиалагч байгууллага:



ИРЦИЙН БАЙДАЛ

- Мэдэгдэл хүлээн авсан – 15
- Хуралд оролцож үүрэг даалгаврын биелэлтээр санал гаргасан – 15

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хороонд баригдсан Буянт сүлд өргөө ХХК-ийн захиалгатай, өндөр төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 9 /ес/ автомашины зогсоолтой, 12 давхар 1 блок хүчин чадал бүхий, 71 /далан нэг/ айлын орон сууцны зориулалттай барилгын ажлын гүйцэтгэл ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан эсэх талаар хэлэлцэв.

СОНССОН НЬ:

Комисст ажилласан гишүүд барилга байгууламжийн зураг төсөл, баримт бичиг, барилгын ажлын гүйцэтгэлийг хянаж танилцаад дараах саналуудыг гаргав.

Хяналт шалгатын газрын Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч **Ц.Алтансүх**

- Гүйцэтгэгч Хамтын хүч констракшн ХХК, Дүүрэн дэлгэрэх өргөө ХХК аль нь барилгын үндсэн бүтээцийн ажил гүйцэтгэсэн талаарх баримтыг нотлох баримтын шаардлага хангуулан ирүүлэх.
- Техникийн давхарын өрөөнүүдийг зориулалтын дагуу ашиглах.
- Зоорийн давхарын шалны гадаргад хуримтлагдсан усыг зайлуулах талаар тайлбар ирүүлэх. /зурагтай/
- Өөрчлөлтийн талаар зохиогчоор баталгаажуулсан байх дүгнэлтэд тусгах.
- Нөөцийн сав угсрах. /батлагдсан зураг төслийн дагуу/
- Тохижилтын ажил гүйцэтгэх шалгуулах.
- Ажлын 14 хоногт багтаах.

Хяналт шалгалтын газрын Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтсийн Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч **Э.Цогзолмаа**

- Гадна дулааны худгийг цэвэрлэж, усны алдагдлыг арилгаж, шугамыг шинэчлэх, дулаалга хийж, өнгийн туузаар ороох, стандартын дагуу таг хийх.
- Холигч узелийн буцах шугамд байршуулсан даралт, температур тохируулагч хаалтуудыг зургийн дагуу угсрах.
- Холигч узелийн шугамыг дулаалж өнгийн туузаар ороож, хаягжуулах.
- Дотор халаалт, салхивч угсарсан ил далд актыг баталгаажуулах.
- Зоорийн давхарын АС-н системийн дуу чимээг стандартын дагуу болгох, холигч узелийн унтраалгад холбосон холболтыг хэвийн болгох.
- Барилгын тухай хуулийн дагуу зүгшрүүлэх тохируулах чанарын баталгаа ирүүлэх.

Улаанбаатар цахилаан түгээх сүлжээ ТӨХК-ийн инженер **Б.Цэрэннадмид**

- Барилгын үндсэн тэжээлийг залгах зөвшөөрөл холболтын протокол шалгуулах.

- ЕОС-н ерөнхий тоолуурын холболт буруу хийгдсэн тул эсрэг урсгалд тоологдсон хэрэглээнд нөхөн тооцоо хийгдэнэ.
- БЗХҮТ-д захиалга өгч тоолуур, хэмжих хэрэгсэл холболт залгуулах, лац тавиулах, цахилгаан эрчим хүчээр хангах гэрээ хийх.
- Кабелиудад хаяг бирк хийх, ЕОС-т хаяг бичиглэл хийх.
- Бүх тоноглолын давтан газардуулгын хүрээнд гагнууран холболт дутуу байгааг гүйцээж фото зургаар шалгуулах.
- Цахилгааны бүх самбаруудад хаяг бичиглэл хийж схем байрлуулах.
- Давхарын нэгдсэн самбарын холболт эмх цэгцгүй байгаа тул цэгцэлж багцлах.
- Техникийн давхарын нэмэлт өрөөнүүдэд давхарын самбар угсарч тоолуур тавих.
- 1 давхарын нэгдсэн самбарт 2 айлын тоолуур дутуу байгаа тул гүйцээх.
- Дотор гадна цахилгааны угсралтын ил далд ажлын акт бүрэн бүрдүүлэх шалгуулах.
- Давтан газардуулга аянгийн

Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК-ийн инженер **Б.Оргил**

- Гадна дулааны худагт болон зоорийн давхарт халаалтын шугам дулаалга сэргээх, бүрээс шинэчлэх
- Холигч насосны узелийн температур тохируулагч, даралт тохируулагчыг батлагдсан зургийн дагуу өгөх, шугам дээр угсрах, шугам тоноглол хаягжуулалт хийх
- Давхарын халаалтын коллекторт хаягжуулалт хийх
- Санал: Үүрэг даалгаварын биелэлтээр ашиглалтанд авах.

Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК-ийн мэргэжилтэн **Н.Болор-Эрдэнэ**

- Холбоо дохиоллын зургийн дагуу айлуудад домофон суурилуулж, хэвийн ажиллагаанд оруулах.
- Домофоны утсыг айлуудын цахилгааны самбараас салгах.
- Зурагт айлуудад самбар суурилуулахаар тусгасан хийгдээгүй, зохиогч тайлбар ирүүлэх.
- Камерийн бичлэгийг хамгийн багадаа 1 сар хадгалдаг байхаар хард суурилуулах, зурагт тусгасан дэлгэц, рак суурилуулах.
- Давхаруудын самбар болон сүлжээний утаснуудыг хаягжуулж цэгцлэх.
- Домофон суурилуулсаны дараа далд ажлын акт бүрдүүлэх.
- Гадна холбоогоор холбоожуулах.
- Холбоо дохиолол угсарсан компаний тусгай зөвшөөрөл шалгуулах.
- Зохиогчийн дүгнэлтэд холбоо дохиоллын талаар тусгагдаагүй, дүгнэлтэд тусгах.

Ус сувгийн удирдах газрын Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн менежер **Ө.Шинэцэцэг**

- Ажлын зурагт усны нөөцийн савыг 30тн-р тооцож угсрахаар заасныг өөрчилсөн байгааг авторын дүгнэлт албан бичгээр баталгаажуулах
- Усны нөөцийн савыг стандартын дагуу угсрах, ариутгал халдваргүйжүүлэх

- Цэвэр бохир усны өргөтгөлийн ажлыг хийж гүйцэтгэх
- Гадна цэвэр бохир усны гүйцэтгэлийн зураг CD-р 1 хувь өгөх
- УСУГ-тай огтолгооны гэрээ хийх.
- Гадна бохир усны зургийг огтлолыг стандартын дагуу шугамыг гүйцээж угсрах.
- Гадна бохир усны ДАА-г шалгуулах.
- УСУГ-т 1 хувь өгөх материалууд:
 - 1-р блокны нөөцийн савны угсарсан зураг
 - Усны шинжилгээ
 - Гадна УХАТ-ын өөрчлөлтийн зураг
 - УСУГ-аас ирүүлсэн 2022.10.14-ний өдрийн 2/2450 албан бичиг
 - Гадна бохир усны холболтын зураг
- Усны тоолуурыг төлбөрт үйлчилгээгээр лацдуулах.
- Үүрэг даалгаварын биелэлтээр хүлээж авах боломжтой.

АЛТЫ

ашигл
исс

Онцгой байдлын ерөнхий газрын Гал түймэртэй тэмцэх газрын Барилгын зураг төсөл хяналтын тасаг /ахлах дэслэгч/ **Е.Лхагвадорж**

- Барилгын гадна ханын дулаалга материалын галд тэсвэршилтийн зэрэг тогтоолгосон дүгнэлт үзүүлэх.
- ГК галын дотор усны даралтат цэгийн хоолой хошууг чангалах, даралттай усаар хангах.
- Техникийн давхарт айл амьдруулахгүй байх баталгаа өгөх.
- Ослын трамп зураг төслийн дагуу гүйцээж хийх.
- Холбоо дохиоллыг гүйцээж хийх.
- Узелийн өрөөнд бие даасан гал унтраах систем төлөвлөх.
- Усны нөөцийн савыг зураг төслийн дагуу гүйцээж хийх.
- Өөрчлөлтийн зураг хянуулах.

Үндэсний төв архивын Зураг төслийн баримтын архивын архивч **Б.Оюунжаргал**

- Хувийн хэргийн нийтлэг жагсаалтын дагуу бүрэн бүрдэлтэй, дотоод товъёг хийж өгөх.
- Ажлын болон өөрчлөлтийн зургийг бүрэн бүрдэлтэй баталгаажуулан өгөх.
- Барилга угсралтын ил далд ажлын акт гэрэл зургийг ажлын үе шатаар /гадна дотор ажил/ дарааллан бүрэн бүрдэлтэнд дотоод товъёг хийж өгөх.
- Барилга угсралтын тэмдэглэл, дэвтэр бүрэн баталгаажуулж, ажлын нэрээр хаяглан өгөх.
- Барилгад хэрэглэсэн бараа материал, гарал үүсэл, чанар, тохирлын гэрчилгээ зэрэг баримтыг бүрэн бүрдэлтэнд дотоод товъёг хийж өгөх.
- Санал: Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад оруулах.

Барилгын хөгжлийн төв, Барилга байгууламжийн захиалагчийн хяналтын хэлтсийн хяналтын инженер **О.Ундрах**

- Дээврийн мембраныг хар цаас болгож өөрчилсөн тухай зохиогч байгууллага, зохиогчийн нэгдсэн дүгнэлтэд тусгах.

- Гол орц, гарцны байрлал хэрхэн яагаад өөрчлөгдсөн тухай тайлбар, албан бичгийг захиалагч зохиогч нар ирүүлэх.
- Бетоны бат бэхийн лабораторийн дүгнэлтийг давхар тус бүрээр нь нөхөж үзүүлэх.
- Барилгын тухай хуульд заасаны дагуу нормчлолын сангийн шимтгэл тооцуулж төлөх.
- Санал: Өгсөн үүрэг даалгавар биелэсэн тохиолдолд ашиглалтад оруудах саналтай.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах байгууллагын хүртээмжийн үнэлгээний ажилтан **Н.Эрдэнэтөгс**

- Гаднах явган хүний замд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнд зориулсан боржурын налуулгыг стандартын дагуу доголгүй болгох.
- Орцны хэсгийн үүдний довжооны налуу замыг эхлэл хэсгийн доголыг арилгаж доголгүй болгох.
- 2 талд нь ижил түвшинд бариул хийж бариулыг гүйцээж хийх /налуу замын эхлэл хүртэл/
- Санал: Үүрэг даалгаврын биелэлтээр ашиглалтад авах саналтай.

ОСНААУГ, Сод эгшиг ХХК-ийн инженер **Ч.Дэгшжаргал**

- Гадна худагт дулаан, халуун хүйтэн усны шугам дулаалах.
- Зоорийн давхарын дулаан, халуун хүйтэн усны шугам дулаалга сэргээх.
- 43А, Б байрны узельд хэрэглээний халуун усны 7kw эргэлтийн насос 1 ширхэг суурилуулах.
- 43А, Б байрны узельд хэрэглээний хүйтэн усны насос өргөтгөл 7kw байгааг 11kw болгож өргөтгөх.
- Зоорийн давхарын дулааны тоолуур салгажшугам шулуутгах. /шугамын диаметрээр/
- Зоорийн давхар узелийн шугам хаягжуулах схем хийх.

Зураг төсөл зохиогч байгууллага: ББСМО ХХК -ийн гүйцэтгэх захирал **Б.Мөнхцэцэг**

- Зоорийн давхарын трапыг зураг төслийн дагуу засварлах.
- Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаварын биелэлтээр байнгын ашиглалтанд авах саналтай байна.

Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: Хамтын хүч констракшн ХХК-ийн инженер **Г.Содном**

- Барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад өгөхөд татгалзах зүйлгүй.

Захиалагч байгууллага: Буянт сүлд өргөө ХХК-ийн захирал **Ж.Идэрсүрэн**

- Байнгын ашиглалтад оруулах.

Нийслэлийн Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч **А.Мөнгөн**

- БНБД 11-05-16 дагуу зохиогч дүгнэлт бичих.
- Барилгын тухай хуулийн 14.3, 14.6 дагуу чанарын баталгаа гаргаж албан тоотоор ирүүлэх.

- Зоорийн давхарын тэмдэг тэмдэглэгээг бүрэн хийх.
- Загвар зургийн дагуу хүүхдийн тоглоомын талбайг хийж гүйцэтгэх.
- Барилгын ажлын зөвшөөрөлд гүйцэтгэгчийн мэдээлэл нэмж оруулах.
- Тагтны шалыг бүрэн хийж гүйцэтгэх.
- Ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу орц гарц гаргах. /авто машин/
- Гүйцэтгэгч итгэмжлэх, томилгоог нөхөж ирүүлэх. /инженер Г.Содном/

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

Баянзүрх дүүргийн 19 дүгээр хороонд баригдсан Буянт сүлд өргөө ХХК-ийн захиалгатай, өндөр төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 9 /ес/ автомашины зогсоолтой, 12 давхар 1 блок хүчин чадал бүхий, 71 /далан нэг/ айлын орон сууцны зориулалттай барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах комиссын гишүүдийн гаргасан үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, биелэлтээр комиссын дүгнэлт үйлдэх, баталгаажуулах, ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

Танилцсан:

Хяналт шалгалтын газрын
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч



(А.Мөнгөн)

Тэмдэглэл хөтөлсөн:

Буянт сүлд өргөө ХХК-ийн захирал



(Ж.Идэрсүрэн)

- Тархилом амлын
зөвшөөрөгдүгч үзэгчдийн
салаарх мэдээ
нэмт оруулах.

- Өөрийн шалом
бүрт нийт үзэгчдийн

- ӨТ-ийн үзэгч
орь, орь боргоо
(авто машин)


- Үзэгчдийн илэрхийлэл
бүрт нийт үзэгчдийн
серуулах (Г. Сегин)

= Тархилом амлын
зөвшөөрөгч,
Хамтын агуу
констрактын АЖ,
Дуучин дэлгэрч
өргөө АЖ-ийн
ашиг гүйцэтгэх
гэрээ хавсаргалам.

= Тогтмол нийт
гүйцэтгэх ажил
зураг хавсаргалам.

= Орь гэрээ нээсэн.
Фото зураг
хавсаргалам.

= Г. Сегин-ийн
та. Ажлын агуу
серуулах. 1875



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ А. Мөнх / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.07.02

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ А. Мөнх / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.07.31

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын ХЯНАЛТ ШААРАЛТЫН ДүГНЭЛТИЙН ХАМТ ХУЧИНТЭЙ) ГАЗАР

Байгууллага: ХШТ
Комиссын гишүүн: З.САНЖАА. Н.Аюулмаа

Барилга байгууламжийг ашиглалт оруулах комисс

| Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар | Биелэлт |
|--|--|
| <p>1. Трестийн хамтын нийгэмлэгийн ХХК, дээрхэн дэлгэрэн орлоо ХХК-ийн нь баримтын үндсэн бүтэцтэйг ажил үйлчилгээг тусгаарх баримтыг нөөцлөх баримтын шаардлага хангуулан үргүүлэх.</p> | <p>1. Биелэсэн Хянагдах баримтыг шалгах.</p> |
| <p>2. Төрийн газрын ороонцоогийг зөвхөн дотоо ашиглах.</p> | <p>2. Аялан тээвэрээр габалгаа үргүүлсэн</p> |
| <p>3. Зөвхөн газрын шалтгаараар үргүүлсэн үеийг зөвхөн тусгаар тээвэрээр үргүүлэх.</p> | <p>3. Биелэгдсэн</p> |
| <p>4. Ороонцоогийн (баримтын) тусгаар зохионгоор баталгаа туулсан бөгөөд дөрмөцтэй тусгах.</p> | <p>4. Биелэгдсэн</p> |
| <p>5. Нөөцлийн сав зургах (баталгаан зургаг төлөхийн зургуу)</p> | <p>5. Биелэгдсэн</p> |

Бүртгэлийн дугаар ...1816...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгоон ажилтны гарын үсэг

 2008 оны 08 сарын 15 ний эдөр

6. Төв засаг захиргааны газрын үйл ажиллагааныг зохион байгуулах.

7. Биеэнтэй

Биеэнтэйг
шалсан баялагтай
хэв.

Бүрэлдэхүүн Ажил
хүргийг
дундаар өгөх.

(Ажлын 14 ашиг
балгаах)



Үүрэг даалгавар өгсөн

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/Н. АНГАНСХ/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 07. 02



Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

/ / Гарын үсгийн тайлал

Огноо:



2025-ийн 07 сарын
 Баянт суя овоо дХК-ийн
 үйлчилгээний газар сууцна
 барилга

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
 ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
 ХЯНАЛТ ШАЛГАВРЫН
 ДҮГНЭЛТИЙН ХАМТ ХУЧИВТЭЙ)
 ГАЗАР

Байгууллага: **ХАМТ, ДБСХА, ӨХАЧБ**
 Комиссын гишүүн: **А.Цолзолмаа**

Барилга байгууламжийг ашиглалтан оруулах комисс

| Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар | Биелэлт |
|---|---|
| 1. Газра дэвсгэл хэдмийг үзвэрлэх, усна агаарлаг арилгах, шугамыг шинэчлэх, дэвсгэл хийж, өнгийн зургаар ороох, стандартын дагуу тал хийж | - Биелсэн. (Фото зураг) |
| 2. Дамж үзлийн буцах шугамд байршигдсан даралт, температур мөнгөрдөөс хамгаалдаг зүрхний дагуу усрах | - Зүрхний дагуу усраг Фото зургаар баталгаажуулан ирүүлсэн. |
| 3. Дамж үзлийн шугамыг дэвсгэл өнгийн зургаар ороож, хялгасуулах | - Биелсэн |
| 4. Өвөр хамгаалт, салавч усарсан шүдэнд ахталт баталгаажуулах | - Баталгаажуулагдсан. |
| 5. Зоргийн доворын А-и системийн дүү шилтэт стандартын дагуу болох, дамж үзлийн унтраалгад холбосон холболтыг довийн болох. | - Дохиомын хийж баталгаажуулан ирүүлсэн. |
| 6. Барилган тухай зүрхний дагуу зургуудыг, хялгасуулах ганаарын баталгаажуулах. | - 2025.07.08-нон 25/06-нон альбан болгож тайлбар ирүүлсэн. |

Бүртгэлийн дугаар 1875
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг
 2025 оны 07 сарын 05-ний өдөр

Blank space for document content.

Blank space for document content.

Бүрэлтийн дугаар ...1875...

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ахуйтны гарын үсэг

У. Цыцалма

2025 оны 08 сарын 05-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн

Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/

У. Цыцалма Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.07.02

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/

У. Цыцалма Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.07.08

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
 ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
 дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)
 ХААТ ШАЛГАЛТЫН
 ГАЗАР

Байгууллага: *МХС ТӨХХК.*
 Комиссын гишүүн: *Н. Белер-дүтэ*

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
 оруулах комисс

| Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар | Биелэлт |
|---|---|
| 1) Холбоо зохиромж зуршил дагуу айгуудыг дагасан суурингийн төлөвлөгөө ажиглахаар оруулах. | 1) Дагасан суурингийн төлөвлөгөө зургааг баталгаажуулав. Бүрэлдлийн дагуу ... 18/5 ... ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН уулбар олгосон амжилтын гарын үсэг <i>Н. Белер-дүтэ</i> |
| 2) Дагасан үтэсүүрэг цахилгаан саибарыг шалгах | 2) Дагасан үтэсүүрэг цахилгаан саибарыг хянах үүрэг гартан дагасан суурингийн төлөвлөгөө зургааг баталгаажуулав. |
| 3) Зурагт айгуудыг саибар суурингуудаар тусгасан хяналтын, зохиромж тайлбар үзүүлэх | 3) ББСМО ХХК-ийн 2025.07.25 өдрийн 1/239 тоот албан тоотой тайлбар үзүүлнэ. |
| 4) Камерийн бүтэцтэй хамтын байртай 1сар хугацааг байрхаар харж суурингуудыг зурагт тусгасан дагуу, раш суурингуудыг. | 4) Харна багтаамж 8 Тбт хянагдсан. Зуршил дагуу дагасан суурингийн төлөвлөгөө зургааг баталгаажуулав. |
| 5) Давхруудан саибар болон арматоний үтэсүүрэг хяналтын, үзүүлэх. | 5) Давхруудан саибар болон арматоний үтэсүүрэг хяналтын төлөвлөгөө зургааг баталгаажуулав. |

230 14-р хороо
 Байгалийн Үргэлжлэх ХХК-ийн
 Гэрээний баримт.

123

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
 ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
 ГАЗАР**
 (Ашиглалтад оруулах комиссын
 дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)
 Барилга байгууламжийг ашиглалт
 оруулах комисс

Байгууллага: *ОБЭП*
 Комиссын гишүүн: *О.Г. Лавров*

| Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар | Биелэлт |
|---|---|
| - Барилгын гадна хэсгийг дуусгах - 20 материалын газрыг төлөвлөх - 20-ийн гэрээ төлөвлөх - 20-ийн үзүүлэлт | 2022 оны 07 дунд сарын 26-ны дүрмийн 12.1.4 дунд тай дүрмийн 1.9, 1.10, 2.2, 2.3-д өгөж түрүүлсэн болно. |
| - 20-ийн гадна хэсгийг дуусгах - 20-ийн гадна хэсгийг төлөвлөх - 20-ийн гадна хэсгийг төлөвлөх | - Биелсэн |
| - Мэдээллийн гэрээний гүйцэтгэл - 20-ийн гадна хэсгийг төлөвлөх | - Мэдээллийн гэрээ өгсөн - 20-ийн гадна хэсгийг ХХК-ийн 2025.07.22 дүрмийн 1.9-д. |
| - 20-ийн гадна хэсгийг төлөвлөх - 20-ийн гадна хэсгийг төлөвлөх | - Биелсэн |
| - 20-ийн гадна хэсгийг төлөвлөх - 20-ийн гадна хэсгийг төлөвлөх | - Биелсэн |
| - 20-ийн гадна хэсгийг төлөвлөх - 20-ийн гадна хэсгийг төлөвлөх | - Биелсэн |
| - 20-ийн гадна хэсгийг төлөвлөх - 20-ийн гадна хэсгийг төлөвлөх | - Мэдээллийн гэрээ өгсөн |
| - 20-ийн гадна хэсгийг төлөвлөх - 20-ийн гадна хэсгийг төлөвлөх | - Хатуулагдсан |

[Handwritten signature]

Бүртгэлийн дугаар 1815
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
 ХУУЛБАР ҮНЭН**
 Хуулбар олгосон ажигтны гарын үсэг
[Signature]
 2025 оны 08 сарын 05 ний өдөр

2025002101

[Large handwritten signature]

Инд

Бүртгэлийн дугаар *1815*....
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажигтны гарын үсэг

М. Аюуш
 2025 оны 08 сарын 05-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

[Signature] Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2025-07-02*



Үүрэг даалгаврын биелэлт илалсан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

[Signature] Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2025-07-22*



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт
БҮЯАНТ ОУРА ОРЛОО ХИЖ

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)
Барилга байгууламжийг ашиглалта оруулах комисс

Байгууллага: *БХТӨВ*
Комиссын гишүүн: *У.Цэррах*

71 айлын 534
Нангинохайрхан дүүрэг, 19-р хороо



| Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар | Биелэлт |
|---|--|
| <p>① <i>Цэвэрсийн мембраныг</i> <i>хар цаас болгон өөрчилсөн</i> <i>тухай зохиогцогчийн</i> <i>зохиогцогчийн нэгсэн дүгнэлтээр</i> <i>туслах.</i></p> | <p>- <i>Хар цаас болгосон</i> <i>тухай зохиогцогчийн</i> <i>нэгсэн дүгнэлтээр</i> <i>туслах үзүүлэв.</i></p> |
| <p>② <i>Гол орц, гарцны байрлал</i> <i>хэрхэн эсвэл өөрчлөгдсөн</i> <i>тухай зохиогцогчийн, албан</i> <i>бичгийг захиалагч,</i> <i>зохиогч нар ирүүлэх.</i></p> | <p>- <i>Мөн зохиогцогчийн</i> <i>нэгсэн дүгнэлтээр</i> <i>туслах үзүүлэв.</i></p> |
| <p>③ <i>Бетоны бат бэхийн</i> <i>лабораторийн дүгнэлтийг</i> <i>давхар тус бүрээр нь</i> <i>ноогдон үзүүлэх.</i></p> | <p>- <i>Лабораторийн</i> <i>дүгнэлт нөхөд</i> <i>үзүүлэв.</i></p> |
| <p>④ <i>БТХууль заримыг</i> <i>давхар НСЦИМТЭХ</i> <i>туслах, туслах.</i></p> | <p>- <i>НСЦИМТЭХ</i> <i>1875</i></p> |



Бүтээлийн дугаар 1875
ХУУЛБАР ҮНЭН
 (уулбар олгосон ажлын гарын үсэг)
У.Цэррах
 2005 оны 08 сарын 05 ний өдөр

Санал: Өмнө үүрэг даалгавар биелэсэн тохиолдолд амьтгалбар оруулах үндэстэй.

(Large empty space for signature or stamp)

Бүртгэлийн дугаар *1875*
Биеэлэсэн
ХУУЛБАР ҮНЭН
 (уулбар олгосон ажилтны гарын үсэг)
Н. Цыпил
 200*25* оны *08* сарын *07* ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
 Гарын үсэг: 
 /Тамга, тэмдэг/ 
 /Гарын үсгийн тайлал/
 Огноо: *2015-07-02*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
 Гарын үсэг: 
 /Тамга, тэмдэг/ 
 /Гарын үсгийн тайлал/
 Огноо: *2015-07-09*

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**


(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хуучинтай)

Байгууллага:
Комиссын гишүүн:

"УБДС" ТӨХК.
Б. Оргил.

Бүтцийн сүлд
орон сууц

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ФАЗАВ ХХК
Барилга байгууламжийг ашиглал
орлуулах комисс



| Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар | Биелэлт |
|---|---|
| <p>1. Годна дураоны гудамж болон зорилго бүхий хароомын шугам дураана сарнаа, бурааг шингээх</p> | <p>1. Биелэлт нөхсөөм.</p> |
| <p>2. Холбогч нөөгний үзэмийн болон гудамж болон зорилго бүхий хароомын шугам дээр үсэрх, шугам болон гудамж хийх.</p> | <p>2. Биелэлт нөхсөөм.</p> |
| <p>3. Давхарын хароомын коллекторын хийх.</p>  | <p>3. Биелэлт нөхсөөм.</p> <div data-bbox="906 1657 1513 1989" style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Бүтцийн дугаар 1815 ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮСЭГ Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг 2015 оны 08 сарын 05 ний өдөр</p> </div> |

анд

Саяа
 Үүрэг доошдоохи бүтээгдэхүүн
 ашигласнаар авсан.

Бүртгэлийн дугаар 1875...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажиглагчийн гарын үсэг

 2025 оны 08 сарын 05-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
 Гарын үсэг: 
 /Тамга, тэмдэг/
 /  / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025-07-02.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
 Гарын үсэг: 
 /Тамга, тэмдэг/

 /  / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025-07-08.

632 14р хороо "Бүлэмт" 16
 улс орноо ХХК-ийд
 12 давхар Нандын орон сууц
 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт
 ББМК Нев тсун хотхон.

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
 ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
 (Ашиглалтад оруулах комиссын
 дүгнэлтийн хамт хучинтэй)
 Барилга байгууламжийг ашиглалтад
 оруулах комисс

Байгууллага: АБТ, УТӨР хив
 Комиссын гишүүн: Архив Б.Монументал

| Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар | Биелэлт |
|---|--|
| 1. Хувийн хөрөнгийн нэмэлт хөрөнгийн дүрэн бүрдэлэнд дөтсөг төвөг хийх өгөх | 1. Хувийн хөрөнгийн нэмэлт хөрөнгийн дүрэн бүрдэлэнд дөтсөг төвөг хийх өгөх. |
| 2. Амьтан болон өөрчлөлттэй дүрэн бүрдэлэнд баталгаатуйлан өгөх | 2. Амьтан болон өөрчлөлттэй дүрэн бүрдэлэнд баталгаатуйлан өгөх. |
| 3. БУН үнэ дараа амьтан акт, нэр дүрэн амьтан үнэ шатаар (гагна, дотор амьтан) дарааллан дүрэн бүрдэлэнд дөтсөг төвөг хийх өгөх | 3. Барилга үргэлжсэн үнэ, дараа амьтан акт (Бомбо) үнэ дүрэн амьтан үнэ шатаар дарааллан дүрэн бүрдэлэнд дөтсөг төвөг хийх өгөх. |
| 4. БУН үнэ дараа амьтан акт, нэр дүрэн амьтан үнэ шатаар (гагна, дотор амьтан) дарааллан дүрэн бүрдэлэнд дөтсөг төвөг хийх өгөх | 4. Барилга үргэлжсэн үнэ, дараа амьтан акт (Бомбо) үнэ дүрэн амьтан үнэ шатаар дарааллан дүрэн бүрдэлэнд дөтсөг төвөг хийх өгөх. |


Бүртгэлийн дугаар 1815
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуульбар олгосон ажлын гарын үсэг
 Н. Аюул
 2002 оны 08 сарын 15-ний өдөр

5. Барилгаз хэрэгшилт
барилга материал,
гарал үнэм, галбар,
сэхирлэлт гэршил,
л/ш/дүн зэрэг
барилгын бүртгэл
бүрдэлэнд дөтөөг
төвөг хийж өгөх

[Handwritten signature]

Салаа: Комисси
шигүүдэнд үүрэг
даалгаварт бичлэгээр
бандилт ашиглааг
орлуулах

5. Башигд хэрэгшилт
барилга материал
гарал үнэм, галбар,
мөхирлэлт гэршил,
л/ш/дүн зэрэг
барилгын бүртгэл
бүрдэлэнд дөтөөг
төвөг хийж өгөх.



Үүрэг даалгавар өгсөн:


Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/
[Signature]
Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2005.07.02

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/
[Signature]
Гарын үсгийн тайлал

Огноо: УХ 1120 2005.07.28



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)
Барилга байгууламжийг ашиглат
БСБ 19-р хороо, Улаанбаатар
сүм, сүлд 111-ийн
71 аймгийн эрх зүйн газар

Байгууллага: УББТБ ТӨХК
Комиссын гишүүн: Б. Цэртмагний

| Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар | Биелэлт |
|---|---|
| 1. Барилгын үндсэн төлөвлөгөөг зөвхөн зөвшөөрөл хэлбэрээр үргэлжлэн мөнгө оруулах | 1. Хэлбэрээр үргэлжлэн авсан. |
| 2. БСБ-ын зөвхөн зөвшөөрөл хэлбэрээр үргэлжлэн мөнгө оруулах | 2. Мөнгө оруулах болно. |
| 3. БСБ-ын зөвхөн зөвшөөрөл хэлбэрээр үргэлжлэн мөнгө оруулах | 3. Зөвшөөрөл хэлбэрээр зөвхөн, мөнгө оруулах болно. Б.Т.Х-ийн хамтаар гэрээ хийсэн. |
| 4. БСБ-ын зөвхөн зөвшөөрөл хэлбэрээр үргэлжлэн мөнгө оруулах | 4. Зөвшөөрөл хэлбэрээр үргэлжлэн мөнгө оруулах болно. |
| 5. БСБ-ын зөвхөн зөвшөөрөл хэлбэрээр үргэлжлэн мөнгө оруулах | 5. Зөвшөөрөл хэлбэрээр үргэлжлэн мөнгө оруулах болно. |
| 6. БСБ-ын зөвхөн зөвшөөрөл хэлбэрээр үргэлжлэн мөнгө оруулах | 6. Зөвшөөрөл хэлбэрээр үргэлжлэн мөнгө оруулах болно. |
| 7. БСБ-ын зөвхөн зөвшөөрөл хэлбэрээр үргэлжлэн мөнгө оруулах | 7. Зөвшөөрөл хэлбэрээр үргэлжлэн мөнгө оруулах болно. |
| 8. БСБ-ын зөвхөн зөвшөөрөл хэлбэрээр үргэлжлэн мөнгө оруулах | 8. Зөвшөөрөл хэлбэрээр үргэлжлэн мөнгө оруулах болно. |

БСБ-ын дугаар ... 10/15 ...
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
2005 оны 08 сарын 05-ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ДҮГНЭЛТИЙН ХАМТ ХУДИНГЭЙ)
ТАСАР
Барилга байгууламжийг ашиглалт оруулах комисс
Дорнод д. Дорнод.

Байгууллага: БУДАГ ИМЧ ОРГОО АХА
Комиссын гишүүн: О. Мөнхтүвшин

| Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар | Биелэлт |
|--|--|
| 1. Ажлын үүрэг Цено ноогчийн савыг 80 ор - оор өөрөөр үндэртэйгээ дамжин өөрчлөхөд тусал ажлын дараах алдаа буцаах багцаагуулах | 1. 2005. 07. 07 - ны 04/25 дүрээрх төлөвлөгөөг 12 7Н тэмдэгтэй тиймдари хувьд. |
| 2. Цено ноогчийн савыг өөрчлөхөд тусал ажлын дараах алдаа буцаах багцаагуулах!!! | 2. 2005. 06. 12 ны 05/19 тоот багцаагуулах багцаагуулах 2005. 09. 05 ны үндэртэйгээ дамжин өөрчлөхөд тусал ажлын дараах алдаа буцаах багцаагуулах!!! |
| 3. Цено, төлөв үнэ өөрчлөхөд тусал ажлын дараах алдаа буцаах багцаагуулах. | 3. 2004. 05. 05 - ны 04/24 тоот ажилын үр дүнд. |
| 4. Цено өөрчлөхөд тусал ажлын дараах алдаа буцаах багцаагуулах 2005. 07. 07 - ны | 4. Дорнод д. Дорнод. Куулбар олгосон ажлын гарын үсэг 2005 ны 08 сарын 05 ний өдөр |
| 5. Цено-оор өөрчлөхөд тусал ажлын дараах алдаа буцаах багцаагуулах | 6. Дорнод д. Дорнод өөрчлөхөд тусал ажлын дараах алдаа буцаах багцаагуулах. |

Бүртгэлийн дугаар 1815
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
КУУЛБАР
Куулбар олгосон ажлын гарын үсэг
2005 ны 08 сарын 05 ний өдөр


| | |
|---|-------------------------------|
| <p>6. Гарна бөлөр унаа дүүндт аргайдан бэлдэртэй гэж үзрээд шуралца мэдэж үзрээд.</p> | <p>6. Үото гурмаар шална.</p> |
|---|-------------------------------|


| | |
|---|----------------------------|
| <p>7. Гарна бөлөр унаа ДААКБ мөмчүрээд.</p> | <p>7. 1х аргаар шална.</p> |
|---|----------------------------|

| | |
|---|--|
| <p>УУСТ-б 1х өгсө мөмчүрээд! -1х бэлдэж шуралца мэдэж үзрээд. -2. Цана шимшигтэй - 2-1х. мөмчүрээд шална. -3. Гарна цөөтэй өргөлөөд. Гурьцоо мөмчүрээд гурмаар -4. Цөлт-ага үрүүлнэ дүрээ. Бөтөлгөлөөд. 2022.10.14 - мө 2/2480 төөд -5. Гарна бүх-ийн дүрээ. 4. УУСТ- 2/2480 төөд өргөлөөд. аргайдан шална. 5. Мөмчүрээд шална.</p> | |
|---|--|

| | |
|--|---|
| <p>8. Цана шимшигтэй талдаа үрүүлгөөд мөмчүрээд.</p> | <p>8. 24м79 дүрээд мөмчүрээд шална.</p> |
|--|---|

Мунд гурмаар бэлдэж шална. Мунд гурмаар бэлдэж шална.

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг:
/Тамга, тэмдэг/ 
Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.07.02

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг:
/Тамга, тэмдэг/ 
Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025.07.09



03.4 19р хороо
 Бүрэлдэнгэ Энх ХХК
 Үйлдвэрлэлтэй ашиглалтад
 Барилга байгууламжийг ашиглалтад
 оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

192

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
 ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын
 ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
 ДҮГНЭЛТИЙН ХАМТ ХУУЧИДЭЙ)
 ГАЗАР

Байгууллага: ХБНДХБ
 Комиссын гишүүн: Н. Дорноговь

Барилга байгууламжийг ашиглалт
 оруулах комисс

| Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар | Биелэлт |
|--|---|
| <p>1. Тариах явган хөрөнгийг зөвхөн ХБН зорилгоор Францук налуулагчт өөрсөд аргаар гацуу өргөмжлөлт байгаа Мөн өргөн хэмийн үүднийг гэрэмжлэн налуу зөвхөн нэг хэсэг дотор өргөмжлөн дотроо байгаа Мөн өргөн нь нэг төрлийн баруун хэсэг баруунд үйлдвэрлэлтэй (налуу галд тусгай дүрэм)</p> | <p>Ашигласан</p> <div data-bbox="869 1489 1460 1803" style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin-top: 20px;"> <p>Бүртгэлийн дугаар ... 1875 ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг 2005 оны 08 сарын 05 ний өдөр</p> </div> |

Д

Самал
У/З - Гур
амжилттай амь
аваж самалтай

Бүртгэлийн дугаар 1815
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛЬАР ҮНЭН
Хуульбар олгосон ажлын гарын үсэг
Ч. Оюун
2005 оны 08 сарын 05 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/ 
1. *Н. Оюун* Гарын үсгийн тайлал
1052756 СБА 10814
Огноо: 2025.07.02

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *[Signature]*
/Тамга, тэмдэг/ 
1. *Н. Оюун* Гарын үсгийн тайлал
1052756 СБА 10814
Огноо: 2025.07.09



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын
ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)
ГАЗАР
Барилга байгууламжийг ашиглалтан
оруюлах комисс

Байгууллага: *ЭЗЭЛЭЛЭГ ДХК*
Комиссын гишүүн: *Б. Монхузугт*

| Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар | Биелэлт |
|--|--|
| <p><i>1) Дөрмийн давхрын тухай зураг төслийн дагуу зөвшөөрлөө</i></p> <p><i>Комиссын гишүүдийн өмнө үүрэг даалгаврын биелэлтээр бичгийн ашигшигчид авах санхүүжилт байна</i></p> <p><i>[Signature]</i></p> | <p><i>- биелэлт</i></p> <div data-bbox="869 1433 1476 1747" style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin-top: 20px;"> <p>Бүртгэлийн дугаар ...<i>1875</i>...</p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</p> <p>ХУУЛБАР ҮНЭН</p> <p>Хуулбар олгохыг ажигтны гарын үсэг</p> <p>.....<i>[Signature]</i>.....</p> <p>200<i>15</i> оны <i>18</i> сарын <i>10</i> ний өдөр</p> </div> |



Бүртгэлийн дугаар 1815.....
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛЬ АР ҮНЭН
 (уулбар олгосон эдийн засагны гарын үсэг)

 20015 оны 08 сарын 05 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн: *Б. Монхсүрэн*
 Гарын үсэг: *Б. Монхсүрэн*
 /Тамга, тэмдэг/
 /
 /Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: *2015.07.02*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
 Гарын үсэг: *Б. Монхсүрэн*
 /Тамга, тэмдэг/
 /
 /Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: *2015.07.07*

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ТАСААР**
(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)
Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс

Байгууллага: *Халмын хур, Констракшн ХХК*
Комиссын гишүүн: *Г. Содном*

| Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар | Биелэлт |
|--|--|
| <p><i>1. Барилга байгууламжийн ашиглалтад оруулах өгөх өдөр маргагдахгүй гүйцэтгэ.</i></p> | <div data-bbox="906 1258 1513 1572" style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin: 20px auto; width: fit-content;"> <p>Бүртгэлийн дугаар <i>1875</i></p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</p> <p>ХУУЛБАР ҮНЭН</p> <p>Хуулбар олгосон албантны гарын үсэг</p> <p><i>Н. Олзий</i></p> <p>200<i>5</i> оны <i>08</i> сарын <i>05</i> ний өдөр</p> </div> |

Blank area for document content.

Blank area for document content.

Бүртгэлийн дугаар 1875
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажлынны гарын үсэг
М. Цыпил
 2025 оны 08 сарын 05-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн: Т. Содном
 Гарын үсэг: [Signature]
 /Тамга, тэмдэг/
 / Гарын үсгийн тайлал /
 Огноо: 2025.07.02

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:
 Гарын үсэг: Т. Содном
 /Тамга, тэмдэг/ [Signature]
 / Гарын үсгийн тайлал /
 Огноо: 20250716



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУЛАС

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)
Барилга байгууламжийг ашиглалта оруулах комисс

Байгууллага: *Булган Сувиц Орлоо ХХК*
Комиссын гишүүн: *Закирбаи М. Цэрцурт*

| Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар | Биелэлт |
|--|---|
| <p><i>Байрмат ашиглалтад оруулах</i></p> | <div data-bbox="853 1187 1452 1500" style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin: 20px auto; width: fit-content;"> <p>Бүртгэлийн дугаар <i>1815</i></p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</p> <p>ХУУЛБАР ҮНЭН</p> <p>Хуулбар олгосон ажигтны гарын үсэг</p> <p><i>М. Цэрцурт</i></p> <p>20<i>25</i> оны <i>08</i> сарын <i>05</i>-ний өдөр</p> </div> |

| | |
|--|---|
| | <div data-bbox="877 1160 1481 1473" style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Бүртгэлийн дугаар <i>1815</i></p> <p>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</p> <p>ХУУЛБАР ҮНЭН</p> <p>Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг</p> <p><i>М. Күрүм</i></p> <p>200<i>25</i> оны <i>08</i> сарын <i>05</i>-ний өдөр</p> </div> |
| <p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг: <i>[Signature]</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/</p> <p>/ Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: <i>2025.07.02</i></p> | <p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг: <i>[Signature]</i></p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/</p> <p>/ Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: <i>2025 07 21.</i></p> |

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс

Байгууллага: "Сод-Тусам" ХХК
Комиссын гишүүн: Г. Агшанзоргол

| Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар | Биелэлт |
|---|---|
| ① Тэгш худагт дулаан, халуун хүйтэн усны шугам дулаалах. | ① хийгдэж. |
| ② Зоорын давхрын дулаан халуун, хүйтэн усны шугам дулаалах эргэлт. | ② амьдрал. |
| ③ 43А,Б байрны үзэвэг хэрэгцээний халуун усны 7кк эргэлтийн насос 1 ширэн суурилуулж. | ③ амьдрал. 10.15 хийгч өгөх нэрээ байгуулав. |
| ④ 43А,Б байрны үзэвэг хүйтэн усны насос эргэлт 7кк байлаан 1кк болгож эргэлт. | ④ амьдрал 10.15 хийгч өгөх нэрээ байгуулав. |
| ⑤ Зоорын давхрын дулааны мөмүүр салган шугам шулуулж (шугамын диаметрээр). | ⑤ амьдрал. Бүтээлийн дугаар 015 ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН Куулбар олгосон амьтны гарын үсэг Н. Ингэр 2005 оны 08 сарын 25 ний өдөр |
| ⑥ Зоорын давхар, үзэвгийн шугам хаягууламт, схем хийгч. | ⑥ амьдрал. |

Уүрэг даалгавар өгсөн: *"Сог-Имел" ХХК*
 Гарын үсэг: *Г. Үсүмтөр*
 /Тамга, тэмдэг/ *Г. Үсүмтөр*
 / *Гарын үсгийн тайлал*
 Огноо: *2025.07.02 Дунмарна*

Бүртгэлийн дугаар *1875*.....
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 <уулбар олгосон ажиртны гарын үсэг>
М. Огюм
 2025 оны 08 сарын 05-ний өдөр

Уүрэг даалгавар өгсөн: *"Сог-Имел" ХХК*
 Гарын үсэг: *Г. Үсүмтөр*
 /Тамга, тэмдэг/ *Г. Үсүмтөр*
 / *Гарын үсгийн тайлал*
 Огноо: *2025.07.02 Дунмарна*

Уүрэг даалгаварын биелэлт шалгасан:
 УЛААНБААТАР ХОТ
 Гарын үсэг: *Г. Үсүмтөр*
 /Тамга, тэмдэг/ *Г. Үсүмтөр*
СОД-ЭГШИГ
ХХК
 / *Дунмарна* / Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: *2025.07.08*