

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ**

2025 оны 09 сарын 15-ны өдөр

Дугаар БА-159/2025

Улаанбаатар хот

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын нийслэлийн Хан-Уул дүүргийн 21 дүгээр хороонд баригдсан өндөр төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 16 давхар 1 блок, 16 (арван зургаа) автомашины дулаан зогсоолтой, 4 (дөрөв) агуулахтай, 128 (нэг зуун хорин найм) айлын хүчин чадалтай орон сууцны зориулалттай барилга байгууламжид Засгийн газрын 2021 оны 07 сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/503 дугаар захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2025 оны 01 сарын 31-ний өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

2.1.Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний 2022/07/04 огноо, БАЗГ0011259 483/2022 дугаар;

2.2.Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар ЕГ Шифр:ГТ-2022/01;

2.3.Захиалагч: Монгол улсын Иргэн Бичээч овог, Сандуйжав эцэг эхийн нэр, Цэнд-Аюуш өөрийн нэр, ЧК64012962 регистрийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 15 дугаар хороо, КН апартамент 6С-55, 99099735 холбоо барих утас, tsendee_architect@yahoo.com цахим хаяг;

2.4.Барилгын ажлын ерөнхий гүйцэтгэгч: ЦЭЭБ ХХК оноосон нэр, 9011111065 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 5154049 регистрийн дугаар, БУ11-551/23 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 26 дугаар хороо, Үйлдвэрийн төвийн бүс, Дунд гол гудамж, Монгол төв оффис 106-н 13 давхар 1301 тоот, 90110970, 99085268 холбоо барих утас, tseeb2007@gmail.com цахим хаяг;

2.5.Барилгын ажлын туслан гүйцэтгэгч байгууллага: Гурван гэгээн гал ХХК оноосон нэр, 1011005116 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 3559971 регистрийн дугаар, БУ32-378/23 барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Өвөрхангай аймаг, гучин ус сум, 1-р баг, Хөөвөр, 99111201 холбоо барих утас;

2.6.Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: Тоби гравэл ХХК оноосон нэр, 901114686 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 2557711 регистрийн дугаар, 3Т16-665/21 ажил, үйлчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянгол дүүрэг, 26 дугаар хороо, Үйлдвэрийн төвийн

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ГАЗАР**

Барилга байгууламжийг ашиглалтад
орлуулах комисс

бүс, Дунд гол гудамж, Монгол төв оффис 106-н 13 давхар 1302 тоот, 99010979, 99097325 холбоо барих утас, gobitravel.llc@gmail.com цахим хаяг,

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН

2.7.Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар ОНӨААТҮГ оноосон дунд байгууллага, ашиглалт Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, 2117118 регистрийн дугаар, Хаяг Улаанбаатар хот, Хан Уул дүүрэг, 21 дүгээр хороо, Евро таун, 265 байр 2-р давхар ХҮТ-18, 77730018 холбоо барих утас,

2.8.Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан**

Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

✓ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул

- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1.Энэхүү өндөр төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 16 давхар 1 блок, 16 (арван зургаа) автомашины дулаан зогсоолтой, 4 (дөрөв) агуулахтай, 128 (нэг зуун хорин найм) айлын хүчин чадалтай орон сууцны зориулалттай барилга байгууламж түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь:

Энэ барилга байгууламжийн барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

3.2.Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а) барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3. Ашиглагч байгууллагад:

- а) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;
- б) барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;
- в) барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4. Комиссын акт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 6 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт 30 хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох ... хавтас хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1. Өндөр төвөгшилтэй ангиллын зоорьтой 16 давхар 1 блок, 16 (арван зургаа) автомашины дулаан зогсоолтой, 4 (дөрөв) агуулахтай, 128 (нэг зуун хорин найм) айлын хүчин чадалтай орон сууцны зориулалттай байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

Хан-Уул дүүргийн 21 дүгээр хороо, Иргэн С.Цэнд-Аюуш захиалгатай, зоорьтой 16 давхар 1 блок, 16 (арван зургаа) автомашины дулаан зогсоолтой, 4 (дөрөв) агуулахтай, 128 (нэг зуун хорин найм) айлын орон сууцны барилга

Комиссын дарга:

Хяналт шалгалтын газрын
Барилга байгууламжийн ашиглалт,
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч


Нарийн бичгийн дарга:
Захиалагч Иргэн



(А.Мөнгөн)


(С.Цэнд-Аюуш)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудасны хамт хүчинтэй.



ХАН-УУЛ ДҮҮРГИЙН 21 ДУГААР ХОРОО, ИРГЭН С.ЦЭНД-АЮУШИЙН
ЗАХИАЛГАТАЙ, ЗООРЬТОЙ 16 ДАВХАР 1 БЛОК, 16 АВТОМАШИНЫ ДУЛААН
ЗОГСООЛТОЙ, 4 АГУУЛАХТАЙ, 128 АЙЛЫН ОРОН СУУЦНЫ БАРИЛГЫГ
АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУРАЛДААНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

2025 оны 01 дүгээр сарын 31



Хан-уул дүүргийн 21 дүгээр хороо, иргэн С.Цэнд-Аюушийн захиалгатай, зоорьтой 16 давхар, 1 блок, 16 автомашины дулаан зогсоол, 4 агуулахтай, 128 айлын орон сууцны барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын хуралдаан тус барилгын G загвар болох танхимд 2025 оны 01 дүгээр сарын 31-ны өдөр 13:00 цагт 15 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй эхэлж, 15:00 цагт дуусав.

Хуралд:

1. Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газар, Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч А.Мөнгөн
2. Комиссын нарийн бичгийн дарга: Захиалагч Иргэний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч Д.Батбаяр
3. Хяналт шалгалтын газар, Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч Г.Батбаатар
4. Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтсийн Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч З.Очирпүрэв
5. Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК Техник хяналтын ахлах инженер Б.Дашдорж
6. Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК, Технологийн удирдлага төлөвлөлтийн газрын Дэд бүтэц төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн Н.Болор-Эрдэнэ
7. Ус сувгийн удирдах газар Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн менежер Д.Болормаа
8. Онцгой байдлын ерөнхий газар, Барилгын зураг төслийн хяналтын ахлах байцаагч, Дэд Хурандаа М.Батсайхан
9. Үндэсний төв архив, Зураг төслийн баримтын ахлах архивч Э.Шижиртуяа
10. Барилгын хөгжлийн төв, Барилга барилгын материалын үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга Д.Батням
11. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах байгууллага, хүртээмжийн үнэлгээний ажилтан Б.Ганбаатар
12. Улаанбаатар Дулааны сүлжээ,


- Техник хяналтын ахлах инженер
13. Улаанбаатар Дулааны сүлжээ,
Дулаан хангамжийн инженер
14. Гүйцэтгэгч ЦЭЭБ ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал
15. Зураг төсөл зохиогч “Гоби травэл” ХХК-ийн
ерөнхий захирал, архитектор

Э.Ундрахцогт

Д.Гантуяа

С.Төгс-Амгалац

С.Батчимэг



ИРЦИЙН БАЙДАЛ

- Мэдэгдэл хүлээн авсан – 15
- Хуралд оролцож үүрэг даалгаврын биелэлтээр санал гаргасан – 15

ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:

Хан-Уул дүүргийн 21 дугаар хороо, иргэн С.Цэнд-Аюушийн захиалгатай, зорьтой 16 давхар 1 блок, 16 автомашины дулаан зогсоол, 4 агуулахтай, 128 айлын орон сууцны барилгын ажлын гүйцэтгэл ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан эсэх талаар хэлэлцэв.

СОНССОН НЬ:

Комисст ажилласан гишүүд барилга байгууламжийн зураг төсөл, баримт бичиг, барилгын ажлын гүйцэтгэлийг хянаж танилцаад дараах саналуудыг гаргав.

Хяналт шалгалтын газар, Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч **Г.Батбаатар**

- Барилгад хэрэглэсэн арматурын шинжилгээг үзүүлэх.
- Фасадны өнгө өөрчилсөн талаар тайлбар ирүүлэх. 1-2 давхар чулуун хавтан
- Зоорийн давхрын зураг төсөлд өөрчлөлт оруулсан гүйцэтгэлийн зураг тайлбар
- Гадна тохижилт, ногоон байгууламжийг зураг төслийн дагуу хийх.
- Лифтэнд Монгол хэлээр заран дуудах хийх.
- Зоорийн давхрын цонхонд хаалт, хамгаалалт хийх.
- Барилгад хэрэглэсэн ТГ сертификат үзүүлэх. /Монгол хэлээр цонх, хаалга, шал/

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтэс, Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч **З.Очирпүрэв**

- Гадна дулааны худаг цэвэрлэх.
- Узелийн тоног, шугам, хаягжуулалт, ус зайлуулах трап.
- I ражийн хаалганд өндрийн хязгаарлагч хийх.
- Ус шинжилгээнд өгөх, дүгнэлт гаргуулах.

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, Техник хяналтын ахлах инженер **Б.Дашдорж**

- Дэд өртөөний өргөтгөлийн ажлаас буусан трансформатор, тоноглолуудыг хүлээлгэн өгсөн акт шалгуулах.
- 0.4 кВ-ын ерөнхий щитний хаалганд схем байрлуулах.
- Тунельд таг хийх.
- Аянга хүлээн авагч, газардуулгыг хэмжүүлж тусгай зөвшөөрөлтэй компаниас проткол авах.

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК, Технологийн удирдлага төлөвлөлтийн газрын Дэд бүтэц төлөвлөлтийн хэлтсийн мэргэжилтэн **Н.Болор-Эрдэнэ**

- Гадна холбооны гүйцэтгэлийн акт баталгаажуулах.
- Дотор холбоо дохиоллын ил далд актуудыг тус тусад үйлдвэх.
- Камерийн хяналтын бичлэгийг 1 сар хадгалдаг байхаар хардны багтаамж нэмэгдүүлж, свичүүдийг цоожтой раманд суурилуулах.
- 2-р орцны давхрын самбаруудыг хаягжуулан сүлжээний утаснуудыг цэгцлэх.
- Айлуудын самбарыг цэвэрлэх.

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Ус сувгийн удирдах газар, Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төвийн менежер **Д.Болормаа**

- Бохир усны худгуудыг ажлын зургийн дагуу $\varnothing 1500$ мм кольцоогоор угсрах.
- Ундны усны нөөцийн савыг ажлын зургийн дагуу 40.8 м^3 хэмжээтэй сав суурилуулах.

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Онцгой байдлын ерөнхий газар, Гал түймэртэй тэмцэх газрын ахлах мэргэжилтэн, Дэд хурандаа **М.Батсайхан**

- Гал унтраах автомат спринклерийн системийг туршиж шалгаад видео бичлэг ирүүлэх.
- Цахилгааны ерөнхий щитний өрөөнд бие даасан гал унтраах автомат төхөөрөмж суурилуулах.
- Тагтанд байрлах аваарын шатны хөндөл гишгүүр хоорондын зайг зураг төслийн дагуу болгох.
- Зоорийн давхраас хүн шууд гадагш гарах хаалга хийгдээгүй.
- Барилгын гадны хананы 1,2-р давхрыг зураг төслийн дагуу хийгээгүй. Тайлбар өгөх.
- Барилгын гадна хананы дулаалга материалын гал тэсвэржилтийн зураг тогтоолгосон дүгнэлт нөхөж үзүүлэх.
- Гал түймрийн үед ашиглах гадна гидрант хийх.

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Үндэсний төв архив, Зураг төслийн баримтын ахлах архивч **Э.Шижиртуяа**

- Архивт баримт бичиг хүлээлгэн өгөх нийтлэг жагсаалтын дагуу баримт бичгийг бүрэн бүрдүүлэх, баримт бичгийн хуудас дугаарлах, дотоод товъёог үйлдэх.
- Ил далд ажлын актыг бүрэн бүрдүүлэх, баталгаажуулах.
- Баримт бичиг болон ажлын зургийн эх хувийг архивт хүлээлгэн өгөх.

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Барилгын хөгжлийн төв, Барилга барилгын материалын үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга **Д.Батням**

- Гадна хана өөрчлөгдсөн гүйцэтгэлийн зураг болон зохиогч байгууллагын тайлбар гаргах.
- Зоорийн давхрын цонхны өөрчлөлтөнд гүйцэтгэлийн зураг гаргах.
- Дээврийн хучилтанд хар цаасны ирмэгний зургийн дагуу хийгээгүй, өөрчлөгдсөн тайлбар.
- Зогсоолын тоог нарийвчлан гаргах. Эргэн танилцуулах.
- Батлагдсан зураг төслийн дагуу хийж гүйцэтгээгүй, угсралтын явцад өөрчлөлт орсон ажлуудад гүйцэтгэлийн зураг гарган магадлалын дүгнэлтээр баталгаажуулах.

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай.

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах байгууллага, Хүртээмжийн үнэлгээний ажилтан **Б.Ганбаатар**

- ХБХ-ийн машинд зориулсан зогсоолд 1м80см шон, 30х45 см-аас багагүй самбар хийнэ.
- 2 орц руу орсон налуу замын эргэлтээс дээш нэмж нэг бариул хийх.
- Граж руу буусан налуу замын нэг талд нэмж нэг бариул хийх. Машин зам руу орсон хэсэгт хаалт бариул хийх.

Үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Зураг төсөл зохиогч Гоби травэл ХХК-ийн гүйцэтгэх захирал **С.Батчимэг**

- Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын дагуу гүйцэтгэлийн зургийг даруй гүйцэтгэж, зохих тайлбарын хамт ирүүлэн зохиогчоор батлуулах.

Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Захиалагчийг төлөөлж захиалагчийн инжинер **Д.Батбаяр**

- Граж руу орж байгаа хэсэг буюу гаражийн хаалган дээр өндрийн хязгаар тавьж өгөх.

Комиссын гишүүдийн өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна.

Гүйцэтгэгч ЦЭЭБ ХХК-ийн Гүйцэтгэх захирал **С.Төгс-амгалан**

- Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад оруулах саналтай байна.

Хяналт шалгалтын газар, Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч, Комиссын дарга **А.Мөнгөн**

- Зохиогчийн нэгдсэн дүгнэлтийг шинэчилж ирүүлэх.
- БТХ-ийн дагуу чанарын баталгаа, албан бичиг ирүүлэх. (Гүйцэтгэгч)
- Хүүхдийн тоглоомын талбайн ерөнхий шаадлага UCS1405B:2022 хотын стандартыг хангах.
- Зоорийн давхарт хийгдсэн өөрчлөлтөнд тайлбар ирүүлэх.
- Ногоон байгууламж, тохижилт хийх баталгаа ирүүлэх.

Комиссын гишүүдийн дийлэнх саналын дагуу ажлын 14 хоногт багтаад үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтанд авах саналтай байна.

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

Хан-Уул дүүргийн 21 дүгээр хороо, иргэн С.Цэнд-Аюушийн захиалгатай, зорьтой 16 давхар, 1 блок, 16 автомашины дулаан зогсоол, 4 агуулахтай, 128 айлын орон сууцны барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын гишүүдийн дийлэнх саналаар үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, биелэлтээр комиссын дүгнэлт үйлдэх, баталгаажуулах, ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

ТАНИЛЦСАН:


**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН ГАЗРЫН,
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙН АШИГЛАЛТ,
БҮРТГЭЛИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГЫН АЛБАН
ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ**



(А.МӨНГӨН)

**ТЭМДЭГЛЭЛ ХӨТӨЛСӨН:
ЗАХИАЛАГЧ ИРГЭН**

(С.ЦЭНД-АЮУШ)



25/32

Хууль 21 хоёрдугаар үзэмж ХХК 128 аймгийн 08

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм"-ийн 4 дүгээр хавсралт

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Хяналт шалгалтын газар, Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч
 Комиссын дарга: А.Мөнгөн


Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Зорьгогчийн нутагтэй дүгнэлтийн шийдвэрийг ирүүлэх	① 2025.02.03-ны өдрийн нэгдсэн даргалтын ирүүлсэн.
2. БТХ-ийн дагуу чанарын баталгаа, албан ёсныг ирүүлэх (Гүйцэтгэгч)	② 2025.09.11-ний өдрийн 192 дугаартай албан ёсны тэмдэгт ирүүлсэн.
3. Хуулийн тогтоомын талбхийн Ерөнхий шаардлага - UCS 1405B:2022 хотын стандартыг хангах.	③ баталсан ЕТ-ийн дагуу хийж илэрхийлсэн үрэлтээр ирүүлсэн.
4. Соорил дэвхэрт шилжсэн өөрчлөлт тэмдэгт ирүүлэх.	④ Тэмдэгт ирүүлсэн, шийдвэрийн үрэлт хийсэн, БТХ-ийн өөрчлөлт хийж шаардлагагүй тулац
5. НВ. Төрийн хийг баталгаа ирүүлэх.	2025.08.27-ны өдрийн хурлын бэлдэмж ирүүлсэн
	⑤ ЕТ-ийн дагуу өдөр Тохимонг хийсэн.


Бүртгэлийн дугаар 25/32
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон шалгалтын газрын үсэг
 2025 оны 09 сарын 12-ний өдөр

ХУД 21 кер 00, ЦРБХ
128 шилэг. эрэн сууц

2

Бүртгэлийн дугаар 2218
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон өмжилтны гарын үсэг
enyla
2025 оны 09 сарын 12-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг:
(Тамга, тэмдэг) 
/А.Мөнгөн/ Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025 оны 01 сарын 31 өдөр

Үүрэг даалгаварын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг:
(Тамга, тэмдэг) 
/А.Мөнгөн/ Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025 оны 09 сарын 11 өдөр

ХУУЛ 21 хөрөө С.Утс-
Аюул Байр
28 аймгийн
ОС(Утс)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм"-ийн 4 дүгээр хэвсрэлт

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ГАЗАР
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Тайчуулга: Хяналт шалгалтын газар, Эзэ бүтээгдсэн стандартын хяналтын хэлтсийн Эргэн дүрмий хяналтын үеийн ажлаа бүтээв,
3. Оширчирэв.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) Тагнаа дураанаа хэргээс сөрөх	✓ Биелсэн
2) Зөвхөн томог, аугаа хөдөөдөө, дс зарцуулах трал	✓ Биелсэн
3) Грамийн хөдөөдөө эндэрийн хэргээс хөдөө	✓ Биелсэн
4) дс дс ашигласна сөрөх, дүрмэлт зарцуулах	✓ Биелсэн

[Handwritten signature]

Бүртгэлийн дугаар ... 2118
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон эзэмтний гарын үсэг
[Signature]
2015 оны 09 сарын 12 нөдөр

Handwritten signature or mark.

Бүртгэлийн дугаар ... 248
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажлынны гарын үсэг
Сугла
2005 оны 09 сарын 17 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

(Тамга, тэмдэг)

Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2005 оны 01 сарын 31 өдөр

Үүрэг даалгаварын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

(Тамга, тэмдэг)

Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2005 оны 02 сарын 17 өдөр


ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
 ГАЗАР
 БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
 ҮҮРЭГ ДААЛГАВАРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС
 оруулах комисс

МД 21-р хороо иргэн С.Цогзориг
 12д айлын орон сууц. 16 давхар
 зөөртэй 16 авто зогсоол
 БТХ ЧАБ. Г.Батбаяр

Ашиглалтад оруулах комиссын
 дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) Барилга хэрмжэн армат урш шилжилт үзүүлн.	Биелэв
2) гравити оноо ооршигон талаар тайлбар үзүүлн. 11-2 давхар үзүүл хавган.	Биелэв
3) зөөршиг ралхран зураг төсөл ооршиг ооршиг гүйцэтгэлийн зураг тайлбар	Биелэв
4) Төгсн тохитилт төгсөн байгууламжийг ЗТ-ийн язгуу хийх	Биелэв
5) Мөртөнж мөмөл хэлтэр зарлан үзүүл хийх.	Биелэв
6) Зөөршиг ралхран цонхонгу даалт хамгаалалт хийх	Биелэв
7) Барилга хэрмжэн ТТ. сертификатыг үзүүлн. мөмөл хэрвэл цонх хамга. шал.	Биелэв

Бүртгэлийн дугаар 2218
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУДААР ҮНЭН
 Хуудар олгосон өмчлөлийн гэрэм үсэг
 2005 оны 09 сарын 12-ний өдөр




Бүртгэлийн дугаар **2218**
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажлынхны гарын үсэг
Сүлэ
 2025 оны 09 сарын 12 өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн: **БТХ ҮАБ**
 Гарын үсэг *Г.Б*
 (Тамга, тэмдэг)

 Т.БЭТГ **Улсын Ахлах Бэлдэгч** үзэсгэлэнтэй тайлал
 02-13-01/024
 Огноо: 2025 оны 09 сарын 21 өдөр

Үүрэг даалгаварын биелэлт шалгасан:
 Гарын үсэг *М*
 (Тамга, тэмдэг)

 Т.БЭТГ **Улсын Ахлах Бэлдэгч** үзэсгэлэнтэй тайлал
 02-13-01/024
 Огноо: 2025 оны 09 сарын 18 өдөр




Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм"-ийн 4 дүгээр хавсралт

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

~ ХБНЭХ

~ Б. Тэмбэлтэй

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. ХБН-н машинд зориулсан зогсоолд 1м 80 см шон 30х45 см багаар салбар хийв.</p> 	<p>Босоо тэгшдэн залуулсан. (Босоо тэгшдэнийг зогсоолд суурилуулсан зураг хавсаргов)</p>
<p>2. 2 орц руу өрсөн налуу замын эргэлтээс гэтл нэлт нн баруун тийш</p>	<p>Нн баруун тийш шийсэн</p>
<p>3. Трехт руу буусан налуу замын нн тэгш нэлт нн баруун тийш нн тэгш нэлт нн баруун тийш</p>	<p>Нн баруун тийш шийсэн, Налуу замын үрэг нэлт нн тийш.</p> <p>Зурагнуудыг огтлолч түүг асны нэлт архивт хавсаргачи очл.</p>

Бүртгэлийн дугаар ... 2218
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон амилтны гарын үсэг
 2025 оны 09 сарын 12-ний өдөр

Blank space for document content.

Blank space for document content.

Бүртгэлийн дугаар ... *2218*

ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ

ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажиглалтын гарын үсэг

Снүлц

20*25* оны *09* сарын *12* ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн

Гарын үсэг: *[Signature]*

(Тамга, тэмдэг) *[Stamp]*

Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 20*25* оны *09* сарын *12* өдөр



Үүрэг даалгаварын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *[Signature]*

(Тамга, тэмдэг) *[Stamp]*

Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 20*25* оны *12* сарын *11* өдөр



**ХОНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ГАЗАР**


**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм"-ийн 4 дүгээр хэвсрэлт


ОБЕТ
Э/х М.Батсайхан

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)
ХЧД-ийн 21-р хороо иргэн С.Цэцэг-Аюушийн орон сууцны барилга.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Тал унтраах автомат өршигчдийн системийг туршигч шалгаанд видео бүтэн ирүүлэх.	- Биеэст.
2. Цахилгааны ерөнхий шилтгэлийг өрсөлдө бие даасан тал унтраах автомат төхөөрөлт суурилуулах.	- Биеэст.
3. Таланд байрлах аваргын шатны хөндөл шилүүр хөндөлгөн зайг зураг төслийн дагуу бэлтгэх.	- Биеэст.
4. Заримыг давхраас хун шүүрч газрын гарах хаана хийхэдгүй.	- Албан бичиг тайлбар өгсөн.
5. Барилгын гадна хаана 1, 2-р давхраг зураг төслийн дагуу хийхэдгүй. Тайлбар өгөх.	- Тайлбар өгсөн.
6. Барилгын гадна хааны гучаалаа материалын тал төвөршилтийн зэрэг төлөөлөгсөн дунд нэхэм үзүүлэх.	- Биеэст.
7. Тал түрлийн үед ашиглах гадна шөрөлт хийх.	- Албан бичиг тайлбар өгсөн.



Бүртгэлийн дугаар... 12/18
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажлын гүйцэтгэл үсэг
 2023 оны 09 сарын 12



- Чурт даалгаварын бичгэлтээр
ашыгласаг ордных саналтай.

Бүртгэлийн дугаар ... *2218*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон амьтны төрлийн үсэг
Снүла
200... оны *09* сарын *12* өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн
Гарын үсэг
(Тамга, тэмдэг)

АХЛАХ
Гарын бүтцийн тайлал
Байцаагч
Батсайхан
Огноо: 20*05* оны *09* сарын *31* өдөр

Үүрэг даалгаварын бичгэлтээр өгөгдсөн
Гарын үсэг
(Тамга, тэмдэг)

АХЛАХ
Гарын бүтцийн тайлал
Байцаагч
Батсайхан
Огноо: 20... оны *09* сарын *12* өдөр

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС
Барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комисс

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Үндэсний төв архив
Министрээр

ХУД 217 хөрөө
Цэцэг С. Цэнд-Аюушийн
Орлогч

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Архивыг баримт бичиг хүснэгт олох нийтлэл маягаар бичиг дунд баримт бичгийн бүтэн бүрдүүлэх, баримт бичгийн хуудас зураарсан, дотуур төвөөг үндэс.</p>	<p>Баримтад холбогдох ажлын үршүүд, ил галд ажлын акт, материалын заримдаа, хувийн эзэр, холбогдох материалын үржлэг ив.</p>
<p>2. Ил галд амьсгал олох бүтэн бүрдүүлэх, баталгаажуулах.</p>	<p>Ажлын ил галд акт, фото хавсралтын 3 боть болон төвөөг амьсгал зураарсан огов.</p>
<p>3. Баримт бичиг болон амьсгал зургийн эл хувийн архивыг хүснэгт олох.</p>	<p>Холбогдох баримт бичиг зургийн эл хувийн нур, дутар аийн үржлэг ив.</p>

Бүртгэлийн дугаар 2118
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгоогч албантны гарын үсэг
 Сүхр
 2009.09.12

Бүртгэлийн дугаар ... *2218*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажлын гэрэн үсэг
Орлова
 200*15* оны *09* сарын *12* -ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
 Гарын үсэг: *Орлова*
 (Тамга, тэмдэг)
Минжирова
 Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 20*15* оны *01* сарын *01* өдөр

Үүрэг даалгаварын бүрэлдт-талласан:
 Гарын үсэг: *Орлова*
 (Тамга, тэмдэг)
Минжирова
 Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 20*15* оны *09* сарын *10* өдөр

ХЯНГАЛГАГААР
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС
 Барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комисс

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

ХЧТ - 18, Дулаан хангамжийн илгээр.
 Д.Талт ула.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>- Дулааны хуудсийн талмай бэхлэлт хийх</p> <p>- Зургалт дугаар зохионог болон халуун усны ЕСБ310 - төлөвлөгөөг бодит байдал дээр ЕСБ210 Зургалт дугаар зохионог ЕСБ210ийг үе 110 аар орлуулсан</p> <p>- үе зайлуулах транз-г шаарамтай талаар таллах.</p>	<p>- 1р дулаан хуудсийн талмай бэхлэлт хийсэн</p> <p>- хийсэн</p>

Бүртгэлийн дугаар ... 2218
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар өгссөн өмчийн газрын үсэг
 200... Огноо 15.09.12

Handwritten signature or mark in the top-left quadrant of the document.

Бүртгэлийн дугаар *2018*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар өлгөсөн өмнөтний гарын үсэг
..... *Сүх*
2015 оны 09 сарын 12 өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

Сүх

(Тамга, тэмдэг)

С. Пеегзүг Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2015 оны 1 сарын 31 өдөр

Үүрэг даалгаварын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:

Сүх

(Тамга, тэмдэг)

Сүх Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2015 оны 2 сарын 11 өдөр

**ХЯН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
 ГАЗАР ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

Барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комисс

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

ХУБ 217 хөрөө
 Ургэл. С. Уянз - Аюулшилгоо
 орол сууцны бүрэлтэ.

"УБДС" ТӨХК.
 Э. Ундраахочиг.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Тэдгэр хугацаа эвэрхэг хугацаагаар болон.	1. Хийгдсэн.
2. Нэмэлт хугацаа хийсэн тусгай хөдөлгөөн үйлдвэртэй тусгай ажил байр бүтээх үр дүнд.	2. "УБДС" ТӨХК - ийн 2025.02.10 - ний 21 - ний тусгай ажил байр бүтээх үр дүнд.
3. Үе мийг өрөөнийг тусгай ажил байр бүтээх үр дүнд хийж.	3. Хийгдсэн.

Бүртгэлийн дугаар *1218*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар өлгөсөн ажлын баримт үсэг
Сүхрэг
 2025.09.09

Handwritten signature in the left column.

Handwritten signature in the right column.

Чуулбар даалгавар албан ёсоор
ашиглан таны өвч сонголттай байна

Бүртгэлийн дугаар 12/18.
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар өлгөсөн ажлынхны гарын үсэг
.....
2025 оны 09 сарын 12

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *[Signature]*

(Тамга, тэмдэг)

З.Ундраахайт Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025 оны 01 сарын 31 өдөр


Үүрэг даалгаварын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *[Signature]*

(Тамга, тэмдэг)

З.Ундраахайт Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025 оны 02 сарын 14 өдөр



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм"-ийн 4 дүгээр хэвсрэлт

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

ИХС ТӨХХК
Н. Валер - Эрэн

ХҮД 2/р хөрөө
Цэцэг С. Уугар - Шуудшиг
орон суусны баримта

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) Тархи, хайбсааг үрвэгт бэлтгэх акт баталгаажуулах	1) ИХС ХХК-ийн 8.2024/181 тоот техник шинэ актээр хүлээлгэн огов.
2) Дөтөр хайбсааг зохилцооны газар актүүдэд тус тусад үйлрэн.	2) Дөтөр хайбсааг зохилцооны актүүдэд боломж үзүүрөв.
3) Камерийн хяналтын бичлэгийг 1 сар хартураг байхаар хэрнэг байтаны кинонуурал, скенерийг цөөнгүй ранаар журмуулах	3) Хэрнэг байтаны кинонуурал бичлэгийг 30 хоног хартураг бэлтгэн фото зурагаар баталгаажуулав.
4) Эр зынгаг давхрын саибаруудад хайгуулан сүлжээний утаснуудад цамлах	4) Хайгуулагдахад хэсэг сүлжээний утаснуудад цамлах. Фото зурагаар баталгаажуулав.
5) Вилуудон саибарог шоворих	5) Вилуудон саибарог шоворих фото зурагаар баталгаажуулав.

Бүртгэлийн дугаар ... 22/18
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон амалтны гарын үсэг
 2025 оны 09 сарын 12

[Large handwritten signature]

ванал

Чурт даамарын биелэлтээр
амжилтаар авах
санхтай байна

[Large handwritten signature]

Бүртгэлийн дугаар *2218*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон амжилтны гарын үсэг
.....
20*25* оны 09 сарын *12* өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн: *ДБТХайтснн шэргэмжлэн*
Гарын үсэг: *[Signature]*
(Тамга, тэмдэг) *Н.Балар-Эрдэнэ*
Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 20*25* оны 04 сарын 31 өдөр

Үүрэг даалгаварын биелэлт шалгасан:
ДБТХайтснн шэргэмжлэн
Гарын үсэг: *[Signature]*
(Тамга, тэмдэг) *Н.Балар-Эрдэнэ*
Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 20*25* оны 02 сарын 13 өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм"-ийн 4 дүгээр хавсралт

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ГАЗАР**
**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**
Барилга байгууламжийг
оруулах комисс

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

ХУД АИ хароо мрлн
В.Цэвэг-Аюулч Н.Вайсч
орон суугч

"ЦЭӨБ" ХХК ерөнхий
лүүцэгч

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>Цурх дээдсөөр Боее мэтээр байхын ашиглахад овах</p>	

Бүртгэлийн дугаар *2018*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон амжилтын гэрэл үзэг
Сүлба
 2015 оны 09 сарын 12 ний өдөр

Бүртгэлийн дугаар ... 2218
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажлынтын гарын үсэг
..... Сүхбаатар ..
2025 оны 09 сарын 12 өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг:
(Тамга, гэмдэг)
Сүхбаатар
Гарын үсгийн тайлал
Огноо 2025 оны 09 сарын 31 өдөр

Үүрэг даалгаварын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг:
(Тамга, гэмдэг)
Сүхбаатар
Гарын үсгийн тайлал
Огноо 2025 оны 09 сарын 18 өдөр

Х/Б, 21-р хороо, С. Цэнд-Аюуш,
Нийслэл Барилга 14

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм"-ийн 4 дүгээр хавсралт

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ГАЗАР**
**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**
Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Захиалатчийн төлөөлөгч
З. Дашбаяр

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>Гараж урш орж байгаа хэсэг буюу гараж-и хаалганы дээр өндрийн хязгаар тавьж өгөх.</p>	<p>Өндрийн хязгаар тавьж өгсөн. Үүрэг даалгавар биелэлсэн.</p>

Бүртгэлийн дугаар ... *118*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
Сүхбаатар
 2015 оны 09 сарын 12 ний өдөр

--	--

--	--

Бүртгэлийн дугаар 2418
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
сүлэ
2025 оны 09 сарын 12 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: Батбаяр
(Тамга, тэмдэг)
Д. Батбаяр Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025 оны 01 сарын 31 өдөр

Үүрэг даалгаварын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: Батбаяр
(Тамга, тэмдэг) Д. Батбаяр
Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025 оны 02 сарын 15 өдөр

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
ГАЗАР**

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм"-ийн 4 дүгээр хавсралт

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Дай чууллага: ТОВИ ТРАВЕЛ АХК Туйцтн гэх захираа.
С. Дамтшигч.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Комиссын гишүүдэд өгсөн үүрэг даалгаврын тавуу туйцтн гэх зэргэлийг тавуу туйцтн гэх, зохих тайлбарын хамт ирүүлж зохихгоор байгуулах.</p>	
<p>2. Комиссын гишүүдэд өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад оруулах санастай байна.</p>	

Бүртгэлийн дугаар ... 2218
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар өлгөсөн ижилтийн гарын үсэг:
2015 оны 09 сарын 12 ний өдөр

Бүртгэлийн дугаар *10118*
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг
..... *Сүлэ*
20*15* оны *09* сарын *12* ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

(Тамга, тэмдэг)

Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 20*15* оны *01* сарын *31* өдөр

Үүрэг даалгаварын биелэлт шалгасан:


Гарын үсэг:

(Тамга, тэмдэг)

Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 20*15* оны *02* сарын *18* өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм"-ийн 4 дүгээр хавсралт





БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

ХЭЦГЭС ТӨХӨ.

Э. Дамсирал

Хуульч Д. Р. Хурал
Иргэн С. Цэнгэл - Боловсрол
орон сууцны барилда.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Дээд ^{орон сууцны} барилдсан барилгын өмчлөлтийг зүүсэл трансформатор, тоноглолын хяналтын өгсөн зэрэг шалгах	1. ДКО хуульч Д. Зүрхэсэл барилга шалгах. 2. Үрэг зэрэг шалгах.
2. Д. Ч. К. В. -ын зөвхөн үүрэг хяналтын схем байршил.	3. Үрэг зэрэг шалгах 4. Г. Ч. Ч. Ч. шалгах
3. Туслах тэд хийх 4. Дамсирал хийсэн өвөр, тасар бүр маа, хяналтын тасар төв нөөцлөлтөд туслах өвөр, 	



--	--

72

--	--

Сочол:



Угсаа баяагдварын
 Бүтэцтэй байдалтай
 байх.



Үүрэг даалгавар өгсөн: **ХВЦС ТӨХ**
 Гарын үсэг: *Сайран*
 (Тамга, тэмдэг)
 Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025 оны 01 сарын 31 өдөр

Үүрэг даалгаварын биелэлт шалгасан:
 Гарын үсэг: *Сайран*
 (Тамга, тэмдэг)
 Гарын үсгийн тайлал
 Огноо: 2025 оны 09 сарын 13 өдөр

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС
Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгуулагч: БХТ.
Тусуучин: С. Батмал

Хууч. 21-р хөрөө.
Эрхэм С. Гунд-Дорж - и
орон суугч.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Тагна хоноа өөрчлөгдсөн үйлдвэрлэлийн зураг ба өөр зохиролт байгууламжийн төлбөр гэрээг гэрээлж.	үйлцэтгэлийн зураг гаргаж, тайлбар бичүүрэн зураг зохиогч байгууламжаас ногон үзүүлэв.
2. Зарим давхарга зохион өөрчлөгдсөн үйлдвэрлэлийн зураг гэрээ.	уламжлын өөрчлөгдсөн зураг тайлбар гаргасан. зохиогч байгууламжаас ногон үзүүлэв.
3. Эмгийн ажилтан хэр үзүүлж өргөмжлөх зургийн дагуу хийгээд өөрчлөгдсөн төлбөр.	үйлцэтгэлийн зураг болон тайлбарын зураг зохиогч байгууламжаас үзүүлсэн.
4. Суурийн засварын үйлдвэрлэлийн гэрээг гэрээлж эрхэм төлбөргүй.	Зохиролын тоо гаргаж, норм журмыг тийшхүүрт шалгуулав.
5. Цурт зөвлөхөөр дамжуурч барилгын байрлал өөрчлөгдсөн гэрээг гэрээлж.	Үндэсний төв архив хуульбар үнэн хуульбар ойлгохын үндэстэй гэрээг үсэг
5. Батлагдсан зураг төслийн дагуу хийж үйлдвэрлэлийн зураг гаргаж зохиогч байгууламжаас ногон үзүүлэв.	С. Гунд-Дорж 2025 оны 09 сарын 24-ний өдөр

Бүртгэлийн дугаар 2344
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛЬБАР ҮНЭН
Хуульбар ойлгохын үндэстэй гэрээг үсэг
С. Гунд-Дорж
2025 оны 09 сарын 24-ний өдөр

11

Handwritten signature in the left column.

Handwritten signature in the right column.

Бүртгэлийн дугаар 2579
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮМЭН
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг
 Сүлэ
 2025 оны 09 сарын 24 -ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: [Signature]
(Тамга, тэмдэг)

Гарын үсгийн тайлал

[Signature]

Огноо: 2025 оны 01 сарын 31 өдөр

Үүрэг даалгаварын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: [Signature]
(Тамга, тэмдэг)

[Signature]

Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025 оны 02 сарын 18 өдөр



ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН
 ГАЗАР
 БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН
 ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрэм-ийн 4 дүгээр хавсралт

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Уг сувгийн удирдах газар
 Я. Дамсрав

ХТД А-р хороо
 С. Цага-Аюул
 128 ажлын өр

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. БУ-ны хугааруудыг амьсын зурвасны дагуу өгсөмийг тусгаар үгсрэх.	1. 2025. 02. 08 25/25. хураарамтай албан бичиг өгөв. Ажил үндэстэй. Зурвас өгсөн гол ххк
2. Унднос үенот нөөцөөрөө авч амьсын зурвасны дагуу 40,8 м² амьсгалтай гав зурвасуудыг.	2. УНТД ХХК. 2025. 02. 10 19 тост албан бичиг өгөв.
	 <div data-bbox="742 1657 1348 1993" style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>Бүртгэлийн дугаар 2344 ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛЬАР ҮНӨН Хуульбар олгосон амжилтны гэрлийн үсэг 2025 оны 09 сарын 24 өдөр</p> </div>

Handwritten signature in the top-left quadrant.

Handwritten signature in the top-right quadrant.

санал

Чирэг даалгаварын
биелэлтээр бадигын
ашиглаатад оруулах
саналтай бадиг

Бүртгэлийн дугаар 2344
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ
ХУУЛБАР ҮНЭН
Хуулбар олгосон ажлынхны гарын үсэг
.....
2025 оны 09 сарын 27 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:
Гарын үсэг: *[Signature]*
(Тамга, тэмдэг)
[Signature]
Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025 оны 01 сарын 31 өдөр

Үүрэг даалгаварын биелэлт шалгасан:
Гарын үсэг: *[Signature]*
(Тамга, тэмдэг)
[Signature]
Гарын үсгийн тайлал
Огноо: 2025 оны 02 сарын 02 өдөр

6. Иргэн, хуулийн этгээдийн захиалгаар баригдсан барилга байгууламж

3.1 КОМИССЫН ГИШҮҮНИЙ БҮРТГЭЛ, ИРЦ, САНАЛ

Барилга, байгууламжийн нэр, хаяг, байршил:

Хан Уул үүрэгт 21р хороо, С.Цогтсүхтэйч дүүргийн 16 дугаар хороо, 16 дугаар хороо, 16 дугаар хороо.

Зориулалт, хүчин чадлал:

Орон сууц, контор, үйлдвэр, агуулах гэх мэт /

Комисс ажилласан огноо:

2015.01.31 10:00

д/д	Комиссын бүрэлдэхүүн байгууллага, албан тушаал		Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр олон гүйцэтгэгч	Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч /ахлах/	Дэд бүтцийн стандарт, хяналтын хэлтэс улсын байцаагч /ахлах/	Холболтын инженер /ахлах/	Техник хяналтын инженер	Ерөнхий инженер /мэргэжилтэн/	Хэрэглэгчид үйлчлэх төвийн менежер /дарга/	дугаар	Томилгогдсон гишүүний овог, нэр	Ирц	Томилгооны хуудас	
													(+)	(-)
1	Хяналт шалгалтын газар													
2	Улаанбаатар дулааны сүлжээ ТӨХК	Шинэ хэрэглэгчийн холболтын хэлтэс								1	А.Мөнгөн	+		
3	Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК	Хяналт аюулгүй ажиглагааны хэлтэс								2	У.Батбаяр	+		✓
4	Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК	Улаанбаатар хотын сүлжээний газар								3	З.Огторсүрээ	+		✓
5	Ус сүвгийн удирдах газар	Хэрэглэгчид үйлчлэх алба								4	У.Иргэнх Цыгт	+		✓
6	Инженерийн хангамжийн байгууллага									5	Д.Очираа	+		✓
7										6	Б.Очираа-Эрвэнэ	+		✓
8										7	Б.Очираа	✓		✓

Ирцийн мэдээлэл:

- Мэдэгдэл хүлээн авсан:
- Хуралд оролцож санал гаргасан:

Мэдэгдэл хүлээн авсан иргэн, хуулийн этгээдийн төлөөллийн мэдээлэл:

- Овог, нэр: /
- Байгууллага, албан тушаал:
- Харилцах утас:
- Цахим шуудангийн хаяг:

Комиссын хуралдааны шийдвэр:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Бүртгэл хөтөлсөн:

Нарийн бичгийн дарга: /

Байлцсан: Захиалагчийн төлөөлөл

Иргэн, хуулийн этгээдийн нэр: /

Албан тушаал:

Харилцах утас:

Тэмдэглэл

Огноо:

Комиссын бүрэлдэхүүнд орж ажилласан нийт ... хүний үүрэг

даалгаврын биелэлийн хуудас болон ашиг сонирхлын зөрчилгүй

гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл-хуудсыг

захиалагчид хүлээлгэн өгөв.

Тэмдэглэл хөтөлсөн:

Нарийн бичгийн дарга: *Дорнод* / *З. Батсүрэн* /

Захиалагчийн бичиг хэргийн ажилтан:

Байгууллагын нэр: *Увс ХК* /

Овог нэр, гарын үсэг: *Д. Батбаяр* /

Харилцах утас: *99988751*

Иргэн С.Цэнд-Аюушийн орон сууцны барилга /Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг, 21 дүгээр хороо/-ын ажлын хэсгийн хурлын тэмдэглэл

2025.08.27

Улаанбаатар хот

Хан-Уул дүүрэг, 21 дүгээр хороо иргэн С.Цэнд-Аюушийн захиалгаар баригдсан “Орон сууцны барилга, байгууламж”-ийг байнгын ашиглалтад оруулах комиссын биелэлтний ажлын хэсгийн хурал 2025 оны 08 сарын 27-ны өдрийн 15:00 цагт, тус газарт 5 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй хуралдав.

Хурлын бүрэлдэхүүн

1. Хурлын дарга:

З.Энх-Оргил – Барилгын хөгжлийн төвийн Ерөнхий иженер

2. Д.Батням – Барилгын хөгжлийн төвийн Барилга, барилгын материал үйлдвэрлэл, баталгаажуулалтын хэлтсийн дарга

3. Т.Батгэрэл – Барилгын хөгжлийн төвийн Барилга байгууламжийн зураг төслийн магадлалын хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

4. О.Ундрах – Барилгын хөгжлийн төвийн Барилга, барилгын материал үйлдвэрлэл, баталгаажуулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн /Комисс хариуцсан/

Хэлэлцсэн нь: Хан-Уул дүүрэг, 21 дүгээр хороо иргэн С.Цэнд-Аюушийн захиалгаар баригдсан “Орон сууцны барилга, байгууламж”-ийг зураг төсөл, өөрчилөлт, үүрэг даалгаврын биелэлтийн талаар

Барилга байгууламжийн талаар:

Хан-Уул дүүрэг, 21 дүгээр хороонд баригдсан “Орон сууцны барилга, байгууламж”-ийг иргэн С.Цэнд-Аюуш /Захиалагч/-ын захиалгаар “Гоби травэл” ХХК /Зургийн зохиогч/-ийн боловсруулсан зураг төслийн дагуу “Цээб” ХХК /Ерөнхий гүйцэтгэгч/ барилга угсралтын ажлыг гүйцэтгэж 2025 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдөр барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах улсын комисс ажилласан байна.

З.Энх-Оргил:

Барилга угсралтын талаар мэдээлэл өгнө үү.

Д.Батням:

Хан-Уул дүүрэг, 21 дүгээр хороо иргэн С.Цэнд-Аюушийн захиалгаар баригдсан “Орон сууцны барилга, байгууламж”-ийг байнгын ашиглалтад оруулах улсын комисс 2025 оны 01 дүгээр сарын 31-ний өдөр ажилласан.

З.Энх-Оргил:

Барилгын үзлэг явцад ямар, ямар алдаа зөрчил үүсч, ямар үүрэг даалгавар өгсөн бэ?

Д.Батням:

1. Барилгын В1 давхарт буюу дулаан авто машины грашны 1 дугаартай тэнхлэгийн дагуу явган хүний гарц байсан боловч гарцны хаалгыг гаргалгүй цонх хийж гүйцэтгэсэн.

2. Мөн В1 давхарт D тэнхлэгийн дагуух гадна хананд 2 ш цонх төлөвлөсөн боловч А* тэнхлэгийн дагуу бүрэн цутгамал хананд цонх гаргаж шилжүүлсэн байна.
3. Барилгын 1-р орцны D дугаартай айлын дотор хамар ханыг буулгаж 3 өрөө байсан айлыг 2 өрөө болгож өөрчилсөн байна.

3.Энх-Оргил:

Эдгээр асуудлуудыг хэрхэн, яаж биелүүлсэн бэ?

Д.Батням:

Зураг төсөл зохиогч байгууллагаас 2025 оны 03-р сарын 06-ны 19/25 тоот тайлбар албан бичгийг 20 хуудас хавсралтын хамт, 2025 оны 04 дүгээр сарын 15-ны 42/25 тоот тайлбар албан бичгийг 53 хуудас хавсралтын хамт тус тус ирүүлээд байна.

3.Энх-Оргил:

Манай байгууллагын тус тусын хариуцсан хэлтсийн мэргэжилтэнүүд ирүүлсэн тайлбар баримт бичигтэй танилцсан уу?

В1 давхрын явган хүний хаалгыг цонх болгосон, хананд байсан цонхыг шилжүүлсэн мөн D айлын дотор хамар ханыг хийгээгүй талаар магадлалаар дахин оруулж баталгаажуулах шаардлагатай юу?

Т.Батгэрэл

Магадлал: Дээрх ажлуудыг үзэхэд "Барилгын тухай хууль"-ийн 25.5. "Барилгын ажлын явцад барилга байгууламжийн үндсэн хийц, бүтээцэд өөрчлөлт оруулсан бол тухайн өөрчлөлтийг тусгаж боловсруулсан зураг төсөлд дахин магадлал хийлгэнэ" гэсэн заалтыг зөрчихгүй байна.

Шийдвэрлэсэн нь: Хан-Уул дүүрэг, 21 дүгээр хороо иргэн С.Цэнд-Аюушийн захиалгаар баригдсан "Орон сууцны барилга, байгууламж"-ийн ажлын зургийг магадлалаар дахин оруулж баталгаажуулах "шаардлагагүй" гэж шийдвэрлэв.

Танилцсан:

Хурлын дарга: Барилгын хөгжлийн төвийн
Ерөнхий иженер

Эр

/З.Энх-Оргил/

Барилгын хөгжлийн төвийн Барилга,
барилгын материал үйлдвэрлэл,
баталгаажуулалтын хэлтсийн дарга

/Д.Батням/

Барилгын хөгжлийн төвийн Барилга
байгууламжийн зураг төслийн магадлалын
хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн

/Т.Батгэрэл/

Тэмдэглэл хөтөлсөн:

Барилгын хөгжлийн төвийн Барилга,
барилгын материал үйлдвэрлэл,
баталгаажуулалтын хэлтсийн мэргэжилтэн
/комисс хариуцсан/

/О.Ундрах/