

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД  
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ

2026 оны 01 сарын 09-ны өдөр

Дугаар БА-008/2026

Улаанбаатар хот

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын нийслэл, Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дугаар хороонд баригдсан дунд төвөгшилтэй ангиллын Хаягдал ус дахин боловсруулах үйлдвэрийн оффисын зориулалттай зорьтой 2 давхар 1 блок, Захиргааны барилга, зорьгүй 1 давхар 1 блок үзелийн зориулалттай ус дулаан дамжуулах төвийн барилга байгууламжид Засгийн газрын 2021 оны 07 дугаар сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/503 дугаар захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 16 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2025 оны 12 сарын 10-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

- 2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний дугаар: 0012937 огноо 2023/06/12 дугаар; БАЗГ 2023/329
- 2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар: ZT-22/04
- 2.3. Захиалагч: Ус сувгийн удирдах газар ОНӨААТҮГ Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар 9014001025 регистрийн дугаар, 2117568 Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо, Токиогийн гудамж-5, Ус сувгийн удирдах газар холбоо барих утас 18001313, цахим хаяг: [usug1959@gmail.com](mailto:usug1959@gmail.com)
- 2.4. Барилгын ажлын гүйцэтгэгч: М-Си-Эс Проперти ХХК Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар 9011012015, регистрийн дугаар 5040159, барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар БУ16-1133/23, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 8-р хороо, Их эзэн Чингис хааны талбай Сентрал тауэр 12 давхарт, холбоо барих утас +976 70700065, цахим хаяг: [admin@mcspp.mn](mailto:admin@mcspp.mn)
- 2.5. Барилгын ажлын Туслан гүйцэтгэгч байгууллага: Мунчулуу ХХК Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар 9011192024, регистрийн дугаар 5297559, барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар БУ12-703/22, Хаяг: Улаанбаатар хот, Хан-Уул дүүрэг 17-р хороо, Их Монгол Улсын гудамж, Таймскүэр 506-104 тоот, холбоо барих утас +976-77172002, цахим хаяг: [info@munchuluu.mn](mailto:info@munchuluu.mn)
- 2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: Эрчим хүчний зураг төсөл зохиогч: М-Си-Эс Проперти ХХК Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар 9011012015, регистрийн дугаар 5040159, барилгын ажил гүйцэтгэх тусгай зөвшөөрлийн дугаар ЗТ16-689/21, Хаяг: Улаанбаатар хот, Сүхбаатар дүүрэг 8-

р хороо, Их эзэн Чингис хааны талбай Централ тауэр 12 давхарт, холбоо барих утас +976 70700065, цахим хаяг: [admin@mcspp.mn](mailto:admin@mcspp.mn)

2.7. Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Ус сувгийн удирдах газар ОНӨААТҮГ Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар 9014001025 регистрийн дугаар, 2117568 Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 3-р хороо, Токиогийн гудамж-5, Ус сувгийн удирдах газар холбоо барих утас 18001313, цахим хаяг; [usug1959@gmail.com](mailto:usug1959@gmail.com)

ХЯНАЛТ ШАЛГА  
ГАЗАР

2.8. Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан**  
Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

Барилга байгууламжийг  
оруулах комисс

✓ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

□ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул

- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1 Энэ дунд төвөгшилтэй ангиллын оффисын зориулалттай зоорьтой 2 давхар 1 блок, Захиргааны барилга, зоорьгүй 1 давхар 1 блок үзелийн зориулалттай ус дулаан дамжуулах төвийн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос

ДҮГНЭСЭН нь:

Энэ барилга байгууламжийн барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

3.2 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а) барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3 Ашиглагч байгууллагад:

а) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

- б) барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;
- в) барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4 Комиссын акт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 4 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт 32 хуудас материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1 Дунд төвөгшилтэй ангиллын оффисын зориулалттай зорьтой 2 давхар 1 блок, Захиргааны барилга, зорьгүй 1 давхар 1 блок үзелийн зориулалттай ус дулаан дамжуулах төвийн барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

Сонгинохайрхан дүүргийн 20-р хороо, Ус Сувгийн Удирдах Газар ОНӨААТҮГ-ийн захиалгатай, Хаягдал ус дахин боловсруулах үйлдвэрийн Захиргааны барилга, ус дулаан дамжуулах төвийн барилга байгууламж

Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын, газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч

  
(А.Мөнгөн)

Нарийн бичгийн дарга:  
Ус Сувгийн Удирдах Газар  
ОНӨААТҮГ-ийн албаны дарга



(Г.Батхишиг)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудасны хамт хүчинтэй.

Сонгинохайрхан дүүрэг 20 дугаар хороонд байрлах Ус сувгийн удирдах газрын захиалгаар баригдсан Хаягдал ус дахин боловсруулах үйлдвэрийн Захиргааны барилга, ус дулаан дамжуулах төвийн барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах комиссын хурлын тэмдэглэл

2025.12.10

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН  
ГАЗАР  
Барилга байгууламж Улаанбаатар хот  
орлуулах комисс

Сонгинохайрхан дүүрэг 20 дугаар хороонд байрлах Ус сувгийн удирдах газрын захиалгаар баригдсан Хаягдал ус дахин боловсруулах үйлдвэрийн оффисын зориулалттай зoorьтой 2 давхар 1 блок, Захиргааны барилга, зoorьгүй 1 давхар 1 блок үзелийн зориулалттай ус дулаан дамжуулах төвийн барилга байгууламжийг байнгын ашиглалтад оруулах комиссын хурал 2025 оны 12 сарын 10-ны өдрийн 11:00 цагт, тус газарт 16 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй хуралдав.

Комиссын бүрэлдэхүүн

1. Комиссын дарга:  
А.Мөнгөн – Хяналт шалгалтын газар, Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч
2. Нарийн бичгийн дарга:  
М.Намчин – Ус сувгийн удирдах газар, цахилгааны инженер, Захиалагч
3. Т.Цолмонтаяа – Хяналт шалгалтын газар, Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн Барилгын техникийн хяналтын улсын байцаагч
4. Э.Цогзолмаа – Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтсийн Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч
5. Б.Тэмүүлэн – Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтсийн Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч
6. Б.Оюунжаргал – Үндэсний төв архив, Зураг төслийн баримтын архивын архивч
7. Д.Сүхбаатар – Улаанбаатар цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК, Техник хяналтын инженер
8. П.Мөнх-Эрдэнэ – Улаанбаатар дулаан сүлжээ ТӨХК, Баруун түгээх төвийн хэсгийн инженер
9. О.Болорцэцэг – Ус сувгийн удирдах газар, хэсгийн инженер
10. Ц.Дагвадорж – Мэдээлэл холбоо сүлжээ ТӨХК, Технологийн удирдлага төлөвлөлтийн газар, Чанар хяналтын хэлтсийн мэргэжилтэн
11. Б.Дөл-Эрдэнэ – Нийслэлийн Онцгой байдлын газар, Барилгын зураг төслийн хяналтын байцаагч (Ахмад)
12. О.Ундрах – Барилгын хөгжлийн төв, Барилгын чанар аюулгүй байдлын хэлтсийн мэргэжилтэн
13. Б.Даваасүрэн – Монголын тэргэнцэртэй иргэдийн үндэсний холбоо, Хүртээмжийн үнэлгээний ажилтан
14. Г.Батхишиг – Ус сувгийн удирдах газар, Албаны дарга, Ашиглагч байгууллага
15. А.Анхбаяр – М-Си-Эс Проперти ХХК-ийн инженер, Зураг төсөл зохиогч
16. О.Батзориг – М-Си-Эс Проперти ХХК-ийн төслийн менежер, Гүйцэтгэгч байгууллага

Хэлэлцсэн нь: Захиалагч байгууллага Ус сувгийн удирдах газрын комисс ажиллуулах тухай хүсэлтийн дагуу барилга байгууламжийг ашиглалтанд оруулах комисс ажиллаж байна.

Комиссын дарга ирц бүрдсэнийг онцолж хурлыг нээж, хурлын дэгийг танилцуулснаар барилгын үзлэг, шалгалт эхлэв.

Барилга байгууламжийн талаар:

Сонгинохайрхан дүүрэг 20 дугаар хороонд баригдсан Хаягдал ус дахин боловсруулах үйлдвэрийн зориулалттай “Ус сувгийн удирдах газар” /Захиалагч/-ын захиалгаар “М-Си-Эс Проперти” ХХК /Зургийн зохиогч/-ийн боловсруулсан ЗТ-22/04 шифртэй зураг төслийн дагуу “М-Си-Эс Проперти” ХХК /Ерөнхий гүйцэтгэгч/ Захиргааны барилга, ус дулаан дамжуулах төвийн барилга байгууламжийн ажлыг 2024 оны 03 дугаар сарын 18-ны өдрөөс 2025 оны 12 дугаар сарын 10-ний хооронд хийж гүйцэтгэсэн байна.

Гишүүд барилга байгууламжийн зураг төсөл, баримт бичиг, барилга угсралтын ажилтай газар дээр нь танилцаад дараах саналуудыг өгөв.

А.Мөнгөн:

- Захиалагч, зохиогч дүгнэлтээ шинэчлэн бичих (БНБД 11-04-16) УСУГ-с
- Гүйцэтгэгч чанарын баталгаа ирүүлэх
- Комиссын гишүүдийн зүгээс өгсөн үүргийг бүрэг хангах
- Ажлын 14 хоногт багтаан ҮД-г биелүүлэх

М.Намчин: /захиалагч/

- Захиргааны барилга дотор 1ш гэрэлтүүлэг сэргээж засварлах
- Ус дулаан дамжуулах төвийн хувиарт байгууламж дотор кабельд хаягжуулалт хийх

Т.Цолмонтаяа:

- Барилын ажилд зохиогчийн хяналт тавих дүрэм БНБД 11-04-16 дагуу зохиогч дүгнэлтээ ирүүлнэ
- БТХ-н 14.3 14.6 заалтын дагуу чанарын баталгаа гарган ирүүлнэ
- БТХ-н 31-04-03 Захиргаа ба аж ахуйн барилга нормд нийцсэн тухай албан бичгийг автор ирүүлнэ
- Ажлын 14 хоногт үүрэг даалгавар биелүүлэн биелэлтийг ирүүлнэ

Э.Цогзолмаа:

- 1-р хэлхээний шугамыг улсын комисст хүлээлгэж өгсөн акт шалгуулах
- Огтолгоо авсан дулааны худагт шат бэхлэх, шугамын дулаалгыг нөхөн гүйцэтгэж дулаан өнгийн туузаар ороох
- Ус дулаан дамжуулах төвийн тоног төхөөрөмжийг хаягжуулах
- Барилгын тухай хуулийн дагуу зүгшрүүлэх, тохируулах, чанарын баталгаа ирүүлэх
- Гадна шугамын мэдээллийн санд оруулсан актыг шалгуулах

Б.Тэмүүлэн:

- Борооны ус зайлуулах шугам сүлжээ ашиглалтад оруулах
- Гэр хоолой хийсэн фото акт гүйцэтгэх
- Тогтворжуулах сангаас бохирыг хэрхэх талаар зөвшилцөх

Б.Оюунжаргал:

- Захиргаа, Ус дулаан дамжуулах төвийн барилгын хувийг хэргийг бүрэн бүрдэлтэй дотоод товъёог хийж өгөх
- Ажлын зургийг зургийн бүрдэлийн дагуу бүрэн эх хувиар өгөх
- Ил далд ажлын акт, гэрэл зургийг бүрэн бүрдүүлж дотоод товъёог хийж өгөх
- Барилгад хэрэглэсэн бараа материалын сертификат, чанар гарал үүслийн гэрчилгээ, шинжилгээний дүн бүрэн бүрдүүлж өгөх
- Барилга угсралтын тэмдэглэл дэвтэр бүрэн бүрдэлтэй баталгаажуулж өгөх

Д.Сүхбаатар:

- Ус дулаан дамжуулах төвийн барилгад 0.4 кв-н цахилгааны оролтын самбар тусгаарлагчгүй байна, тусгаарлах
- Конторын барилгын цахилгааны өрөөний хаалганд АА-ны плакат хаяг хийх
- Аянга хүлээн авагчийг стандартын дагуу хийх
- Цахилгааны гэрээ хийж тоолууруудыг лацдуулах

П.Мөнх-Эрдэнэ:

- Ус дулаан дамжуулах төвийн химийн ус зөөлрүүлэх төхөөрөмж ажиллагаанд оруулах
- Огтолгоо авсан худгийн шат хийх
- Халаалтын гэрээ давхар авах

О.Болорцэцэг:

- Лаг буцаах шугамын далд ажлын акт баталгаажуулах (Шахах шугам)
- Тоолуурын өмнөх таглаа насосны таглаа заглушка хийх
- Усны тоолуур гацаатай байгааг лабораторт шалгуулах, хог шүүгч цэвэрлэх
- ХМС-д оруулсан акт шалгуулах
- Ундны уснаас дээж өгч дүгнэлт гаргуулах (MNS 0900:2018 стандарт хангах)
- Гадна цэвэр усны худагт шат хийх

Ц.Дагвадорж:

- Тухайлсан үүрэг даалгавар байхгүй

Б.Дөл-Эрдэнэ:

- Ус дулаан дамжуулах төвийн барилгад галын дохиоллын дулаан мэдрэгч байрлуулах
- Галын дотор даралтат цэг ГК-н туршин шалгасан акт, фото зураг, видео бичлэг нөхөж үзүүлэх
- Гадна дулаалгын материалын шинжилгээ лабораторын дүгнэлт гаргаж өгөх
- Захиалагч, гүйцэтгэгч, автор нар албан бичиг, дүгнэлт гаргаж өгөх
- Гадна галын гидрант байрлуулсан ил далд ажлын акт фото зураг нөхөж үзүүлэх
- Үүрэг даалгаврын биелэлтийг албан бичгээр ирүүлэх (Фото зураг хавсаргах)

О.Ундрах:

- Суурийн Х1, Y2 тэнхлэгийн дагуу /ББ-7, ББ-9/-н хийгдсэн хөшүүн ханын далд ажлын акт, фото зураг нөхөж үзүүлэх
- В1 болон 1-р давхрын шаланд ус тусгаарлагч мембран хийсэн /БА-201/-н дагуу далд ажлын фото акт нөхөж үзүүлэх

- В1 давхрын узельруу бууж байгаа шатанд зураг төслийн дагуу /БА-201/-н дагуу бариул хийх
- Барилгын тухай хуулийн 5.7.1-д заасны дагуу норм нормативын төлбөрийг тодруулж төлөх

Б.Даваасүрэн:

- Авто машины зогсоолд ХБИ-н авто машинд зориулсан зогсоолыг стандартын дагуу хийх /Босоо тэмдэглэгээтэй/
- Баруун талын ажилчдын орох хэсэгт налуу замыг стандартын дагуу хийх
- Төв оффисын ХБИ-н АЦӨ-ний тоноглолыг зөв бариулаар солих
- Ажилчдын хэсгийн АЦӨ-ний таславчийг авч тусгай тоноглолоор тоноглох /Душны нэг хэсэгт ХБИ-д кориулсан бариул хийх

Г.Батхишиг:

- Захиргааны барилгын дотоод заслын чанар сайжруулах
- Хаалга цонхны тохиргоо хийх
- Чулуун шатны тэгшилгээ хийх
- Камерийн хяналтын системийн дэлгэцний байршлыг өөрчилж шилжүүлэх

А.Анхбаяр: /Зураг зохиогч/

- Тухайлсан саналгүй

О.Батзориг: /Гүйцэтгэгч/

- Тухайлсан саналгүй

**Шийдвэрлэсэн нь:** Сонгинохайрхан дүүрэг 20 дугаар хороонд баригдсан Хаягдал ус дахин боловсруулах үйлдвэрийн оффисын зориулалттай зорьтой 2 давхар 1 блок, Захиргааны барилга, зорьгүй 1 давхар 1 блок үзелийн зориулалттай ус дулаан дамжуулах төвийн барилга байгууламжийн ажлыг комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

Танилцсан:

Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч



(А.Мөнгөн)

Тэмдэглэл хөтөлсөн:

Нарийн бичгийн дарга:

Ус Сувгийн Удирдах Газар  
ОНӨААТҮГ-ийн албаны дарга




(Г.Батхишиг)

①

25/990.

— Замрала барилга, ①  
— ҮДЭГТ,  
— Агуулам шугам



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт


**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: НХШГ ББАБХ-ийн дарга

Комиссын гишүүн: А. Монгол

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Заруулахыг, Зорлогч дүгнэлтээ шийдэмцэн Бичих. (БНБД 11-04-16) үсэг - с	① 2025.12.10-ны өдрийн нэгдсэн дүгнэлт үргүүлсэн.
2. Гүйцэтгэл үйлдвэрлэлд өртөгөөр ажиллах.	② 2025.12.18-ны өдрийн МСР-ЛТР.САН-УКР -139 тоот захирааг үргүүлсэн.
3. Комиссын гүйцэтгэлд зүгээр өгсөн үргэлж бүрэн хийгээх.	③ Хянуулан.
4. Асанхын 14	④ 2025 оны 12 сарын 26-ний өдөр хянуулан.




Хяналт барилга  
ҮДЭГТ Бүтээх

2025008849

ИН

Лалтанд



Бүртгэлийн дугаар 3283  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛВАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон гэмтний гарын үсэг  
*сүхэ*  
 2025 оны 12 сарын 26-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:  
 Гарын үсэг: *[Signature]*  
 /Тамга, тэмдэг/  
 /А.Монгол / Гарын үсгийн тайлал  
 Огноо: 2025.12.10

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:  
 Гарын үсэг: *[Signature]*  
 /Тамга, тэмдэг/  
 /А.Монгол / Гарын үсгийн тайлал  
 Огноо: 2025.12.26.

ООД Шаароо  
 УСЭТ-ийг заримдаа  
 УСС-аг санахуу  
 {Барилга 1 блок  
 Чувал 1 блок

Барилга байгууламжийг ашиг  
 оруулах комисс


Барилга байгууламжийг ашиглалтад  
 оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
 ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын  
 дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **НУЦТ**

Комиссын гишүүн: **БНХУО М.Цолмонтүвшин 2025.12.10**


Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) Ханаас зогсоотой, адуувар (14x255) м татлагатай Барилгааны зориулалттай 1 блок барилга	1) Биелсэн  
2) 1 адуувар (14x7) м чувал 2) Барилгын ажлын зохиогчийн албан тавих дүрэм (ОНХО) 11-04-16 дахь зохиол дүрэмтэй иргэн.	2) Биелсэн (архивт олох) 2025.12.10-ноос өдрийн зохиогчийн албан тавих ашиглалтын дүрэмтэй үндэстэй. Биелсэн (архивт олох)
3) БНХУО-ийн 14.3 14.6 хэргийн дахь галгаран баталгаа гаргаж иргэн.	3) УСС-аг өргөргүй ах 2025.12.18-ноос өдрийн УСС-аг өргөргүй ах ато үндэстэй. Биелсэн (архивт олох)
4) БНХУО (31-04-03) Барилга за аж ахуйн барилга периметрийн тусгай ато-ийн өвөр иргэн.	4) Биелсэн (архивт олох) УСС-аг өргөргүй ах-ийн 2025.12.25-ний өдрийн УСС-аг өргөргүй ах-ийн ато үндэстэй.
5) Ажлын 11 ахуйн үүрэг даалгавар тусгай тусгай тусгай иргэн.	5) Биелсэн 2025.12.20-ноос өдөр тусгай иргэн.


Бүртгэсэн дугаар 3283  
 ҮНДЭСНИЙ ТӨС АРХИВ  
 ХУУЛБАР ҮНЭН  
 Хуулбар олгосон албантны гарын үсэг  
**сүх**  
 2025 оны 12 сарын 26-ний өдөр

2025008850

--	--

Бүртгэлийн дугаар **3283**  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон элэлтэй гарын үсэг  
 ..... *сүе* .....  
 2025 оны 12 сарын 26 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн: *М. Цамматъяа*  
 Гарын үсэг: *М. Цамматъяа*  
 /Тамга, тэмдэг/  **УЛСЫН АРХИВ БИРЭГ**  
**БАЙЦААГЧ**  
 02-13-01/032  
 /  
 Гарын үсгийн тайлал  
 Огноо: *2025.10.10*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:  
 Гарын үсэг: *М. Цамматъяа*  
 /Тамга, тэмдэг/  **УЛСЫН АРХИВ БИРЭГ**  
**БАЙЦААГЧ**  
 02-13-01/032  
 /  
 Гарын үсгийн тайлал  
 Огноо: *2025.12.26*

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хэвсрэлт комисс

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын  
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *ЖМШБ, ДБСХХ, ГХХҮБ*

Комиссын гишүүн: *Э.Цогзолмаа*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. I хэлтсийн шуралт үеийн комиссын мэдээлэлт орсон акт шалгуулах.	- 2025.10.13 нд 39/2025 дугаартай комиссын акт шалгуулав.
2. Огтолцоо авсан дугаартай аргаар шат болж, шуралт дугаартай хонон үйлдвэрт дугаартай, өмчийг тусгаар ороох	- биелэжт. (9000 зураг).
3. УддТ-ийн тоиол төлөвлөгөөг хэл шалгуулах.	- биелэжт. (9000 зураг).
4. Барилгын гэхай дүрмийг байгууламжийн тусгаарлах хангамж баялаг аргаар хангамж баялаг аргаар.	- 2025.12.18 нд өдрийн баялаг аргаар.
5. Гадагш шуралтын мэдээллийг сайн дуурьсан акт шалгуулах.	- 2025.11.11-нд өдрийн мэдээллийн сангийн акт шалгуулав.

Бүртгэлийн дугаар *3283*  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛЬ АР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон гэмэлтнэ гарым үсэг  
*Сүх*  
 2025 ОНЫ 12 САРЫН 26-НИЙ ӨГӨӨ

2025008851

Танд

3283  
 ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
 ХУУЛБАР ҮНЭН  
 Хуулбар олгосон амьлтны гарын үсэг  
*Огюл*  
 2025 оны 12 сарын 26 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:  
 Гарын үсэг:  
 /Тамга, тэмдэг/  
*З. Цогзориг*  
 Гарын үсгийн тайлал  
 Огноо: 2025.12.10



Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:  
 Гарын үсэг:  
 /Тамга, тэмдэг/  
*З. Цогзориг*  
 Гарын үсгийн тайлал  
 Огноо: 2025.12.23



ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ  
ГАЗАР  
Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт оруулах комисс

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: УБДС-ТОХИ

Комиссын гишүүн: П.Баян эрхэм.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>— УААТ-ийн хилийн үзвэрүүдийг мөхөөрсний амшилагааны оруулах.</p>	<p>— УААТ-ийн хилийн үзвэрүүдийг мөхөөрсний амшилагааны оруулах.</p>
<p>— Огноогоо авсан хуралт шийтгэл.</p>	<p>— Огноогоо авсан хуралт шийтгэл.</p>
<p>— Хамшигчдын гэрээг үргэлж авах.</p>	<p>— Хийсэн гэрээг үргэлж байгуулах.</p>

Бүртгэлийн дугаар 3283  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон өмчийн гарын үсэг  
 2025 оны 12 сарын 26-ний өдөр

Танд

Бүртгэлийн дугаар 3283  
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН  
Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг  
2025 оны 12 сарын 26-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн: *Н.Мөнх-Огюү*

Гарын үсэг: *[Signature]*

/Тамга, тэмдэг/

/ / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.12.10 .


Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *[Signature]*

/Тамга, тэмдэг/

/ / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.12.19



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**


(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *УБЦТС ТӨАК.*



Комиссын гишүүн: *П. Сэрбсатар*

*СЭНД ХОР ХОРОО  
Ус Зунаан, Боловирчу  
лах үйлдвэр.  
Засваргаа, Ус Зунаан  
Данжүүлэхийн Барилга  
& БЛОК.*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Ус Зунаан данжлуулах төвийн барилгад, О.НХВ-ын Цахимгааны оролтын салбар тусгаарласангүй гүна. тусгаараах, авторин	1. Зурсан шинэ авторин, дүрэмийн зурсаан албан тоотвор.
2. Конторын барилгын цахимгааны ороолыг асангайд АА-ны алакат, хаяг шийх.	2. Гүйцэтгэсэн, фото зурсаар.
3. Аялга дүрэм авагчийг стандартын дэгуу шийх.	3. Гүйцэтгэсэн, фото зурсаар.
4. Цахимгааны гэрээ шийх тоолуучуудыг паудуулах.	4. Гүйцэтгэсэн, фото зурсаар.
5.	



2025008853

 <p>Салбар: <i>Уурт Жаансалар</i> -ын биелэлтээр байнгын ажиллагаанд овах.</p>	 <p>Салбар: <i>Байнгын</i> ажиллагаанд овах.</p>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн: Гарын үсэг: <i>Н.Сүрбэсүр</i> /Тамга, тэмдэг/ <i>Н.Сүрбэсүр</i> Гарын үсгийн тайлал Огноо: <i>2025.12.10</i></p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан: Гарын үсэг: <i>Н.Сүрбэсүр</i> /Тамга, тэмдэг/ <i>Н.Сүрбэсүр</i> Гарын үсгийн тайлал Огноо: <i>2025.12.18</i></p>

Бүртгэлийн дугаар ...*3283*...  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
*Сүрбэсүр*  
.....  
20*25* оны *12* сарын *26* -ний өдөр

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛ  
ГАЗАР

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *МХС ТӨХҮК*

Комиссын гишүүн: *У. Давваарпил*

*У. Дорноо,  
Ус Дахиад Байгуулах  
Удирдлагын Засагтнаа, УЗДТовчо,  
Бүрэлд*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Тухайлсаар үүрэг даалгавар биелэхгүй.</i></p>	

Сүртлэлийн дугаар *3283*  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон амжилтны гарын үсэг  
*сүх*  
 2025 оны 12 сарын 26-ний өдөр

2025008854

ТАЛАНД

*Көрсөтсөн хэргийг*

*Санал: Чурма Саналд өөрсө*  
*окейгээр амжилтад*  
*орүүлэх!*

*Чурма Саналд өөрсө*

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *[Signature]*

/Тамга, тэмдэг/

*Ч. Дарьбаатар* Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2005. 12. 10*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгаан:

Гарын үсэг: *[Signature]*

/Тамга, тэмдэг/

*Ч. Дарьбаатар* Гарын үсгийн тайлал

Огноо: *2005. 12. 19*

Бүртгэлийн дугаар *3283*

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**


**ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг

*[Signature]*

*25* оны *12* сарын *26* ний өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт



**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *УСҮГ*

Комиссын гишүүн: *О. Доржсүрэн*

*сэд 20-р дорсо. хэргийн үе даан бэлтгэл үндэс үзэвч-н бүтээл.*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) <i>100 бүтээл шугамын дагуу ажлын акт баталгаажуулаа. (шаарца шугам)</i>	<i>- 2025.12.19-ны өдөр ажлын акт баталгаажуулагдсан.</i>
2) <i>Төлвөрийн ажлын үе даан төлөв, зарцуулсан ажлын.</i>	<i>- Бүтээгдсэн.</i>
3) <i>Ужир төлвөр төлөв бэлтгэл төлвөр төлөв шалгуулаа, ажлын үе даан төлөв.</i>	<i>- Ажлын үе даан төлөв төлвөр төлөв бэлтгэл.</i>
4) <i>Ажлын үе даан төлөв акт шалгуулаа.</i>	<i>- 2025.11.11-нд ажлын үе даан төлөв акт шалгуулагдсан.</i>

Бүртгэлийн дугаар **3288**  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон бичлэгийн гэрэн үсэг  
*УСҮГ*  
.....  
2025 оны 12 сарын 26-ний өдөр

2025008855

5.) Чигданы үснээс гоме - 80х37 лабораторт  
өгс дүрвэлт гарцуука гоме мессе. Харуу  
(MNS 0900; 2018 стандарт гаргаар шалгууна.  
хална)

6.) Тогна чхэр үснээ - 2мелгөн.  
аудалт шхөө мессе.

санал; чрээ даалгав-  
рын биелэлтээр бэлтгэн  
ашиглаалсанг орууна  
саналтай бэйна.

Үүрэг даалгавар өгсөн:  
Гарын үсэг: О. Дорж.  
/Тамга, тэмдэг/  
О. Дорж / Гарын үсгийн тайлал  
Огноо: 2025. 12. 10.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:  
Гарын үсэг: О. Дорж.  
/Тамга, тэмдэг/  
О. Дорж / Гарын үсгийн тайлал  
Огноо: 2025. 12. 10.

Бүртгэлийн дугаар 3183  
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН  
Хуулбар олгосон ажлтын гарын үсэг  
2025 оны 12 сарын 26-ний өдөр

5

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫ

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт


Барилга байгууламжийг ашиглах комисс

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *НДБГ*

Комиссын гишүүн: *А/х Б. Дор-Эрдэнэ*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>СХД дор хороо</i></p> <p><i>Монголын Мянгалын Сориллын сан, Мянга төл ХХК, УСУГ зорьтой &amp; давхар 1 блок орфосын барилга УддТН</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Үе дуусан дамжуулах төвийн барилгаг голын доошлоон дуусан шугамг байрлуулал</i></li> <li><i>2. Голын дотор даралтат илг ГК-ийн туршийн шалсан акт орто зураг видео дүгэл төлөж үзүүлж</i></li> <li><i>3. Төрөл дуусалтын материалын шалгалтын лабораторийн дүгэлт гаргаж өгөх</i></li> <li><i>4. Замналыг гүйцэтгэж, өмөр нар а.байн дүгэлт гаргаж өгөх</i></li> </ol>	

Бүртгэлийн дугаар *3285*

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**

**ХУУЛБАР ҮНЭМ**

Хуулбар олгосон өмгөгчийн гарын үсэг

*сүх*

2005 оны 12 сарын 26



2005008850

5. Тэгжээ гомьт гурвант байрлуулсан  
и гэдэг ажлын акт оромд  
зүүдл нөлөөт үзүүлт

Чун дасмаварон дасгалмид  
алдан дугаар ирүүлж

/Оромд зурал авсарал/

Чун дасмаварон дасгалмид



Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/

Ч. дор Эргэн | Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 12. 10

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:



/Тамга, тэмдэг/

Ч. дор Эргэн | Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025. 12. 22

Бүртгэлийн дугаар 3283  
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН  
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
2025 оны 12 сарын 26 -ний өдөр

СХД 20-р хороо  
 "Ус дахит боловруулах"  
 үйлдвэр "Амгийн  
 Захираа, ҮДДТОВ  
 ГМ Сүмтээ  
 (ГД, УХАТ.)

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТИ  
 ГАЗАР  
 Барилга байгууламжийг ашиглалтад  
 оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт  
 оруулах комисс

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
 ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын  
 дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: АЕТ, УТӨрхив

Комиссын гишүүн: Архивч Б.Оюунтөгс

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Захираа, ҮДДТОВ-ийн барилгын хувьсгал хөрөнгийн бүрэн бүрдэлтэд дотроос төвөг хэсэг олох	1. Бүрэн бүрдэлтэй хийг олон.
2. Амгийн зургийн бүрдлийн дагуу бүрэн х хувьсгал олох	2. Амгийн зургийн бүрдлийн дагуу олон
3. Улсдаг амгийн акт, тус зургийн бүрдлийн бүрэн бүрдүлтэд дотроос төвөг хэсэг олох	3. Бүрэн бүрдүлтэй олон

Бүртгэлийн дугаар 3283  
 ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
 ХУУЛБАР ҮНЭН  
 Хуулбар олгосон амьлтны гарын үсэг  
 2025 оны 12 сарын 26-ний өдөр

2025008857

4. Барилгад хэрэгжсэн  
бараа материалын  
сертификат, газар  
гарын үсгийн  
тэмдэг, и/э/дүн  
бүрэн бүрдүүлт  
оноо

4. Бүрэн бүрдүүлт оноо

5. БУ'n тэмдэглэл  
зөвхөн бүрэн  
бүрдэлтэд баталгаа-  
турт оноо

5. Бүрэн бүрдэлтэй  
баталгаатунг оноо.

Сэтгэл: Чурт даалаварын  
боломлоор бэлэглэл  
ашиглахад оруулах

Бүртгэлийн дугаар 3283  
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН  
Хуулбар олгосон өмчийн гарын үсэг  
2025 оны 12 сарын 26-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:

Б.Оюу

/Тамга, тэмдэг/

Б.Оюунарын  
Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025. 12. 10.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалтсан:

Гарын үсэг:

/Тамга, тэмдэг/

Б.Оюунарын  
Гарын үсгийн тайлал

Огноо:

2025. 12. 10.

Б.Оюунарын  
Гарын үсгийн тайлал

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН  
ГАЗАР

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хэсэрт оруулах комисс

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: БХТӨВ  
Комиссын гишүүн: Ц.Цорох

Орхон аймгийн барилга, УТТӨВ,  
"Сонгинохайрхан", 20-р хороо



Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Суурин Х<sub>1</sub>, У<sub>2</sub> тэнхлэгийн дагуу /ББ-7, ББ-9/-ийн хийгдсэн хөшүүрч ханын дагуу ангийн акт, фото зургийг нөхөн үзүүлэх.</p>	<p>- Суурин хөшүүрч ханы хэсэгт дагуу ангийн фото, акт үзүүлэв.</p>
<p>2. Б1 болон 1-р давхрын шалан дээр ус тусгаарлагч мембран хийсэн /БН-201/-ийн дагуу дагуу ангийн фото акт нөхөн үзүүлэх.</p>	<p>- Суурь болон ханын суурь ус тусгаарлагч хийсэн дагуу ангийн фото зураг акт үзүүлэв.</p>
<p>3. Б1 давхрын үзвэрчүүдийн байгаа шатан зураг төслийн /БН-201/-ийн дагуу барилга хийх.</p>	<p>- Шатны барилга хийн үзүүлэв.</p>
<p>4. Барилгын тухай хуулийн Б.7-тө заавны дагуу норм, нормативын дагуу тусуурч төлөх.</p>	<p>- НЭШ төлөв.</p>

Бүртгэлийн дугаар 3283  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон эжилтны гарын үсэг  
 2025 оны 12 сарын 26 025008858

Сенал:  
 Өгсөн үүрэг даалгавар  
 Биелэсэн тохиолдолд  
 ашигт лалбар бүтээх  
 санхүүжилт

— Биелэсэн

Үүрэг даалгавар өгсөн:  
 Гарын үсэг:   
 /Тамга, тэмдэг/   
 /О.Уурох / Гарын үсгийн тайлал  
 Огноо: 2025-12-10

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:  
 Гарын үсэг:   
 /Тамга, тэмдэг/   
 /О.Уурох / Гарын үсгийн тайлал  
 Огноо: 2025-12-17

Бүртгэлийн дугаар 3283  
 ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
 ХУУЛБАР ҮНЭН  
 Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг  
 Огноо: 2025 оны 12 сарын 26-ний өдөр

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫ  
ГАЗАР

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4-дүгээр хавсралт оруулах комисс

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)


Байгууллага:

Комиссын гишүүн: *Б. Давандорж*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Авто машины зогсоол ХБН-ийн авто машин зориулсан зогсоолын стандартын дагуу хийх. (Босоо тэгшитгэл хийх)</p>	<p>Биеэст 2026.06.01-ийн дотор хийгдсэн үйлдвэрт дүүсгэж албан ёсоор барилгаар оруулсан байна.</p>
<p>2. Баруун талын ашигын орех хэсгийн нэгдүгээр зогсоолын стандартын дагуу хийх.</p>	
<p>3. Төв өргөгч ХБН-ийн АВД-ийн төлөвөлгө зөв баримдаар сешиг.</p>	<p>Биеэст</p>
<p>4. Ашигын хэсгийн АВД-ийн төлөвөлгө авч тусгай төлөвөлгөөр төлөвөлгө (Дууцны их хэсэг ХБН-г зориулсан баримд хийх).</p>	


Бүртгэлийн дугаар 3283  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨС АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
*Сүх*  
 2025 оны 12 сарын 26-ний өдөр

станд



БҮЛЭГЧИЙН ДУГААР 3283  
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН  
Хуулбар олгосон өгөгдлийн гарын үсэг  
.....  
25 12 26  
2025 ОНЫ 12 САРЫН 26 НӨЙ АЛД

Үүрэг даалгавар өгсөн:


Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/

/Б.Давхаасурт/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.12.10

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: 

/Тамга, тэмдэг/

/Б.Давхаасурт/ Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.12.22

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ  
ГАЗАР

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралтх комисс

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын  
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Ус сурьгсийн удирдах газар ОМОНТҮГ*

Комиссын гишүүн: *Ус дахин боловсруулах үйлдвэрийн  
албаны дарга Г. Батхшиг*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Захиргааны барилгын догоод заслын гажар саажуулах хаалга эвчнэ тохиргоог хийх</i></p>	<p><i>Бүхэн үйлдвэрийн барилгын комисс орох бос шинэ засам сайнруулааг явна.</i></p>
<p><i>Чулуун шатааны хяналтгээ хийх,</i></p>	<p><i>Хийгдсэн.</i></p>

Бүртгэлийн дугаар ...*3283*...

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгосон амлалтын гарын үсэг  
*сүгд*


200*5* оны *12* сарын *26*-ний өдөр


2025008860

Камерийн хяналтын системийн дэлгэц-ний бсийрцмьг өргөмжлөх шил-жүүлэх

Зурагшил зуурь захиалагдсан 3ш 12/25 талбайг үрш

Бүртгэлийн дугаар 3283  
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН  
Хуулбар олгосон амжилтны гарын үсэг  
2025 оны 12 сарын 16-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:  
Гарын үсэг:   
/Тамга, тэмдэг/  
/Р.Батхшигт/ Гарын үсгийн тайлал  
Огноо: 2025.12.10

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:  
Гарын үсэг:   
/Тамга, тэмдэг/  
/Р.Батхшигт/ Гарын үсгийн тайлал  
Огноо: 2025.12.19

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫ  
ГАЗАР

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт комисс

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын  
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *М-Си-Эс Проперти*

Комиссын гишүүн: *Зурал төслийн удирдагч итгүүлэгч А.Анхбаяр*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Тухайнсан зурагт байгалийн, санал шүүмэлт байгалийн.</i></p> <p><i>Комиссын гишүүдийн уурал даалгаврын биелэлтээр байгалийн ашиглалтад авах саналтай байна.</i></p>	<div data-bbox="893 1383 1508 1700" style="border: 2px solid red; padding: 5px; text-align: center;"> <p>Бүртгэлийн дугаар <i>3283</i></p> <p><b>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</b></p> <p><b>ХУУЛБАР ҮНЭН</b></p> <p>Хуулбар олгосон хөхилтэй гарын үсэг</p> <p><i>[Signature]</i></p> <p>20<i>25</i> оны <i>12</i> сарын <i>26</i>-ний өдөр</p> </div>

ЛТАНД

Суртгалын дугаар 3283  
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН  
Хуулбар олгосон ёжилтны гарын үсэг  
С.Сүх  
2025 оны 12 сарын 26-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн: А. Амтбаатар

Гарын үсэг: Амтбаатар

/Тамга, тэмдэг/

/ А.Амтбаатар / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.12.10


Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: Амтбаатар

/Тамга, тэмдэг/

/ А.Амтбаатар / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.12.17



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт


### БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *М-Сн-Ж Прокерра ХХК*  
Комиссын гишүүн: *Д.Батзориг*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Санаа үрл.</i></p> <p><i>Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын багтвар байнгын ажиллагаа өсөхөд таалагдах үүднээс.</i></p>	<div data-bbox="885 1326 1500 1655" data-label="Image"></div>


ТАНД



ӨҮРГЭ АЖИРААГАА ДУГААР **3282**  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛЬАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон өгөгдлийн гарын үсэг  
*сүхэ*  
 2025 оны 12 сарын 26 ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн: *О.Батзориг*  
 Гарын үсэг: *О.Батзориг*  
 /Тамга, тэмдэг/  
*О.Батзориг* / Гарын үсгийн тайлал  
 Огноо: 2025/12/10

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:  
 Гарын үсэг: *О.Батзориг*  
 /Тамга, тэмдэг/  
*О.Батзориг* / Гарын үсгийн тайлал  
 Огноо: 2025/12/17




Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: УМСС, Төрийн үйлчилгээний байр  
Комиссын гишүүн: М.Цолмон

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Ус дулаан дамжуулах төвийн удирдлагын санбаруудын кабелиудыг хэдгнүүлэх</p> <p>2. Комиссын тунгшгийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр ажиллахад афар</p>	

БН

Талланд



Бүртгэлийн дугаар 3283  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон баримтын гарын үсэг  
сүх  
2025 оны 12 сарын 26-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: М. Цолмон

/Тамга, тэмдэг/

М. Цолмон /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.12.10


Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: М. Цолмон

/Тамга, тэмдэг/

М. Цолмон /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.12.22



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **Захиалалч:** *Увснгооны илтгэлээр.*

Комиссын гишүүн: *М. Навчиган.*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>1) Увснгооны барилга дотор 1м гэржүүлэн эзлэнг зогсоосон.</i></p> <p><i>2) Үе дүрвэн төвийн гурвиорон барилгын дотор нобельг залгуулавт анх.</i></p>	<p><i>Биелэт хийгээд байна.</i></p> <div data-bbox="863 1265 1469 1583" style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin-top: 20px;"> <p>Бүртгэлийн дугаар <i>3285</i></p> <p><b>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</b></p> <p><b>ХУУЛБАР ҮНЭН</b></p> <p>Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг <i>Огүл</i></p> <p>2025 оны 12 сарын 26-ний өдөр</p> </div>

Н

малтанд

Ашигласангүй үүрэг  
үндэсний төв архив

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *М.Насулуев*

/Тамга, тэмдэг/

*М.Насулуев* /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.12.19

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг: *М.Насулуев*

/Тамга, тэмдэг/

*М.Насулуев* /Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2025.12.19

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНДЭГ**  
Хуулбар олгосон эзэмтний гарын үсэг:  
*Сүхр*  
2025 оны 12 сарын 26 нийт өг юм

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын  
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *АНХШГ*

Комиссын гишүүн: *Б. ТЭМЦУРЭН*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>1. Барилгын үе зөвлөхдөх ингтам сүлжээг ашиглах орлуулах.</i>	<i>1. Биелсэн</i>
<i>2. Тэр хоолой хайсан фото акт үзүүлэх.</i>	<i>2. Биелсэн</i>
<i>3. Тогтворжуулах сантаас бохирьт хэрхэх талаар зөвлөхөх</i>	<i>3. Биелсэн</i>
<i>4.</i>	

Бүртгэлийн дугаар *3283*  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон амлалтын гарын үсэг  
*Сүл*  
2025 ОНЫ 12 СЯДЫН 26 НӨДӨӨ

ЛТАНД

Бүртгэлийн дугаар 3283  
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭМ  
Хуулбар олгосон өмчийн гарын үсэг  
2025 оны 12 сарын 26

Үүрэг даалгавар өгсөн: Б.Тэмүүлэн  
Гарын үсэг:   
/Тамга, тэмдэг/  
Б.Тэмүүлэн / Гарын үсгийн тайлал  
Огноо: 2025.12.10

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:  
Гарын үсэг:   
/Тамга, тэмдэг/  
Б.Тэмүүлэн / Гарын үсгийн тайлал  
Огноо: 2025.12.24