

БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД  
ОРУУЛАХ КОМИССЫН ДҮГНЭЛТ

20...<sup>26</sup> оны <sup>03</sup> сарын <sup>24</sup>-ны өдөр

Дугаар

БА-094/2026

Улаанбаатар хот

Нэг. Удиртгал хэсэг

Монгол Улсын нийслэлийн Баянзүрх дүүргийн 15 дугаар хороонд баригдсан өндөр төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 63 (жаран гурав) автомашины нэгдсэн дулаан зогсоолтой, 5 давхар, 1 блок, оффис, худалдаа үйлчилгээний төв цогцолбор, 16 давхар, 2 блок, үйлчилгээтэй 130 (нэг зуун гуч) айлын орон сууц, нийт 3 блок барилга байгууламжид Засгийн газрын 2021 оны 07 сарын 20-ны өдрийн 212 дугаар тогтоол, нийслэлийн Засаг даргын 2024 оны 05 дугаар сарын 03-ны өдрийн А/503 дугаар захирамжийн шийдвэрээр байгуулагдсан 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комисс 2026 оны 02 сарын 16-ны өдрөөс эхлэн 1 хоногийн хугацаанд ажиллан тухайн барилга байгууламж, түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийв.

Хоёр. Ерөнхий мэдээлэл

- 2.1. Барилгын ажлын зөвшөөрлийн гэрчилгээний 2025/11/28, 0004507, БАЗГ2025/1239
- 2.2. Барилга байгууламжийн зураг төслийн шифр дугаар ЕГ Шифр: ХД-13/22, ХД-02/24
- 2.3. Захиалагч: Пром Импорт ХХК, 000304480 улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, 2577151 регистрийн дугаар, Баянгол дүүрэг 7 дугаар хороо, 3-р хороолол 36 байр 2 давхар, 99085128, [galtsog2007@yahoo.com](mailto:galtsog2007@yahoo.com);
- 2.4. Барилгын ажлын ерөнхий гүйцэтгэгч: Хархорум дизайн констракшн ХХК, 000162674 улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, 6310796 регистрийн дугаар, БУ16-306/24, ХУДүүрэг 11-р хороо, зайсан тойруу, 201/2 – 24тоот: 91991175, [m.nyambayar@gmail.com](mailto:m.nyambayar@gmail.com);
- 2.5. Барилгын ажлын туслан гүйцэтгэгч: Байхгүй.
- 2.6. Барилга байгууламжийн зураг төсөл зохиогч байгууллага: Хархорум дизайн ХХК, 0000105455 улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, 5997585 регистрийн дугаар, ЗТ18-307/24, Хан-Уул дүүрэг 2-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө, Барилга архитектор корпораци 407-410: 99161124, [bolor84design@gmail.com](mailto:bolor84design@gmail.com)
- 2.7. Барилга байгууламжийн ашиглагч, өмчлөгч байгууллага: Ашиглагч: Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар оноосон нэр, 2117118 регисрийн дугаар, 9014001026 Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний дугаар, Хаяг: Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг, 16 дугаар хороолол, Улаанхуарангийн гудамж, Төвийн өөрийн байр, холбоо барих утас 99806930,

Өмчлөгч: Хархорум дизайн констракшн ХХК, 000162674 улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, 6310796 регистрийн дугаар, БУ16-306/24, Хан-Уул дүүрэг 11-р хороо, зайсан тойруу, 201/2 – 24 тоот: 91991175, m.nyambayar@gmail.com;

## 2.8. Барилга байгууламжийн төлөв байдал: **Шаардлага хангасан**

### Гурав. Дүгнэлтийн хэсэг

#### □ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангасан барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан тул

#### □ Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулахаас татгалзах:

- Барилгын тухай хуулийн 14 дүгээр зүйлийн 14.1-д заасан шаардлагыг хангаагүй, барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдээгүй, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангаагүй тул

- Заасан хугацаанд үүрэг даалгаврын биелэлт хангаагүй тул

3.1 Энэ өндөр төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 63 (жаран гурав) автомашины нэгдсэн дулаан зогсоолтой, 5 давхар, 1 блок, оффис, худалдаа үйлчилгээний төв цогцолбор, 16 давхар, 2 блок, үйлчилгээтэй 130 (нэг зуун гуч) айлын орон сууц, нийт 3 блок барилга байгууламж түүний холбогдох баримт бичигт үзлэг шалгалт хийж, барилгын ажлын гүйцэтгэл, чанарт үнэлгээ, дүгнэлт өгсний үндсэн дээр комиссоос ДҮГНЭСЭН нь: Энэ барилга байгууламжийн барилгын ажил зохих зөвшөөрөл, зураг төслийн дагуу бүрэн хийгдэж, хууль тогтоомжид заасан шаардлагыг хангасан гэж үзээд ашиглалтад оруулах нь зүйтэй гэж дүгнэв.

3.2 Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах болсонтой холбогдуулан захиалагч, гүйцэтгэгч, зураг төсөл зохиогч байгууллагуудад даалгах нь:

а) барилга байгууламжийн иж бүрэн баримт бичгийн эх хувийг архивт, үлдэх хувийг ашиглагч буюу өмчлөгч, эзэмшигч байгууллагад ... хоногийн дотор багтаан шилжүүлэх;

б) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацаанд ашиглалтын хэвийн нөхцөлийг хангах болон уг хугацаа дуусгавар болохтой холбоотой хууль тогтоомжид заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх.

3.3 Ашиглагч байгууллагад:

а) барилга байгууламжийг ашиглалтад зүгшрүүлэх, тохируулах хугацааг дуусгавар болгоход оролцох;

б) барилга байгууламжийн хувийн хэргийг хөтөлж эхлүүлэх;

в) барилга байгууламжийн хэвийн ашиглалттай холбоотой хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангаж ажиллахыг үүгээр даалгаж байна.

3.4 Комиссын акт 3 хуудас, хуралдааны тэмдэглэл 6 хуудас, комиссоос өгсөн үүрэг даалгаврын биелэлтийн жагсаалт 30 хуудас материал болон барилга байгууламжийн бичиг баримтын жагсаалт болох материалыг дүгнэлтэд хавсаргаж байна.

#### Дөрөв. Дүгнэлтийн баталгаажуулалт

4.1 Өндөр төвөгшилтэй ангиллын зорьтой 63 (жаран гурав) автомашины нэгдсэн дулаан зогсоолтой, 5 давхар, 1 блок, оффис, худалдаа үйлчилгээний төв цогцолбор, 16 давхар, 2 блок, үйлчилгээтэй 130 (нэг зуун гуч) айлын орон сууц, нийт 3 блок барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүгнэлт гаргасан:

Баянзүрх дүүргийн 15 дугаар хороо, Пром импорт ХХК-ын захиалгатай, зорьтой 63 (жаран гурав) автомашины нэгдсэн дулаан зогсоолтой, 5 давхар, 1 блок, оффис, худалдаа үйлчилгээний төв цогцолбор, 16 давхар, 2 блок, үйлчилгээтэй 130 (нэг зуун гуч) айлын орон сууц, нийт 3 блок

Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газрын Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч



Нарийн бичгийн дарга, Пром Импорт ХХК-ийн захирал



(Ө.Галцог)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудасны хамт хүчинтэй.



БАЯНЗҮРХ ДҮҮРГИЙН 15 ДУГААР ХОРОО, ПРОМ ИМПОРТ ХХК-ЫН  
ЗАХИАЛГАТАЙ, ЗООРЬТОЙ 63 АВТОМАШИНЫ НЭГДСЭН ДУЛААН  
ЗОГСООЛТОЙ, 5 ДАВХАР, 1 БЛОК, ОФФИС, ХУДАЛДАА ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨВ  
ЦОГЦОЛБОР, 16 ДАВХАР, 2 БЛОК, ҮЙЛЧИЛГЭЭТЭЙ 130 АЙЛЫН ОРОН СУУЦ  
НИЙТ 3 БЛОК БАРИЛГЫГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ХУРАЛДААНЫ  
ТЭМДЭГЛЭЛ

ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН  
ГАЗАР

2026 оны 02 дугаар сарын 16

Улаанбаатар хот  
Барилга байгууламжийн ашиглалтанд  
оруулах комисс

Баянзүрх дүүргийн 15 дугаар хороо, Пром импорт ХХК-ын захиалгатай, зорьтой 63 автомашины нэгдсэн дулаан зогсоолтой, 5 давхар, 1 блок, оффис, худалдаа үйлчилгээний төв цогцолбор, 16 давхар, 2 блок, үйлчилгээтэй 130 айлын орон сууц, нийт 3 блок барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын хуралдаан тус барилгын 1 давхарт 2026 оны 02 дугаар сарын 16-ны өдөр 11:00 цагт 15 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй эхлэж 12:30 цагт дуусав.

Хуралд:

1. Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газар  
Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын үүрэг гүйцэтгэгч А.Мөнгөн
2. Комиссын нарийн бичгийн дарга:  
Захиалагч “Пром-импорт” ХХК Ө.Галцог
3. Хяналт шалгалтын газар  
Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн  
Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч Ж.Жүгдэрмаа
4. Хяналт шалгалтын газар  
Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтсийн  
Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч 3.Очирпүрэв
5. Онцгой Байдлын Ерөнхий Газар  
Барилгын зураг төслийн асуудал хариуцсан  
ахлах мэргэжилтэн, ахлах дэслэгч Е.Лхагвадорж
6. Барилга хөгжлийн төв  
Барилгын материал үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга Д.Батням
7. Үндэсний төв архив  
Зураг төслийн баримтын архивын ахлах архивч Б.Оюунжаргал
8. Монголын тэргэнцэртэй иргэдийн үндэсний холбоо  
Хүртээмжийн үнэлгээний мэргэжилтэн Б.Ганбаатар
9. “Улаанбаатар Дулааны Сүлжээ” ТӨХК  
Шинэ хэрэглэгчид холболтын хэлтсийн дарга Д.Сүхбат
10. Ус Сувгийн Удирдах Газар  
Хэрэглэгчдэд үйлчлэх албаны инженер Э.Одончимэг
11. Улаанбаатар Цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК-ийн  
Техникийн хяналтын албаны ахлах инженер Ц.Билигт
12. Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК-ийн  
Чанар хяналтын хэлтсийн мэргэжилтэн Ц.Дагвадорж
13. Орон сууц нийтийн аж ахуйн удирдах газар,  
Инженерийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн  
ашиглалтын инженер Н.Цацрал
14. Зураг төсөл зохиогч байгууллага  
“Хархорум дизайн” ХХК-ийн захирал Г.Болор
15. Барилгын ажил гүйцэтгэгч

**ИРЦИЙН БАЙДАЛ:**

- Мэдэгдэл хүлээн авсан – 15
- Хүрэлцэн ирсэн – 15
- Хуралд оролцож үүрэг даалгаврын биелэлтээр санал гаргасан – 15

**ХЭЛЭЛЦСЭН НЬ:**

Баянзүрх дүүргийн 15 дугаар хороо, Пром импорт ХХК-ын захиалгатай, зоорьтой 63 автомашины нэгдсэн дулаан зогсоолтой, 5 давхар, 1 блок, оффис, худалдаа үйлчилгээний төв цогцолбор, 16 давхар, 2 блок, үйлчилгээтэй 130 айлын орон сууц, нийт 3 блок барилгын ажлын баримт бичгийн бүрдэл, барилгын ажлын гүйцэтгэл нь ашиглалтад оруулах шаардлага хангасан эсэх талаар хэлэлцэв.

**СОНССОН НЬ:**

Комисст ажилласан гишүүд барилга байгууламжийн зураг төсөв, баримт бичиг, барилгын ажлын гүйцэтгэлийг хянаж танилцаад дараах саналуудыг гаргав.

**Захиалагч: “Пром-импорт” ХХК Ө.Галцог**

- Пром-импорт ХХК-ын захиалгатай, зоорьтой 63 автомашины дулаан зогсоолтой, 16 давхар 2 блок 130 айл, үйлчилгээний 1 блок 5 давхар барилга нь захиалагчийн хүсэлтээр чанартай зургийн дагуу хийгдсэн тул байнгын ашиглалтад оруулах саналтай байна.

**Хяналт шалгалтын газар, Дэд бүтцийн стандарт хяналтын хэлтсийн Эрчим хүчний хяналтын улсын ахлах байцаагч **3.Очирпүрэв****

- Гадна дулаан цэвэр бохир усны өөрчлөлтийн зураг бүрэн батлуулан магдлалд оруулах.
- Гадна худагт шат, цэвэрлэгээ
- УДДТ-д 1. Агааржуулалт  
2. Ус зайдуулах гагнах  
3. УДДТ-д Хаягжуулалт, цэврлэгээ
- Зоорийн давхарт угсарсан утаа сорох систем зургийн дагуу усралт дуусгах
- Гадна зүүн талын бохир усны 2ш худаг шалгуулах
- Нөөцийн сав зургийн дагуу норм, стандартад нийцүүлсэн угсарч дууссан
- Үйлчилгээний 00 өрөөнд сэнстэй решотик хийх
- Гадна шугам, ХАС-ийн зураг авторийн дүн
- Үйлчилгээний АС-ийн систем бүрэн хийх о-шугам дутуу мотор
- Айлуудын Ариун, цэвэр өрөөнд алчуур хатаагч ванны хаалт, засал хийх
- Айлуудын 00 өрөөнд сэнстэй решэтик хийх
- Давхаруудын цэвэр усны шугам бэхэлгээ, төмүтр хаягжуулалт хийх
- Айлуудын гал тогооны өрөөний АС-ийг багажаар шалгаж шалгуулах.
- Дээвэр дээрх шахтыг өндөрлөх засал дуусгах
- Үнэр гаргагч бүрийг дулаалга хийх
- Гадна бохир усны худгуудад шат цэврлэгээ лайдаж цэвэрлэх хэвийн болггох
- Хогийн сав байршуулах

ХЯНАЛ

Барилга байгууламжийн ажлын гүйцэтгэл

- Гадна ЦБУ, ГА, Дотор ХАС, ЦБУ шугамын уггсралтын ажлууд

Барилга хөгжлийн төв, Барилгын материал үйлдвэрлэлийн хэлтсийн дарга  
**Ц. Батням**

- Нормчлолын сангийн төлөлтийг тооцуулан төлөлт хийх

Барилгын стандарт, аюулгүй байдлын хяналтын хэлтсийн Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч

**Ж.Жүгдэрмаа**

- Улаан журналд бетон цутгалтын гарал үүсэл маркийн тодорхойлолт, тамга бичиггүй мөн үйлчилгээний 5давхар барилын ажлын журнал байсангүйг хянуулах мөн үйлчилгээний төв хэсгийн 5 давхрын 1ш /зүүн урд/ багана хамгаалалтын үе алдагдсан байгааг зохиогчтой зөвшилцөн техник зохион байгуулалтын арга хэмжээ авах
- Холболтын зурагт тагт өөрчилснийг журнал зохиогч, зохиогчийн дүгнэлтэд тусгаагүй гүйцэтгэлийн зураг төсөл баталгаажаагүй байгаад зураг төсөл зохиогч, захиалагч тайлбар мэдүүлэг өгч дээрх захиалагч зохиогчийн дүгнэлтэд тусгаж хянуулах
- Үйлчилгээний хэсгийн шилэн ханын ашиглалтын аюулгүй байдлыг хангуулах ханын аюулгүй байдлыг арга хэмжээ авч /тэмдэг тэмдэглэгээ гэх мэт/ мөн тус шилэн ханын зураг төсөл хянуулах

Онцгой Байдлын Ерөнхий Газар Барилгын зураг төслийн асуудал хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, ахлах дэслэгч **Е. Лхагвадорж**

- РК-ын галын дотор усан даралтат цэгийн хоолой хошууг чангалах
- ШТС барилга хоорондын зайг хэмжүүлэх
- Гонх хаалга гүйцээж хийх
- Холбоо дохиоллын системийг гүйцээж хийх
- Гал унтраах автомат системийг гүйцээж хийх
- Өөрчлөлтийн зураг хянуулах
- Утаа сорох өгөх системийн ашиглалтын бэлэн байдлыг хангах

Монголын тэргэнцэртэй иргэдийн үндэсний холбоо Хүртээмжийн үнэлгээний мэргэжилтэн **Б.Ганбаатар**

- БНБД 31-23-22 5.2. ХБИ-н тээврийн хэрэгслийн зогсоол төлөвлөх 5.2.4. зогсоолын урт 6м өргөн 3.5м зогсоолын талбайтай зэрэгцүүлж 2.5м-с багагүй өргөн талбай төлөвлөнө. Эргэх шугамаар тусгаарлаж өгнө. Зогсоолын урд 5-2м-ын өндөрт тэргэнцэртэй тэмдэгтэй самбар байршуулна
- 5.1.10 явган замд хөтөч зам хийнэ.
- Барилгын хойд орцонд 5.1.15. налуу зам хийнэ. Баруун орцны хаалгыг налуу замын нэг талд нэмж нэг бариул хийнэ.

Үндэсний төв архив Зураг төслийн баримтын архивын ахлах архивч

**Б. Оюунжаргал**

- Үйлчилгээ болон орон сууцны барилгын хувийн хэргийг нийтлэг жагсаалтын дагуу бүрэн бүрдэлтэй дотоод товъёг хийж өгөх
- Ажлын болон өөрчлөлт, гүйцэтгэлийн зургийг зургийн бүрдлийн дагуу бүрэн бүрдэлтэй эх хувиар өгөх
- БҮ-ийн ил далд ажлын акт гэрэл зургийг үйлчилгээ, орон сууц тус бүрээр бүрэн бүрдүүлж дотоод товъёг хийж өгөх
- ГШС-ийн ил далд ажлын акт гэрэл зураг бүрэн бүрдүүлж дотоод товъёг хийж өгөх
- Барилгад хэрэглэсэн бараа материалын сертификат, чанар гарал үүсэл, тохирлын гэрчилгээ лабораторийн шинжилгээний дүн бүрэн бүрдүүлж дотоод товъёг хийж өгөх
- БҮ-ийн тэмдэглэл дэвтэр бүрэн баталгаажуулж өгөх

**“Улаанбаатар Дулааны Сүлжээ” ТӨХК Шинэ хэрэглэгчид холболтын хэлтсийн дарга Д.Сүхбат**

- Айл өрх, ХҮТөвийн халаах хэрэгсэлд тохируулах вител тавих
- ДДТ, Халга узельд хаягжуулалт хийх
- Холигч узелуудыг ус буултх трип хийх
- Ус зөвлүүлэх тохиромж ангид оруулах

**УСУГ-ийн Хэрэглэгчидэд үйлчлэх албаны инженер Э. Одончимэг**

- ЦУ Огтолгооний өөрчлөлт дээр хүсэлт өгч өөрчлөсөн эсэх хүсэлт өгсөн бол тухайн үед өгч байсан хүсэлт өөрчлөхийг зөвшөөрсөн хариу бичиг авторын дүгнэлт өгөх.
- Ажлын зурагт цухудагт галын гидрант суурилуулах. Гэж тусгасан байна. Галын гидрант суурилуулах эсвэл яагаал суурилуулаагүй тэр ШСТ сайн яаж шийдсэн талаарх албан бичиг.
- Цэвэр усны узель угсрах эсэх? Оруулга шугамнаас эхлэх хүйтэн усны шугам дугаалж өнгийн туузаар ороох таних тэмдэг нэршил байр шуугах
- ЦУ нөөцийн савны хэмжээг томруулга угсрах. Мөн ариутгал халдваргүйжүүлэлт хийж дүгнэлтийг үзүүлэх, үгүй бол хугацаатай албан бичиг
- БУХудгуудыг цэвэрлэх. Ажлы зурагт тусгагдсанаар БУХ үзсэнгүй. БУХ-2, 4,5-р худгыг үзсэн шаардлага хангахгүй байна. Дулаантай төмөр таглаад далд ажлын акт баталгаажуулаагүй байна. Баталгаажуулах биелэлтийг биеэр үзэх.
- Цэвэр болон бохир усны худгуудын шатнуудын хөдөлгөөнгүй болгож бэхлэх

**Улаанбаатар Цахилгаан түгээх сүлжээ ТӨХК-ийн ахлах инженер Ц.Билигт**

- Гадна цахилгаан хангамжийн комиссын дүгнэлт
- Шинэ хэрэглэгчийг сүлжээнд залгах зөвшөөрлийн бичиг
- Дэд өртөөнөөс 3 блок барилга хүртэл 0,4 кв кабелийн гүйцэтгэл, МС-н акт 4.3 блок барилгын газаруудын нэргүүцэл хэмжэн протокол
- 3 блок барилгын дотор цахилгаан хангамж, хүчит төхөөрөмжийн гүйцэтгэлийн зураг, авторын шинэчилсэн дүгнэлт 1-5 давхар үйлчилгээ
- Цахилгааны самбарт бирх, схем плакат бичлэг бүрэн хийх

АЛГ  
АР  
ЖИЙ  
КОМ

- Үйлчилгээний баримтын борлуулалтын талаар БЗХҮТ-тэй зөвшилцөх
- Эрчим хүчний тухай хуулийн 30.1.13 заалт албан бичиг

Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК-ийн Чанар хяналтын хэлтсийн мэргэжилтэн  
**Ц.Дагвадорж**

- Хяналтын камеруудыг бүрэн ажиллуулах
- Нэвтрэх системийн тоноглолуудыг суурилуулж ажиллуулах орон сууцны хэсэгт

ЛТЫН

ашиглалт  
сс

ОСНААУГ Инженерийн бодлого төлөвлөлтийн хэлтсийн ашиглалтын инженер  
**Н. Цацрал**

- Усны нөөцийн сав холболт хийх зургийн дагуу угсрах
- Зургийн автор дүгнэлт барилга байгууламж хүлээлгэн өгөх тухай дүгнэлт
- ЦБУ, ХАС, Дулаан механик ажлын зураг гүйцэтгэлийн зураг үзүүлэх /холбогдох байгууллагуудаар баталгаажуулах/
- Узельд тоног төхөөрөмжийн хаягжуулалт хийх, цэвэрлэгээ үйлчилгээ хийх
- Манометр, термометр даралтын датчик суурилуулах
- Дулаан бохир худгийн таг дулаалах, шат бэхлэх
- Ашиглалт үйлчилгээг ОСНААГ-т хүлээлгэх өгөх /комиссын дүгнэлт гарсны дараа/
- Бичиг баримт 1% хийж ОСНААУГ-т хүлээлгэх өгөх
- Ил далд ажлын акт нөхөн үзүүлэх
- Цэвэр усны узель хийх
- Оруулга шугам дээр таслах хаалт суурилуулах
- Узельд трапны ус хааш нь оруулах талаар зургийн автор шийдэл гаргах
- Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад хүлээн авах саналтай байна

Зураг төсөл зохиогч байгууллага: "Хархорум дизайн" ХХК-ийн захирал **Г.Болор**

- Комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад авах саналтай байна.

Барилгын ажил гүйцэтгэгч: "Хархорум дизайн констракшн" ХХК-ийн захирал  
**М.Нямбаяр**

- Комиссын гишүүдийн үүрэг даалгаврын биелэлтээр байнгын ашиглалтад өгөх саналтай байна.

Комиссын дарга: Хяналт шалгалтын газар Барилга байгууламжийн ашиглалт, бүртгэлийн хэлтсийн даргын үүрэг гүйцэтгэгч **А.Мөнгөн**

- БНБД 11-04-16 дагуу зохиогч зургийн өөрчлөлт бүрийг нэг бүрчлэн тусгай дүгнэлтийг шинэчлэн бичих
- БТХ-ийн 14.3, 14.6 дагуу гүйцэтгэгч чанарын баталгаа ирүүлэх
- Өөрчлөлтийн зураг үйлдэн албажуулах
- Өргөх байгууламжийн дүгнэлт хянуулах /лифт урсдаг шат/
- Батлагдсан ерөнхий төлөвлөгөөний дагуу гадна тохижилт, гүйцэтгэх

- Заслын ажлыг бүрэн дуусгах
- Хүчин чадал хянуулах

ШИЙДВЭРЛЭСЭН НЬ:

Баянзүрх дүүргийн 15 дугаар хороо, Пром импорт ХХК-ын захиалгатай, зорьтой 63 автомашины нэгдсэн дулаан зогсоолтой, 5 давхар, 1 блок, оффис, худалдаа үйлчилгээний төв цогцолбор, 16 давхар, 2 блок, үйлчилгээтэй 130 айлын орон сууц, нийт 3 блок барилгыг ашиглалтад оруулах комиссын гишүүдийн гаргасан үүрэг даалгаврын биелэлтийг хангуулах, биелэлтээр комиссын дүгнэлтийг баталгаажуулж, ашиглалтад оруулахаар шийдвэрлэв.

Танилцсан:

Хяналт шалгалтын газрын  
Барилга байгууламжийн ашиглалт,  
бүртгэлийн хэлтсийн даргын албан  
үүргийг түр орлон гүйцэтгэгч



Тэмдэглэл хөтөлсөн:

Пром импорт ХХК-ийн  
захирал



(Ө.Галцог)

659, 15-р хороо, Архангаг, Дорнод, Хөдөлгөөн үйлчилгээний төв хөдөлгөөн  
 Архангаг ХХК, (30 өдөр)

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

ХЯНАЛТ Ш/ ГАЗ

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

Барилга байгуулам оруулах

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ХХК, ББАНХ-ийн дарга  
 Комиссын гишүүн: дарга: А.Мөнх

Хуульчийн дугаар ... 659 ...  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон ажлын гэрэл үсэг  
 1 сурвалж: Б.М  
 2026.03.17 өдөр  
 № Т-01

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. ББАНХ 11-04-16 даху захиалга зурвалж өөрчлөлт бүрийг иж бүрэн гурван гурвалжийн шийдлийн биел. бүрийг	
2. БАНХ-ийн 14.3, 14.6 даху үйлчилгээг цаарын баталгаа ирүүлэх	2. 2026.02.16 БАНХ хорчи дугаар Көмшүүрчигч өрх.
3. Өөрчлөлийн үйлчилгээний зурал үндсэн албаншаар. (Монголчуудын)	3. 2026.03.11-ны өдөр А-11 өрх албан биелэлт хөдөлгөөн.
4. Өрхөх байгууламжийн дүрвэл хууцуулах. (Шар, урсгал шас)	4. Өрхөхөд үүрчлэл.
5. Байгууламж өрхөх үй гүйцэтгэлийн даху лавна захиалга т,	5. Өрх хорчи дугаар хрн.

2026.03.11

А/20  
 2026.03.11  
 0108.

639, 15-р хороо, Прам ширээ ХТК-н, С, орруу, хуудсаа  
үндэсний төв хуулбар, 13 блок 2

<p>ноосон Байгууллагын Хийж ууламж.</p> <p>6) Заслын ажлын бүрэн дуусгах.</p> <p>7) Хурал яаран хянуулах.</p> <p>Сэлэнэ</p> <p>Тайлбар өгсөн өгөв. (аймгуу төрийн байртай)</p>	<p>МАЛТЫН Р</p> <p>ийг ашиглалтанд комисс</p> <p>6. Зураг хуулбар.</p> <p>7. Хянах.</p> <div data-bbox="815 987 1422 1312" style="border: 2px solid red; padding: 5px;"><p>... элжин дугаар 059</p><p><b>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН</b></p><p>Хуулбар олгосон эрхлэлийн гарын үсэг</p><p>.....</p><p>2006 оны 03 сарын 17 ний өдөр</p></div>
<p>Үүрэг даалгавар өгсөн:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ А. Монгол /</p> <p>Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2006.02.16</p>	<p>Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:</p> <p>Гарын үсэг:</p> <p>/Тамга, тэмдэг/</p> <p>/ А. Монгол /</p> <p>Гарын үсгийн тайлал</p> <p>Огноо: 2006.03.17</p>

Урьдчилсан дугаар ..... 654 .....  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон *Д.Мунд* гарын үсэг  
 2006 оны 12 сарын 17-ний өдөр  
**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН**  
**ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт  
**ХЯНАЛТ ШАЛ**  
**ГАЗАГ**



(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)  
 Баянзүрх дүүрэг 15р хороо  
 Травеширхот ахкчийн 3 блок  
 (16x2, 5x1) 125 айраг, 63 зогсоол  
 Бүрэлдэжүүлэг Орон сууцны газар  
 Улаанбаатар

Байгууллага: *ИХШГ, БСАБХХ, БХХЗНБ*  
 Комиссын гишүүн: *В. Кузнецов*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Зааан нурнаг бетон үзэмжлэлтэй гарал үүсэл маркын тодорхойлолт, талга бичлэг, мөн үргэлжлэлтэй 5 зурвар барилтын барилтын амьтан нурнаг байсангүйг хэлж мөн үргэлжлэлтэй төв хтмийн 5 зурварын 1н (30м хуу) багана хамгаалалтын үе агаарын байдал зогсоолтой зогсоолтой төлөв зогсоол байгуулалтын арт хтмийн өвөр.</p>	<p>1. Зааан нурнаг бетон үзэмжлэлтэй гарал үүсэл тодорхойлолт, талга бичлэг, мөн 5 зурвар багана армитаат сойно рүүсэл фото зураг, мөн нурнаг орон сууцны хамт бичлэг үзэмж төв архивт хүргэлтэй өмөт тухай арт хтмийн авч амжилсан А/20 албан бичлэг ирүүлнэ.</p>
<p>2. Колболтон зураглал тал ооринсонгийн нурнаг зогсоолтой зогсоолтой үргэлжлэлтэй зураг талга баталгааныг байгсааг зураг талга зогсоолтой зогсоолтой талбар нурнаг оог гэрх замнааг, зогсоолтой зураглал тусгаж хэлжлэл.</p>	<p>2. Зогсоолтой хяналтын нэгдэл зураглалтай Т-01-т АНБД 11-04-06-н залуу Хархорчи зураг ХХК-ийн баталгааныг сав зураглалтай айгуулал талбар талга үүсэл хийч бүтэн хоолооооргүй байгаа талгаар талбарын 2026.03.13-но өрнийн А/20 албан бичлэг талбар ирүүлнэ.</p>
<p>3. Үргэлжлэлтэй хтмийн үүсэл хэлэлт хэлэлтэй</p>	<p>3. Үргэлжлэлтэй хтмийн үүсэл</p>

аюулгүй байдлаа хамгаалах  
арга хэмжээг авч (Төрийн  
Тамганыг цох мөн) мөн  
Тус шийт ханга зурал  
Тогал хандуулах.

Ханга аюулгүй байдлаа  
Хамгаалах үргэлжлэн  
Сөрхийн талд Төрийн  
Ханга фото зураг төсвийн  
ирүүлжээ арга мөн  
Зогсолт хянах.



Төрийн дугаар ..... 654 .....  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон шийтгэл гарын үсэг  
.....  
2026 оны 03 сарын 17-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:   
/Тамга үсгийн тухай  
Байцаагч  
02-13-01/027  


Огноо: 2026.02.16.


Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:   
/Тамга үсгийн тухай  
Байцаагч  
02-13-01/027  


Огноо: 2026.03.11

Пром импорт ххл-ийн 5 даваар  
дэлчигээтэй, зорьтой, 16 даваар  
120 айлын эрэн гудамж (А, Б блок)


БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС



(Ашиглалтад оруулах комиссын  
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ИХШГ, ДБСХХ, ДХХУАБ

Комиссын гишүүн: З.Доржпүрэв



Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1) Газма гудамж, зөвхөн бохир усны өргөлтөийн зэрэг бүрэн баталсан мөрдөлд оруулах.	Хуудар шааргуулав.
2) Газма хэдэвт цаг, зөвхөн	Хуудар шааргуулав. Фото зэрэг шааргуулав.
3) ИДДТ-г 1. Агааржуулалт 2. Үс зайлуулах хангалттай 3. Хаягчид агаар, зөвхөн	Биелсэн
4) Зоргийн газартаа үсэр - сөн утаа сорох систем зургийн загвар дрсаруу	
5) Газма зүүн талын бохир усны 2 ш хэдэвт шааргуулав	Фото зэрэг шааргуулав
6) Нөөцлийн сав зургийн загвар порц, стандартын шийдвэр дрсаруу дрсаруу	Хар хөрүн дэргэдүн ИОН СТРАИМ ХХИ 2026.03.05 А/20 ТООТ
7) Галчиглалтын 00 эрэнг сэнгетэй рещотки хийж	2026.03.05 А/20 ТООТ айдан дичгээр 2026.03-сар
8) Газма шүрээс, ХАС-ийн зэрэг авторем зу	дэргэдүн дэргэдүн үсрэх датан зэрэг ИОН 7асуудал А/20 ТООТ айдан дичгээр 2 - Дүгнэлт шааргуулав.

- 7) Үйлчилгээний АС-ийн систем дорон хийгдсэн (ф.уугаа зүтгүүр, мотор)
- 8) Хийгдсэн Ариун, эвэр эрүүл ахуйн хатаагч, бандга хаалт, засаа хийн
- 9) Хийгдсэн 00 эрүүл сэнсэй рөмтэй хийн
- 10) Давхардсан эвэр рөмөл шуган бохирдог, толгорт хаягдсан хийн
- 11) Хийгдсэн гал тасархай эрүүл АС-ийг дагалдан шалган шалгуулах
- 12) Давхар дээр хийгдсэн андорлон засаа зүтгүүр
- 13) Унар гаргагч дүрийг зүтгүүр хийн
- 14) Гадна бохир рөмөл хууцдаг шат, эвэрлэгдэж хийгдсэн эвэрлэх хөлийн тэвдэг
- 15) Хөлийн сав дайрдаг
- 16) Гадна 459, 1А, Дотор АС, 459 шуган өөр дээртай Аитгүүр

- А/20 албан тасгаар баталгаа гаргав.

- Биелсэн фото зураг шалгуулав.

- Биелсэн фото зураг

- Биелсэн мин дугаар 11-654 ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ ХУУЛБАР ҮНЭН

Хуулбар олгосон ажилтан гарын үсэг  
Б.Омт  
2026 оны... сарын... өдөр

- Биелсэн фото зураг шалгуулав

- Биелсэн


- Биелсэн

- Биелсэн

- Аитгүүр шалгуулав

Үүрэг даалгавар өгсөн:  
Гарын үсэг: *[Signature]*  
/Тамга, тэмдэг/  
Гарын үсгийн тайлал  
Огноо: 2026.02.16.

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:  
Гарын үсэг: *[Signature]*  
/Тамга, тэмдэг/  
Гарын үсгийн тайлал  
Огноо: 2026.03.10.





АЛГАЛТЫН  
ТАР  
Хийг ашиглалтанд  
КОМИСС

Хуульчдын дугаар 654  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
2026 оны 03 сарын 17 өдөр

Варсан Вэлгүжээлмөн  
Валынбын Дундешонг  
Арван Дунд

Варсан Вэлгүжээлмөн  
Валынбын Дундешонг  
Арван Дунд

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг

МОНГОЛ УЛС  
13-1248 АТХ9051  
Тамга тэмдэг  
Давдасүрэнгийн  
СҮХБАТ  
МЭРГЭЭЛСЭН ИНЖЕНЕР  
А-ДААС  
УГАЦААГУЙ

Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2026.02.16

Үүрэг даалгаврын бүтэлт шалгасан:

Гарын үсэг

МОНГОЛ УЛС  
13-1248 АТХ9051  
Тамга тэмдэг  
Давдасүрэнгийн  
СҮХБАТ  
МЭРГЭЭЛСЭН ИНЖЕНЕР  
А-ДААС  
УГАЦААГУЙ

Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2026.03.02

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хэвсрэлт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

НАЛТ ШАЛ  
ГАЗАЛ  
Барилга байгууламжи  
оруулах ко

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *УББТС*

Комиссын гишүүн: *У.Винсэ*

*БД 13р 2020*  
*Мөн шилдэг МК*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>1. Радна урьдчилсан Төлөвлөлийн комиссын дүгнэлт</i>	<i>2025/08/18-ны өдөр УОХ-266/2025 дугаар дүгнэлт</i>
<i>2. УИИХ зөвлөлийн Урьдчилсан Зөвлөлийн бичиг</i>	<i>2025/08/14-ны өдөр №25-00298-01 Зөвлөлийн бичиг</i>
<i>3. Дээрдгээс Бүх баримт аргын 04-р хэсгийн МБ-и мт мт</i>	<i>2025/08/07-ны өдөр 03.2025/288 дугаар мт мт</i>
<i>4.3 Бүх баримт Төлөвлөлийн Хэрэгжүүлэх Хөдөлгөөн</i>	<i>УББТ-н 2025/10/09-ны протокол №119</i>

... д.таар *654* ...  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон амлалтын гарын үсэг  
*У.Винсэ*  
 200 *03* оны сарын *17*-ний өдөр

4.3 блок бүрэлтэ  
 дотор цахимлагч  
 хамттай, хүчтэй  
 гэрээгээр  
 шийдвэр гаргал,  
 аворги шийдвэр  
 гаргал  
 (4-5 дахь үеийн)

5. Цахимлагчид сандал  
 дара, снэй, талал,  
 бичиг дараа хийх

6. Цахимлагчийн бүрэлтэ  
 бүрэлтэ дараа  
 БНТ-ий зөвшөөрөл

7. Архив бүрэлтэ дараа  
 дараах 32.1.15 дараа  
 Гамга, тэмдэг  
 Санал: Цурт дараа  
 бүрэлтэ дараа  
 гаргал

ТАЛТЫН  
 ашиглалтанд  
 өгсөн

Рого дурмаг  
 Батаамаг  
 ММ Архив дур ММ  
 2026/03/03-ийн 01/2026

Процесс ММ-ийн  
 2026/03/04-ийн 01/19  
 2026/03/05-ийн 01/20  
 мэдээ бичиг дараа  
 амжилттай үйлдэл  
 хийгдсэн боловч  
 үйлдэл дараа  
 амжилттай үйлдэл  
 хийгдсэн үйлдэл

Үүрэг даалгавар өгсөн:  
 Гарын үсэг: *[Signature]*  
 /Тамга, тэмдэг/  
 /Гарын үсгийн тайлал  
 Огноо: 2026/02/16

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:  
 Гарын үсэг: *[Signature]*  
 /Тамга, тэмдэг/  
 /Гарын үсгийн тайлал  
 Огноо: 2026/03/10

659  
 ХНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
 ХУУЛБАР ҮНЭН  
 Хуулбар олгосон амжилтны гарын үсэг  
 2026 оны 03 сарын 17 өдөр

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

**ХЯНАЛТ ШАЛГАЛ ГАЗАР**

Барилга байгууламжийг ашигуулах комисс

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *ИХС ДХКК*  
Комиссын гишүүн: *Ц.Дорвагсай*

*630, 15-р хороо, "Төрийн агаарын тээвэр" ХҮК-ийн хяналттай эрэн сурал*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>- Хяналттайн хөндөгчид бүрэн ажлаар оруулах</i></p> <p><i>- Нэвтрэх системийн төвөгшөөгчдийг суурилуулах ажлаар оруулах. Эргэн сурвалжны хэсэгт.</i></p>	<p><i>- Хөндөгчид ажлаар оруулах</i></p> <p><i>- Төвөгшөөгчдийг суурилуулах.</i></p>

...үргэлжлэн дугаар ..... *659* ...  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон хэргийн гарын үсэг  
*Б.Очи*  
 200*2* оны *03* сарын *17* өдөр

ЭН

иглалтанд

...ийн дугаар ..... 054

**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**

**ХУУЛБАР ҮНЭН**

Хуулбар олгосон ажигтны гарын үсэг

.....

2006 оны 03 сарын 17-ий өдөр

Сэтгэл: Чирм Оюунгарам  
 Дасгалыг амжилтад  
 оруулал.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: *[Signature]*

/Тамга, тэмдэг/

*[Signature]* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2006.02.16

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:


Гарын үсэг: *[Signature]*

/Тамга, тэмдэг/

*[Signature]* / Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2006.05.05

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт




БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: УСДГ  
Комиссын гишүүн: Э.Орлогшил

БЗД 15-р дорно Тром импорт ххк.  
"А.Б блок" дор дорчин дугаар ххк.

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. УЧ огтлоохон өөрчлөлт дор дундт ол өөрчлөх эсэх хувиат өлөх бв тухайн үед ол бсан дундт өөрчлөхийг зөвшөөрөх хариу бсан авторит дундт. өлөх.</p>	<p>- Комиссын үүрэг даалгаврын биелэлтийн хуудас дор тэмдэглэж тийм дор бичижүйг АЗСР-ий дор тэмдэглэж бичих!!! Хавсралт.</p> <p>1. Өөрчлөлт оруулсан авторит дундт нөхөж үрв.</p>
<p>2. Амьтан дундт үрхүүдэлт галын шугрант суурилуулах. ит тухасан байна. Галын шугрант суурилуулах эвх тусгаад суурилуулаагүй тэр ахтгаийн тэм иийдгээ тусгаарх авсан бичи</p>	<p>2. Галын шугрант тусгаар А/19 дундтэй 2026. 05 сард хийх хугацаатай А/1 байр дундт авсан бичи авав. Хавсралт.</p>
<p>3. Увур усны үрх үрхэх эсэх? Оруула шуграннаас тусга хийлтт үрх шугран дундт</p>	<p>3. Увур дундтаа ороот дундт-ийн фото дундтаа тусгаар үрв</p> <p>А/1 байр дундт Хавсралт.</p>



2026001730



БЗД 15-р хороо  
Урсан илгээний ХХК  
Боловсрол ангуураг хөндөгчийн ХХК  
Урсан уурь; Урьдчилсан төв зохицуулагч

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсрагт  
УЯНАЛТ ШАЛ  
ГАЗАЛ

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

Барилга байгууламжийг  
орлуулах кс

(Ашиглалтад оруулах комиссын  
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **ОБЕГ**

Комиссын гишүүн: *О.Д. Р. Мавзугарт*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>РК-гайх дотор урсан дугаартай үзэмийн барилга хөндөгч илгээ</i>	<i>- Биелсэн</i>
<i>- ШТН- барилга хөндөгчийн зүйл хөндөгч</i>	<i>- Гэрээний төлөв, өгсөний ажлын зургаа тусгай нэрэн дугаар хөндөгч байна.</i>
<i>- Төмрөг агаарыг гүйцэтгэх хийх</i>	<i>- Биелсэн</i>
<i>- Давуу дамжлын систем-г гүйцэтгэх хийх</i>	<i>- Биелсэн</i>
<i>- Гал унтраах автомат систем-г гүйцэтгэх хийх</i>	<i>- Биелсэн</i>
<i>- Ороогчийн дугаар хөндөгч</i>	<i>- Ороогчийн дугаартай хяналт дүгнэлт хөндөгч</i>
<i>- Утас нэрэх; өгсөх систем-г ашиглах-н дөхөн байрны даалгах</i>	<i>- Биелсэн</i>

Бүртгэлийн дугаар ..... *659* .....  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  
*Р.Омел*  
 2006 оны 03 сарын 17 өдөр

ТАЛТЫН  
Аг ашиглалтанд  
мисс

Бүртгэлийн дугаар ..... 654 .....  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг  
.....  
2002 оны 03 сарын 17 өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:  
Гарын үсэг: *[Signature]*  
/Тамга, тэмдэг/  
*[Signature]* Гарын үсгийн тайлал  
Огноо: 2026.02.16

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:  
Гарын үсэг: *[Signature]*  
/Тамга, тэмдэг/  
*[Signature]* Гарын үсгийн тайлал  
Огноо: 2026.03.06

ХЯНАЛТ Ш  
ГАС  
Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралта байгууламж оруулах

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралта байгууламж оруулах

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *УТ*

Комиссын гишүүн: *Б.Оюунтөгс*

*БЗД 13-р хороо "Пром импорт" ХХК-ийн 5 давхар үйлчилгээ, 16 давхар 185 ашгийн 2 блок өргөжилт. Блок А,Б.*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. Үйлчилгээ, болон өрөөн агуулга барилгын хувьд хэрхэн ийнхүүтэй талсаагаар байгуулах бүрэн бүрдэлтэд гэрээг төгсөж хийж өгөх</p>	<p><i>Биеелсэн.</i></p> <div data-bbox="829 1075 1428 1400" style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p>Хуульчийн дугаар <i>654</i>  <b>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</b>  <b>ХУУЛБАР ҮНЭН</b>  Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг  <i>Б.Оюунтөгс</i>  200<i>2</i> оны 02 сарын 17 өдөр</p> </div>
<p>2. Ажилт болон өргөжилт, үйлчилгээний хэрхэн хэрхэн бүрдүүлж байгуулах бүрэн бүрдэлтэд хувиар өгөх</p>	<p><i>Биеелсэн.</i></p>
<p>3. БҮН-ийн иргэд ажилт ажилт үйлчилгээ</p>	<p><i>Биеелсэн.</i></p>

ТАЛТЫН  
ийг ашиглалтанд  
КОМИСС

Ушигтай, ерэн ирээ  
дүрэн бүрдүүлж  
дүрэн бүрдүүлж  
дөтөөг төвөг жин  
өлөх

4. ГУС-ийн ил  
дэгд агшин ашиг  
гэрэл зураг дүрэн  
бүрдүүлж дөтөөг  
төвөг жин өлөх

5. Баримат хэрэгсэл  
дүрэн материалын  
сертификатыг, галаар  
гарал үнэм, төхиртэй  
хэрэгсэл, ил/дүрэн  
дүрэн бүрдүүлж  
дөтөөг төвөг жин  
өлөх.

6. ГУС-ийн тусгай гэрэл  
дүрэн дотгол галаар үнэм  
өлөх

Биеэсн.

Урьдчилсан дугаар ..... 654  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон агшинны гарын үсэг  
Б.Оюу  
2026 оны 02 сарын 16

Биеэсн.

Биеэсн.

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг: Б.Оюу

/Тамга, тэмдэг/  
Б.Оюу  
Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2026.02.16

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалтсан:

Гарын үсэг: Б.Оюу  
/Тамга, тэмдэг/  
Б.Оюу  
Гарын үсгийн тайлал

Огноо: 2026.02.16




БЗН, 137 номер

1/2

"Арсал" ислерт "АК-и" 5 давхар,  
үйетэй, 16 давхар 170000000 орон  
сүүлс блок "А" "Б"

Барилга байгууламжийг ашиглалтад  
оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт  
Барилга байгууламжийг  
оруулах



**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын  
дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: БХТ

Комиссын гишүүн:

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>- Корректировки сметы объемов и стоимости работ сметы.</p>	<p>2026.03.03 - ий өдөр олсон сметы.</p> <div data-bbox="778 1198 1385 1505" style="border: 2px solid red; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>...ийн дугаар ..... 654</p> <p><b>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</b> <b>ХУУЛБАР ҮНЭН</b></p> <p>Хуулбар олгосон ажлын гарын үсэг</p> <p>..... B. Dmel</p> <p>200...ны ... сарын ... ий өдөр</p> </div>

2026001733

ЛГГАЛТЫН  
 ДР  
 СИГ ашиглалтанд  
 КОМИСС

... дугаар *654*  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон гэрэлтний гарын үсэг  
*B. Очир*  
 200*26* оны *03* сарын *17* өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:  
 Гарын үсэг: *[Signature]*  
 /Тамга, тэмдэг/  
 / *Б.Очир* / Гарын үсгийн тайлал  
 Огноо: *2026.02.16.*

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:  
 Гарын үсэг: *[Signature]*  
 /Тамга, тэмдэг/  
 / *Б.Очир* / Гарын үсгийн тайлал  
 Огноо: *2026.03.03.*

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

ХЯНАЛТ ШАЛГ  
ГАЗАР

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

Барилга байгууламжийг оруулах комиссын

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: **ХБНХБ**

Комиссын гишүүн: **Б.Тамбаатсүр**

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p>1. БНБД 31-23.22.            5.2. ИД У-н төврийн нэвтрэмийг зогсоол төлөвлөгөө            5.2.4. Зогсоолын урт 6 м уртан 3.5 м зогсоолын талбайтай дэрлэвчүүрх            2.5 м-с багагүй өртөн талбай төлөвлөгөө. Эртн тусламсаар тусгаарламж өгнө. Зогсоолын урт 5.-2.0 м өндөрт нэвтрэмийн талбайг сандар байрлуулна!</p>	<p>Зуулааны зурагд шинэ албан бичиг өссөн албан бичгийг ариуван хавсаргав.</p>
<p>2. 5.1.10. Дван гэнэж ялтос гэнэ ялтос.</p>	
<p>3. Тарилсан нэг үзвэл            5.1.15. Намуу гэнэж ялтос. Тарилсан үзвэл ааслалын Намуу гэнэж ялтос нь талд ялтос нь тарилсан ялтос.</p>	<div data-bbox="790 1545 1380 1870" style="border: 2px solid red; padding: 5px;"> <p>...н дугаар <b>654</b>...</p> <p><b>ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ</b>  <b>ХУУЛБАР ҮНЭН</b></p> <p>Хуулбар олгосон эхлэлийн гарын үсэг</p> <p>.....  <b>Б.Тамбаатсүр</b></p> <p>200<b>26</b> оны 03 сарын 17-ний өдөр</p> </div>

4 6.3.4. Завсгааруудын аргач үзвэрийн үргэлжлэл / тусгаар туслах баруунаар туслах


МОНГОЛ  
Төрийн захиргааны  
Төв газар  
Төрийн захиргааны  
Төв газар

МОНГОЛ ДУГААР 654  
ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН  
Хуулбар олгосон гүйцэтгэлийн гарын үсэг  
Б.Тамбаатар  
2026 ОЗ 02 17

Үүрэг даалгавар өгсөн  
Гарын үсэг: *Б.Тамбаатар*  
/Тамга, тэмдэг/  
/Б.Тамбаатар/ Гарын үсгийн тайлал  
Огноо: 2026.02.16




Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан  
Гарын үсэг: *Б.Тамбаатар*  
/Тамга, тэмдэг/  
/Б.Тамбаатар/ Гарын үсгийн тайлал  
Огноо: 2026.02.25



Шоймш гүймшэгийн  
орон орон 3 блок



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт



БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: ОСНААГУТ

Комиссын гишүүн: Шийлэгчид илчлэгч Н. Цагаар

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
1. Үеийн хөдөлгөөний сав хэлбэлт хийх зургийн загвар дээрх.	①. Хөдөлгөөний сав хэлбэлт ойлгогдон. 2006 оот албан ёсоор. Хөдөлгөөний сав ардгал хэлбэлт хийгдсэн боловч ХАТ-д үеийн хөдөлгөөний зургийн загвар үзэгдсэн байна.
2. Зургийн автэр дүгнэлт зориулалт байгууламж зориулалт огуулан олох үндэс дүгнэлт	②. Зургийн автэр үзэгдсэн дүгнэлт талархсан 11 үзэгдсэн олох.
3. ИВЧ; ХАС; Дулаан механик алсын зураг шийдвэрийн зураг үзүүлэх. /Хөдөлгөөн байгууламж-д байгууламж /Машинд орох зураг.	③. Шийдвэр олох бүрэлдэх мэдээлэл дүгнэлт огуулан үзвч олох.
4. Мэдээлэл тусгай огуулан үзүүлэх /Машинд орох зураг /Машинд орох зураг /Машинд орох зураг /Машинд орох зураг	④. Мэдээлэл тусгай огуулан үзүүлэх /Машинд орох зураг /Машинд орох зураг /Машинд орох зураг /Машинд орох зураг
5. Макет; Термометр зориулалт дүгнэлт бүрэн сургуулих.	⑤. Макет; Термометр; зориулалт дүгнэлт сургуулисан.
6. Дулаан; Зохирол зориулалт тусгай огуулан үзүүлэх. /Машинд орох зураг /Машинд орох зураг /Машинд орох зураг /Машинд орох зураг	⑥. Дулаан; Зохирол зориулалт тусгай огуулан үзүүлэх. /Машинд орох зураг /Машинд орох зураг /Машинд орох зураг /Машинд орох зураг

7. Амилгат гүйцэтгэх ОСНААГ-Т гүйцэтгэх өгөх. /Комиссийн дүрвэлт гүйцэт дүрвэл /.	⑦. А/АТ нот албан ёсоор ХУТ-4 гүйцэтгэх өгөх албан ёсоор	ТАЛТЫН 3 /г ашиглалтанд мисс
--	---	---------------------------------------

8. Бичиг баримт 17. шийт ОСНААГ-Т гүйцэтгэх өгөх.	⑧. Бичиг баримт 17. шийт гүйцэтгэх нот-4 гүйцэтгэх өгөх.	
--	---	--

9. Улс гэрээ ахуйн акт нэхдээ гүйцэтгэх.	⑨. Улс гэрээ ахуйн акт нэхдээ гүйцэтгэх.	
---	---	--

10. Удир үйлдвэр үйлдвэр хийх	⑩. А/АТ нот албан ёсоор /Комиссийн 26/06 сав хураар; Төсөл нот-4 үйлдвэр хийх.	
-------------------------------	--	--

11. Ордуула мэдээлэл хураан хуралт сурталдуулах.	⑪. Ордуула мэдээлэл хураант сурталдуулах.	
---	--	--

12. Үйлдвэр үйлдвэр хийх хаанса ордуула мэдээлэл гүйцэтгэх өгөх.	⑫. 20/2026 нот албан ёсоор. /Дулаага; ТУТ оролт үйлдвэр хийх гүйцэтгэх.	
--	---	--

13. Комиссийн шийтгэл нот дараагийн биелэлт байнгын шийтгэл гүйцэтгэх өгөх.	⑬. Байнгын амилгалтаг гүйцэтгэх өгөх саяхтай.	
--	--	--

	⑭. 26/016 нот албан ёсоор Комиссийн сав ахуйн үйлдвэр дээр 03 сард багтаан гүйцэтгэх.	
--	--	--

...ийн дугаар 654...  
**ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон бүтэцтэй гарын үсэг  
 .....  
 2026 оны 03 сарын 16 өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:  
 Гарын үсэг: *Н. Цагаар*  
 /Тамга, тэмдэг/  
 / *Н. Цагаар* / Гарын үсгийн тайлал  
 Огноо: 2026. 03. 16

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:  
 Гарын үсэг: *Н. Цагаар*  
 /Тамга, тэмдэг/  
 / *Н. Цагаар* / Гарын үсгийн тайлал  
 Огноо: 2026. 03. 06

5

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**


ХЯНАЛТ Ш/  
ГАЗ

Барилга байгуулам

оруулах  
(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Альвар: Хархорин дугуйн ХХК*


Комиссын гишүүн: *Г. Балар*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Тухайн үеийн зурга даалгавруудтай нийт гүйцэтгэл Дайрхан өмчлөлтөөр өвөг зургаан буюу</i></p>	

...ийн дугаар *654*  
**АНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
 Хуулбар олгосон амьтны гарын үсэг  
*Г. Очир*  
 200*26* оны *03* сарын *17* өдөр

2626001736

ЛГАЛТЫН  
АР  
ийг ашиглалтанд  
Комисс



... 654 ...  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон амлалтын гарын үсэг  
2002 оны 03 сарын 17 өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

Гарын үсэг:  
ХАРХОРОМ  
ДИЗЭЙН  
/Тамга, тэмдэг/

Гарын үсгийн тайлал  
Огноо: 2002.03.16

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

Гарын үсэг:  
УЛААНБААТАР  
ХАРХОРОМ  
ДИЗЭЙН  
/Тамга, тэмдэг/

Гарын үсгийн тайлал  
Огноо: 2002.03.16

Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

ДНЛАЛТ ША  
ГАЗА  
Барилга байгууламж  
оруулах

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН  
ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: Гүйцэтгэл: *Хар хөршүүн дундхи констракци ХХК*  
Комиссын гишүүн: *М. Номсогов*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<p><i>Сәеелдүл</i></p>	<div data-bbox="662 1299 1268 1612" data-label="Text"> <p>...ийн дугаар <i>654</i>  <b>МОНГОСНИЙ ТӨВ АРХИВ</b>  <b>ХУУЛБАР ҮНЭН</b>  Хуулбар олгосон ажилтны гарын үсэг  <i>Б.Номсогов</i>  200<i>3</i> оны <i>03</i> сарын <i>17</i> өдөр</p> </div>



Барилга байгууламжийг ашиглалтад оруулах дүрмийн 4 дүгээр хавсралт

**БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖИЙГ АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ КОМИССЫН ҮҮРЭГ ДААЛГАВРЫН БИЕЛЭЛТИЙН ХУУДАС**

ХЯНАЛТ ША  
ГАЗ.  
Барилга байгууламж  
орлуулах  
(Ашиглалтад оруулах комиссын дүгнэлтийн хамт хүчинтэй)

Байгууллага: *Бохингал: Пром инверт*  
Комиссын гишүүн: *Н.С. дорж: Д. Галзор*

Гишүүнээс өгсөн үүрэг даалгавар	Биелэлт
<i>Сомонгуй</i>	<i>Сомонгуй</i>

дүртгэлийн дугаар *654*  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ**  
**ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон дэргэдтэй гарын үсэг  
*Д. Дорж*  
200*26* оны *02* сарын *17* өдөр

ТАЛТЫН  
Р  
ийг ашиглалтанд  
МИСС

зүртгэлийн дугаар ..... 054  
**ҮНДЭСНИЙ ТӨВ АРХИВ  
ХУУЛБАР ҮНЭН**  
Хуулбар олгосон эзэлтний гарын үсэг  
B. Amel  
2006 оны 03 сарын 17-ний өдөр

Үүрэг даалгавар өгсөн:

УЛААНБААТАР ХОТ  
Гарын үсэг: **ПРОМ  
ИМПОРТ  
ХХК**  
/Тамга, тэмдэг /  
УОН 3631 / Гарын үсгийн тайлал  
2577151  
Огноо: 2006.03.17

Үүрэг даалгаврын биелэлт шалгасан:

УЛААНБААТАР ХОТ  
Гарын үсэг: **ПРОМ  
ИМПОРТ  
ХХК**  
/Тамга, тэмдэг /  
УОН 3631 / Гарын үсгийн тайлал  
2577151  
Огноо: 2006.03.17



6	Онцгой байдлын ерөнхий газрын Гал түймэртэй тэмцэх газар	Гал түймрийн улсын хяналтын хэлтэс	Барилгын зураг төсөл хяналтын тасгийн дарга /дэд хурандаа/	8	E. Ивандорж	u		
	Нийслэлийн онцгой байдлын газар	Гал түймэртэй тэмцэх хэлтэс	Барилгын зураг төслийн хяналтын ахлах байцаагч /дэд хурандаа/		J. -			
7	Үндэсний Төв архив	Зураг төслийн баримтын архив	Архивын эрхлэгч		-			
			Ахлах архивч	Мэргэжилтэн /ахлах/	9	B. Оюунжаргал	u	f
8	Барилгын хөгжлийн төв ТӨҮГ	Барилга барилгын материал үйлдвэрлэлийн хэлтэс	Мэргэжилтэн /ахлах/	10	D. Баянчим	u		f
9	Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг хамгаалах байгууллага	Монголын хараагүй иргэдийн үндэсний холбоо	Хүртээмжийн үнэлгээний ажилтан		-			
		Монголын тэргэнцэртэй иргэдийн үндэсний холбоо	Хүртээмжийн үнэлгээний ажилтан	11	B. Сансартүвш	u		f
10	Ашиглалт хариуцах байгууллага	Орон сууц, нийтийн аж ахуйн удирдах газар	Инженерийн бодлого хяналтын хэлтэс	12	B. Нунтгагч	u		f
		Аж ахуйн нэгж (ерөнхий /ахлах/ инженер)						
<b>Зураг төсөл зохиогч, гүйцэтгэгч /туслан/-ийн мэдээлэл</b>								
		Байгууллагын нэр	Албан тушаал	Овог, нэр	Утас			
11	Зураг төсөл зохиогч	ХФХ ДНМ ШИЙЛ	ХТК.	Баяр		u		f
12	Барилгын ажлын гүйцэтгэгч	ХФХ ДНМ ШИЙЛ	ХФХ ДНМ ШИЙЛ	М. Ивандорж		u		f
	Барилгын ажлын гүйцэтгэгч							
13	Захиалагч Иргэн, хуулийн этгээд	Грант Импорт	ХТК	Баяр		u		f
				Нийт				

**Ирцийн мэдээлэл:**

- Мэдэгдэл хүлээн авсан: .....
- Хуралд оролцож санал гаргасан: .....

**Мэдэгдэл хүлээн авсан иргэн, хуулийн этгээдийн төлөөллийн мэдээлэл:**

- Овог, нэр: ..... /
- Байгууллага, албан тушаал: .....
- Харилцах утас: .....
- Цахим шуудангийн хаяг: .....

**Комиссын хуралдааны шийдвэр:**

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

**Бүртгэл хөтөлсөн:**

Нарийн бичгийн дарга: ..... /

**Байлцсан:** Захиалагчийн төлөөлөл

Иргэн, хуулийн этгээдийн нэр: ..... /

Албан тушаал: .....

Харилцах утас: .....

**Тэмдэглэл**

Огноо: 2016.09.16

Комиссын бүрэлдэхүүнд орж ажилласан нийт 15 хүний үүрэг даалгаврын биелэлийн хуудас болон ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх, зөрчил үүссэн тухай мэдэгдэл хуудсыг захиалагчид хүлээлгэн өгөв.

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

**Тэмдэглэл хөтөлсөн:**

Нарийн бичгийн дарга: ..... /

**Захиалагчийн бичиг хэргийн ажилтан:**

Байгууллагын нэр: ..... /

Овог нэр, гарын үсэг:  .....

Харилцах утас: .....